



N°:/MS/CAB-M

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ : LFI 2024

MISSION : 25-SANTÉ

SECTION : 91 - MINISTÈRE DE LA SANTÉ

PROGRAMME : 836 - OFFRES ET ACCÈS AUX SOINS

DONNEES SUR LE PROGRAMME						DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES																DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES																
						DONNEES DE BASE			Ouverture de procédure des projets nouveaux, en cours et réalisés		MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION				DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO			EVALUATION			CONCLUSION			EXECUTION														
Code Action	Libellé action	Libellé du Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	Type NP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nouveau, En cours ou Réalisé	RPROG / RUO	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la shortliste	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d'AO et du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la demande de proposition	Date d'ouverture des plis	Date de dépôt du REO	Approbation du REO par la DGMP	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Montant du Marché	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis	Date de notification de marché	Date de démarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire						
Code Action : 25.836.1 Développement, Equipement et Maintenance des infrastructures sanitaires Construction, réhabilitation, extension et équipement des structures sanitaires	Titre 5	Projet d'achèvement de la réhabilitation et d'équipement du Centre Médical de Cocobeach	T	en cours								18-mars-24	21-mars-24											25-mars-24	29-mars-24	04-avr-24	30-avr-24	06-mai-24	10-mai-24	14-mai-24		21-mai-24	22-mai-24	23-mai-24	1,5 mois	15-jul-24		
		Projet de fourniture et installation d'équipements biomédicaux du Centre Médical de Cocobeach	F	AOR	Nouveau								18-mars-24	21-mars-24											25-mars-24	29-mars-24	04-avr-24	30-avr-24	06-mai-24	10-mai-24	14-mai-24		21-mai-24	22-mai-24	23-mai-24	3 mois	21-sept-24	
		Projet de fourniture et installation panneaux solaire y compris kit pompage solaire du Centre Médical de Cocobeach	F	AOR	Nouveau									18-mars-24	21-mars-24											25-mars-24	29-mars-24	04-avr-24	30-avr-24	06-mai-24	10-mai-24	14-mai-24		21-mai-24	22-mai-24	23-mai-24	3 mois	21-sept-24
		Projet de Fourniture et installation d'équipements médico-techniques pour internat CHU Amissa Bongo de Franceville	F	AOO	Nouveau									18-mars-24	21-mars-24											25-mars-24	29-mars-24	04-avr-24	30-avr-24	06-mai-24	10-mai-24	14-mai-24		21-mai-24	22-mai-24	23-mai-24	3 mois	21-sept-24
		Projet des travaux de réhabilitation du Centre Médical de Mbigou	T	en cours										18-mars-24	21-mars-24											25-mars-24	29-mars-24	04-avr-24	30-avr-24	06-mai-24	10-mai-24	14-mai-24		21-mai-24	22-mai-24	23-mai-24	6 mois	30-nov-24
		Projet d'achèvement des travaux de réhabilitation du Centre de Santé de Mabanda	T	en cours										18-mars-24	21-mars-24											25-mars-24	29-mars-24	04-avr-24	30-avr-24	06-mai-24	10-mai-24	14-mai-24		21-mai-24	22-mai-24	23-mai-24	1,5 mois	15-jul-24
		Projet des travaux de réhabilitation du Centre Médical de Lébamba	T	en cours										18-mars-24	21-mars-24											25-mars-24	29-mars-24	04-avr-24	30-avr-24	06-mai-24	10-mai-24	14-mai-24		21-mai-24	22-mai-24	23-mai-24	1,5 mois	15-jul-24
		Projet de fourniture et installation d'équipements médico-techniques et biomédicaux du Centre Médical de Lébamba	F	AOR	Nouveau									18-mars-24	21-mars-24											25-mars-24	29-mars-24	04-avr-24	30-avr-24	06-mai-24	10-mai-24	14-mai-24		21-mai-24	22-mai-24	23-mai-24	1,5 mois	15-jul-24
		Projet des travaux de réhabilitation du Centre Médical, en vue de sa transformation en hôpital départemental de Pana	T	en cours										18-mars-24	21-mars-24											25-mars-24	29-mars-24	04-avr-24	30-avr-24	06-mai-24	10-mai-24	14-mai-24		21-mai-24	22-mai-24	23-mai-24	6 mois	30-nov-24
		Projet de fourniture et installation des équipements médico-techniques du futur hôpital départemental de Pana	F	AOO	Nouveau									18-mars-24	21-mars-24											25-mars-24	29-mars-24	04-avr-24	30-avr-24	06-mai-24	10-mai-24	14-mai-24		21-mai-24	22-mai-24	23-mai-24	3 mois	21-sept-24
		Projet d'achèvement des travaux de réhabilitation du Centre Médical d'Omboué	T	en cours										18-mars-24	21-mars-24											25-mars-24	29-mars-24	04-avr-24	30-avr-24	06-mai-24	10-mai-24	14-mai-24		21-mai-24	22-mai-24	23-mai-24	3 mois	21-sept-24
		Projet de fourniture et installation d'équipements médico-technique du Centre Médical d'Omboué	F	AOR	Nouveau									18-mars-24	21-mars-24											25-mars-24	29-mars-24	04-avr-24	30-avr-24	06-mai-24	10-mai-24	14-mai-24		21-mai-24	22-mai-24	23-mai-24	3 mois	21-sept-24
		Projet de construction de l'hôpital du 1 ^{er} arrond. à Okala Mikolongu	T	AOO	Nouveau									18-mars-24	21-mars-24											25-mars-24	29-mars-24	04-avr-24	30-avr-24	06-mai-24	10-mai-24	14-mai-24		21-mai-24	22-mai-24	23-mai-24	7 mois	31-déc-24
		Projet de fourniture d'équipements médico-techniques de l'hôpital du 1 ^{er} arrondissement à Okala Mikolongu	F	AOO	Nouveau									18-mars-24	21-mars-24											25-mars-24	29-mars-24	04-avr-24	30-avr-24	06-mai-24	10-mai-24	14-mai-24		21-mai-24	22-mai-24	23-mai-24	3 mois	30-nov-24
Projet de construction d'un Centre de santé au village Bakota (derrière cité Amissa) à Akanda y/c alimentation en eau et électricité	T	AOO	Nouveau									18-mars-24	21-mars-24											25-mars-24	29-mars-24	04-avr-24	30-avr-24	06-mai-24	10-mai-24	14-mai-24		21-mai-24	22-mai-24	23-mai-24	7 mois	31-déc-24		
		Projet de fourniture et installation d'équipements médico-techniques du Centre de santé du village Bakota (derrière cité Amissa) à Akanda	F	AOO	Nouveau							18-mars-24	21-mars-24											25-mars-24	29-mars-24	04-avr-24	30-avr-24	06-mai-24	10-mai-24	14-mai-24		21-mai-24	22-mai-24	23-mai-24	3 mois	30-nov-24		

Monseigneur Mérés MABIALA / Madame ONGOLLO LENGUE Eliane Danièle épouse ONDO

Code Action: 25.836.1	Développement, Equipement et Maintenance des infrastructures sanitaires	Titre 5	Construction, réhabilitation, extension et équipement des structures sanitaires	Projet de travaux de construction d'un Centre de santé de Bel-Air y/c alimentation en eau et électricité	T	AOO	Nouveau	Monsieur MÉRÉS MABIALA / Madame ONGOLLO LENGUE Eliane Danielle épouse ONDO												7 mois	31-déc-24	
								18-mars-24	21-mars-24	25-mars-24	29-mars-24	04-avr-24	30-avr-24	06-mai-24	10-mai-24	14-mai-24	21-mai-24	22-mai-24	23-mai-24			
				Projet de fourniture et installation d'équipements médico-techniques du Centre de santé de Bel-Air	F	AOO	Nouveau	18-mars-24	21-mars-24	25-mars-24	29-mars-24	04-avr-24	30-avr-24	06-mai-24	10-mai-24	14-mai-24	21-mai-24	22-mai-24	23-mai-24	3 mois	30-nov-24	
				Projet d'achèvement des travaux d'extension de l'hôpital du 6 ^{ème} arrondissement à Nzeng-Ayong	T	AOO	Nouveau	18-mars-24	21-mars-24	25-mars-24	29-mars-24	04-avr-24	30-avr-24	06-mai-24	10-mai-24	14-mai-24	21-mai-24	22-mai-24	23-mai-24	7 mois	31-déc-24	
				Projet de fourniture et installation d'équipements médico-techniques de l'hôpital du 6 ^{ème} arrondissement à Nzeng-Ayong	F	AOO	Nouveau	18-mars-24	21-mars-24	25-mars-24	29-mars-24	04-avr-24	30-avr-24	06-mai-24	10-mai-24	14-mai-24	21-mai-24	22-mai-24	23-mai-24	3 mois	30-nov-24	
				Projet de travaux de construction d'un Centre de santé de Bambouchine y/c alimentation en eau et électricité	T	AOO	Nouveau	18-mars-24	21-mars-24	25-mars-24	29-mars-24	04-avr-24	30-avr-24	06-mai-24	10-mai-24	14-mai-24	21-mai-24	22-mai-24	23-mai-24	7 mois	31-déc-24	
				Projet de fourniture et installation d'équipements médico-techniques du Centre de santé de Bambouchine	F	AOO	Nouveau	18-mars-24	21-mars-24	25-mars-24	29-mars-24	04-avr-24	30-avr-24	06-mai-24	10-mai-24	14-mai-24	21-mai-24	22-mai-24	23-mai-24	3 mois	30-nov-24	
				Projet de travaux de construction d'un Centre de santé d'Akournam 1 y/c alimentation en eau et électricité	T	AOO	Nouveau	18-mars-24	21-mars-24	25-mars-24	29-mars-24	04-avr-24	30-avr-24	06-mai-24	10-mai-24	14-mai-24	21-mai-24	22-mai-24	23-mai-24	7 mois	31-déc-24	
				Projet de fourniture et installation d'équipements médico-techniques du Centre de santé d'Akournam 1	F	AOO	Nouveau	18-mars-24	21-mars-24	25-mars-24	29-mars-24	04-avr-24	30-avr-24	06-mai-24	10-mai-24	14-mai-24	21-mai-24	22-mai-24	23-mai-24	3 mois	30-nov-24	
				Projet de travaux de construction d'un Centre de santé de la cité Zong à Bikélé y/c alimentation en eau et électricité	T	AOO	Nouveau	18-mars-24	21-mars-24	25-mars-24	29-mars-24	04-avr-24	30-avr-24	06-mai-24	10-mai-24	14-mai-24	21-mai-24	22-mai-24	23-mai-24	7 mois	31-déc-24	
				Projet de fourniture et installation d'équipements médico-techniques du Centre de santé de la cité Zong à Bikélé	F	AOO	Nouveau	18-mars-24	21-mars-24	25-mars-24	29-mars-24	04-avr-24	30-avr-24	06-mai-24	10-mai-24	14-mai-24	21-mai-24	22-mai-24	23-mai-24	3 mois	30-nov-24	
				Projet de travaux de réhabilitation et d'extension du Centre de santé de Malinga	T	AOO	Nouveau	18-mars-24	21-mars-24	25-mars-24	29-mars-24	04-avr-24	30-avr-24	06-mai-24	10-mai-24	14-mai-24	21-mai-24	22-mai-24	23-mai-24	7 mois	31-déc-24	
				Projet de fourniture et installation d'équipements médico-techniques du Centre de santé de Malinga	F	AOO	Nouveau	18-mars-24	21-mars-24	25-mars-24	29-mars-24	04-avr-24	30-avr-24	06-mai-24	10-mai-24	14-mai-24	21-mai-24	22-mai-24	23-mai-24	3 mois	30-nov-24	
				Projet d'achèvement de la réhabilitation pour la transformation du Centre de Santé Urbain en école de santé (EPFAS) d'Oyem	T	en cours		18-mars-24	21-mars-24	25-mars-24	29-mars-24	04-avr-24	30-avr-24	06-mai-24	10-mai-24	14-mai-24	21-mai-24	22-mai-24	23-mai-24	2 mois	10-mai-24	
				Projet de renforcement des structures sanitaires (PNDS II-AFD) - FINEX	F	en cours		18-mars-24	21-mars-24	25-mars-24	29-mars-24	04-avr-24	30-avr-24	06-mai-24	10-mai-24	14-mai-24	21-mai-24	22-mai-24	23-mai-24	7 mois	31-déc-24	
				Etudes APS, APD, EIES, DAO (appui COVID-19 - BDEAC - FINEX)		AOO	Nouveau	18-mars-24	21-mars-24	25-mars-24	29-mars-24	04-avr-24	30-avr-24	06-mai-24	10-mai-24	14-mai-24	21-mai-24	22-mai-24	23-mai-24	2 mois	10-mai-24	
				Achèvement travaux de réhabilitation Hôpital du 3 ^{ème} arrond. à la PEYRIE (appui COVID-19 - BDEAC - FINEX)	T	en cours		18-mars-24	21-mars-24	25-mars-24	29-mars-24	04-avr-24	30-avr-24	06-mai-24	10-mai-24	14-mai-24	21-mai-24	22-mai-24	23-mai-24	7 mois	31-déc-24	
				Construction logements d'astreinte à l'Institut des Maladies Infectieuses (appui COVID-19 - BDEAC - FINEX)	T	AOO	Nouveau	18-mars-24	21-mars-24	25-mars-24	29-mars-24	04-avr-24	30-avr-24	06-mai-24	10-mai-24	14-mai-24	21-mai-24	22-mai-24	23-mai-24	7 mois	31-déc-24	
				Construction de l'unité des urgences du Centre Médical de KANGO (appui COVID-19 - BDEAC - FINEX)	T	AOO	Nouveau	18-mars-24	21-mars-24	25-mars-24	29-mars-24	04-avr-24	30-avr-24	06-mai-24	10-mai-24	14-mai-24	21-mai-24	22-mai-24	23-mai-24	7 mois	31-déc-24	
				Alimentation en électricité et eau hôpital d'OKALA y/c GE de secours (appui COVID-19 - BDEAC - FINEX)	T	AOO	Nouveau	18-mars-24	21-mars-24	25-mars-24	29-mars-24	04-avr-24	30-avr-24	06-mai-24	10-mai-24	14-mai-24	21-mai-24	22-mai-24	23-mai-24	1 mois	10-avr-24	
				Construction d'un Centre de Santé à NGOMO (appui COVID-19, BDEAC)	T	AOO	Nouveau	18-mars-24	21-mars-24	25-mars-24	29-mars-24	04-avr-24	30-avr-24	06-mai-24	10-mai-24	14-mai-24	21-mai-24	22-mai-24	23-mai-24	7 mois	31-déc-24	
				Réhabilitation du Centre de Santé de NZENZELE (maternité solaire) (appui COVID-19 - BDEAC - FINEX)	T	AOO	Nouveau	18-mars-24	21-mars-24	25-mars-24	29-mars-24	04-avr-24	30-avr-24	06-mai-24	10-mai-24	14-mai-24	21-mai-24	22-mai-24	23-mai-24	5 mois	31-oct-24	
				Appui au suivi des travaux à UGP (appui COVID-19 - BDEAC - FINEX)	T	en cours		18-mars-24	21-mars-24	25-mars-24	29-mars-24	04-avr-24	30-avr-24	06-mai-24	10-mai-24	14-mai-24	21-mai-24	22-mai-24	23-mai-24	6 mois	30-nov-24	
Total dotation budgétaire année 2024																						


T=Travaux ; F=Fourniture ; AOO=Appel d'Offres Ouvert ; ED=Entente Directe ; AOR=Appel d'Offres Restreint

Le Responsable du Programme Offres et Accès à la Santé
 Signé le

 MÉRÉS MABIALA
 Directeur Général

Le Ministre de la Santé
 Signé le
 06 MAI 2024

 Pr Adrien MOUGOU
 LE MINISTRE

Le Directeur Général des Marchés Publics
 Approuvé le

 Commissaire Général Sylvie NGUEMBHY