

MISSION 71 : Entretien du patrimoine routier de l'Etat  
 SECTION 64 : Ministère des Travaux Publics  
 PROGRAMME 71.960 : Entretien des routes nationales et départementales  
 RPROG/OPERATEUR : Directeur Général de l'Entretien des Routes et Aérodrômes (DGERA)  
 DIRECTEUR GENERAL : Millot Lambert MOUVINDE

DONNEES SUR LE PROGRAMME						DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES																DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES																									
						DONNEES DE BASE				Ouverture de la procédure de nouveau projet, projet en cours et projet réalisé				MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION				DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO				EVALUATION				CONCLUSION				EXECUTION																	
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nouveau, En cours ou Réalisés	RBCP / RUO	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la short-list	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d'AO et du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication Avis à la concurrence ou transmission Demande de propositions / Lettre de demandes de cotations	Date d'ouverture des plis	Date de dépôt du REO/ Formulaire d'attribution	Approbation du REO par la DGMP/ Signature du formulaire d'attribution	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Montant du Marché	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP après les visas requis / Lettre de commande	Date de notification de marché	Date de démarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire															
71.960	Entretien des routes Nationales et Départementales	Remplacement de 20 ponts en bois en ponts mixtes (béton-métalliques)		Remplacement de 5 ponts en bois en ponts mixtes (béton-métalliques) dans l'Estuaire			T	AOO	1	Nouveaux																																					
				Remplacement de 2 ponts en bois en ponts mixtes (béton-métalliques) dans le Moyen-Ogooué			T																																								
				Remplacement de 3 ponts en bois en ponts mixtes (béton-métalliques) dans la Ngounié			T																																								
		Entretien de la route Malibé 2		Entretien de la route Malibé 2 (15 km)				T	AOO	2	Nouveaux	DGERA																										3 mois	04/09/24								
		Entretien de la route Moabi - Mouenda	Entretien de la route Moabi - Mouenda					T																																	5 mois	03/11/24					
			Entretien de la route Moabi - Nyanga Youngou (36,6 km)					T																																	5 mois	03/11/24					
		Entretien de la route Moabi - Mandilou	Entretien de la route Moabi - Mandilou (25 km)					T																																			5 mois	03/11/24			
			Entretien de la route Mandilou - Dikoutou (30,3 km)					T																																			5 mois	03/11/24			
		Entretien de la route Tchibanga - Bac Moukalaba		Entretien de la route Tchibanga - Bac Moukalaba (32 km)				T																																			5 mois	03/11/24			
		Entretien de la route Bolokoboué		Ouverture et entretien de la route Bolokoboué (12 km)				T																																			5 mois	03/11/24			
		Entretien de la route Matoto - Tchad		Entretien de la route Matoto - Tchad (17 km)				T																																			5 mois	3/11/24			
		Entretien de la route Benguélé - Makouké		Entretien de la route Benguélé - Makouké (12 km)				T																																				5 mois	03/11/24		
		Entretien de la route Mbadi - Nyanga Youngou		Entretien de la route Mbadi - Nyanga Youngou (26 km)				T																																				5 mois	03/11/24		
		Entretien de la route Bindoumessang - Akam Effack - Alene - Akam Essatouk	Entretien de la route Bindoumessang - Alene - Akam Effack (25 km)					T																																				5 mois	03/11/24		
			Entretien de la route Alene - Angozok - Oyem Essabeigne - Akam Essatouk (28 km)					T																																				5 mois	03/11/24		
Travaux de réhabilitation de la route Franceville - Boumango - Pont Litilli		Travaux de réhabilitation de la route Franceville - Boumango - Pont Litilli				T	En cours																																		3 373 552 420	01/08/22	16/08/22	16 mois	09/12/23		
Travaux de réhabilitation en matériaux latéritiques du tronçon Okondja - Tébé		Travaux de réhabilitation en matériaux latéritiques du tronçon Okondja - Tébé				T	En cours																																			3 973 889 656	01/09/19	16/09/19	12 mois	10/09/20	



Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nouveau, En cours ou Réalisé	REOP / RUO	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la short-list	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d'AO et du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication Avis à la concurrence ou transmission Demande de propositions / Lettre de demande de cotations	Date d'ouverture des plis	Date de dépôt du REO/ Formulaire d'attribution	Approbation du REO par la DGMP/ Signature du formulaire d'attribution	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Montant du Marché	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis / Lettre de commande	Date de notification de marché	Date de démarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire									
71.960	Entretien des routes Nationales et Départementales		5	Contingences (Travaux d'urgence, imprévus)			T	ED		Nouveaux																															
				Mise en place de la Banque des données Routières Nationales	Mise en place de la Banque des données Routières Nationales					PI	ED		Nouveau		15/04/24	22/04/24							25/04/24	28/04/24	03/05/24	23/05/24	02/06/24	09/06/24	13/06/24		20/06/24	30/06/24	15/07/24	6 mois	11/01/25						
				Acquisition des matériels Génie-Civil	Acquisition des matériels Génie-Civil					F	AOR	3	Nouveau		17/04/24	24/04/24							27/04/24	30/04/24	05/05/24	25/05/24	04/06/24	11/06/24	15/06/24		22/06/24	02/07/24	17/07/24	6 mois	13/01/25						
				Acquisition Véhicules pour l'entretien routier	Acquisition Véhicules pour l'entretien routier					F			Nouveau		18/04/24	25/04/24							28/04/24	01/05/24	06/05/24	26/05/24	05/06/24	12/06/24	16/06/24		23/06/24	03/07/24	18/07/24	6 mois	14/01/25						
				Campagne de comptage routier national	Campagne de comptage routier national					S	ED		Nouveau		18/04/24	25/04/24							28/04/24	01/05/24	06/05/24	26/05/24	05/06/24	12/06/24	16/06/24		23/06/24	03/07/24	18/07/24	6 mois	14/01/25						
				Equipement et outillage de maintenance	Fourniture Equipement et outillage de maintenance					F	AOR	4	Nouveaux		16/04/24	23/04/24							26/04/24	29/04/24	04/05/24	24/05/24	03/06/24	10/06/24	14/06/24		21/06/24	01/07/24	16/07/24	6 mois	12/01/25						
				Equipement d'entretien des routes	Fourniture Equipement d'entretien des routes					F			Nouveaux		19/04/24	26/04/24							29/04/24	02/05/24	07/05/24	27/05/24	06/06/24	13/06/24	17/06/24		24/06/24	04/07/24	19/07/24	6 mois	15/01/25						
				Mise en place des barrières de pluie	Fourniture matériaux de construction des barrières de pluie					F	ED		Nouveaux		19/04/24	26/04/24							29/04/24	02/05/24	07/05/24	27/05/24	06/06/24	13/06/24	17/06/24		24/06/24	04/07/24	19/07/24	6 mois	15/01/25						
					Mise en place des barrières de pluie					T	ED		Nouveaux		18/04/24	25/04/24							28/04/24	01/05/24	06/05/24	05/06/24	15/06/24	22/06/24	26/06/24		03/07/24	13/07/24	28/07/24	6 mois	24/01/25						
				Auscultation de ponts et contrôle de divers travaux	Auscultation du pont de la NOMBA						PI		Nouveaux																										3 mois	14/10/24	
					Auscultation du pont de BATAVEA						PI	AOO	5	Nouveaux		16/04/24	23/04/24							26/04/24	29/04/24	04/05/24	24/05/24	03/06/24	10/06/24	14/06/24		21/06/24	01/07/24	16/07/24	3 mois	14/10/24					
					Auscultation du pont ARAMBO						PI		Nouveaux																									3 mois	14/10/24		
				Autres travaux en régie	Fourniture pour travaux en régie					F	AOR	6	Nouveaux		18/04/24	25/04/24							28/04/24	01/05/24	06/05/24	26/05/24	05/06/24	12/06/24	16/06/24		23/06/24	03/07/24	18/07/24	6 mois	14/01/25						
				Etudes diverses	Etudes diverses					PI	AOO	7	Nouveaux		18/04/24	25/04/24							28/04/24	01/05/24	06/05/24	26/05/24	05/06/24	12/06/24	16/06/24		23/06/24	03/07/24	18/07/24	6 mois	14/01/25						
				Entretien des routes bitumées	Entretien des routes bitumées					T	AOO	8	Nouveaux		15/04/24	22/04/24							25/04/24	28/04/24	03/05/24	02/06/24	12/06/24	19/06/24	23/06/24		30/06/24	10/07/24	25/07/24	6 mois	21/01/25						
				Réhabilitation et réparation des bacs	Réhabilitation et réparation du Bac de Sindara					T			En cours																		342 946 757										
				Réparation des engins et camions	Réparation des engins et camions					T	AOR	9	Nouveaux		15/04/24	22/04/24								25/04/24	28/04/24	03/05/24	23/05/24	02/06/24	09/06/24	13/06/24		20/06/24	30/06/24	15/07/24	6 mois	11/01/25					
				Entretien des dépendances et des ouvrages d'assainissement des routes bitumées	Entretien des dépendances et des ouvrages d'assainissement des routes bitumées					T	AOO	10	Nouveaux		15/04/24	22/04/24								25/04/24	28/04/24	03/05/24	02/06/24	12/06/24	19/06/24	23/06/24		30/06/24	10/07/24	25/07/24	6 mois	21/01/25					
Fonds Autonome National d'Entretien Routier (FANER)	Entretien des routes Nationales et Départementales		5	Bitam - Okok - Meloh	Bitam - Okok - Meloh (Pk0 - Pk43, Méloh)			T	AOO																																
				Bitam - Aloum - Méyo Kyé	Bitam - Aloum - Méyo Kyé (Pk0 - Pk34)					T	AOO																														
				Méyo Kyé - Eboro	Méyo Kyé - Eboro (Pkâ - Pk23, Eboro)					T	AOO																														
				Lébamba - Mbigou	Lébamba - Mbigou (Pk0 - Pk39,2: Riv Labombe)					T	AOO																														
					Lébamba - Mbigou (Pk39,2: Riv Labombe - Pk83)					T	AOO																														
				Mbigou - Popa	Mbigou - Popa (Pk0 - Pk40 Riv Onoye)					T	AOO																														
					Mbigou - Popa (Pk40 Riv Onoye - Pk83)					T	AOO																														
				Tchibanga - Moulengui Binza	Tchibanga - Moulengui Binza (Pk0 - Pk50, Bayadi)					T	AOO		11	Nouveaux		15/07/24	17/07/24							15/07/24	18/07/24	19/07/24	09/08/24	19/08/24	22/08/24	23/08/24		29/08/24	03/09/24	10/09/24	8 mois	08/05/25					
					Tchibanga - Moulengui Binza (Pk50, Bayadi - Pk100)					T	AOO																														
				Makokou - Mouniangui		Makokou - Mouniangui (Pkâ - Pk42, Ekobakoba)					T	AOO																													
Makokou - Mouniangui (Pk42, Ekobakoba - Pk 82, Heindje)							T	AOO																																	
Makokou - Mouniangui (Pk 82, Heindje - Pk122, Zakata)							T	AOO																																	
Makokou - Mouniangui (Pk122, Zakata - Pk160, Tébé)							T	AOO																																	



Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nouveau, En cours ou Réalisé	REOP / RUO	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la short-list	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d'AO et du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication Avis à la concurrence ou transmission Demande de propositions / Lettre de demande de cotations	Date d'ouverture des plis	Date de dépôt du REO/ Formulaire d'attribution	Approbation du REO par la DGMP/ Signature du formulaire d'attribution	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Montant du Marché	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP après les visas requis / Lettre de commande	Date de notification de marché	Date de démarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire												
Fonds Autonome National d'Entretien Routier (FANER)	Entretien des routes Nationales et Départementales	Mouila Pouvi - Ndanda - Divindé		Mouila Pouvi - Ndanda - Divindé (Pk0 - Pk30)			T	AOO	11	Nouveaux	DGERA	15/07/24	17/07/24																															
		Koulamoutou - Baniati		Koulamoutou - Baniati (Pk0 - Pk48)			T	AOO																																				
		Koulamoutou - Pana - Dienga - Lémanassa		Koulamoutou - Pana - Dienga (Pk0 - Pk40 Lemengue)				T						AOO																														
				Koulamoutou - Pana - Dienga (Pk40 Lemengue - Pk80, Riv Pt Mindji)				T						AOO																														
				Koulamoutou - Pana - Dienga (Pk80, Riv Pt Mindji - Pk120 Riv Léyou)				T						AOO																														
				Koulamoutou - Pana - Dienga (Pk120 Riv Léyou - Pk165, Carr Lémanassa)				T						AOO																														
		Ndougou - Mbari		Ndougou - Mbari (Pk0 - Pk27, Carr Nganda)				T						AOO																														
				Ndougou - Mbari (Pk27, Carr Nganda - Pk66, Riv Mbari)				T						AOO																														
		Médouneu - Mela	5		Médouneu - Méla (Pk0 - Pk30, Nzogobot)			T						AOO																														
					Médouneu - Méla (Pk30, Nzogobot - Pk45/Pk85, Nkan - Pk100, Mela)			T						AOO																														
		Nkolmougou - Ebomane			Nkolmougou - Ebomane (Pk0 - Pk42, Offos)			T						AOO																														
					Nkolmougou - Ebomane (Pk42, Offos - Pk83, Carr Ebomane)			T						AOO																														
		Ntoun - Donguila			Ntoun - Donguila (Pk0 - Pk28)																																							
		Mimongo - Yéno			Mimongo - Yéno (Pk0 - Pk20)																																							
		Yéno - Etéké - Massima			Yéno - Etéké - Massima (Pk0-Pk46)																																							
		Akiéni - Onga			Akiéni - Onga (Pk0 - Pk31, Okouya)			T						AOO																														
					Akiéni - Onga (Pk31, Okouya - Pk60, Ayogo)			T						AOO																														
					Akiéni - Onga (Pk60, Ayogo - Pk84 Onga)			T						AOO																														
		Alanga - Aboumi			Alanga - Aboumi (Pk0 - Pk35, Moyole)			T						AOO																														
					Alanga - Aboumi (Pk35, Moyole - Pk65, Aboumi)			T						AOO																														

7 690 388 833

	NBRE	MONTANT
NOMBRE DE PROJETS	60	
MARCHES	68	
COTATIONS	2	


	NBRE	MONTANT
AOO	7	
AOR	4	
ED	5	

Signé le 16 JUL. 2024

Le Ministre  
  
 GI. Flavien NZENGUI NZOUNDOU

Signé le

Le Responsable de Programme

  
 Millot Lambert MOUVINDE

Approuvé le 19 JUL. 2024

Le Directeur Général des Marchés Publics

  
 Commissaire Général Sylvie NGUEMBHYT