

Plan de Passation des Marchés / Exercice 2022

MISSION: GESTION ET CONTROLE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES, ENERGETIQUES ET PETROLIERES  
 SECTION: 67: ENERGIE ET RESSOURCES HYDRAULIQUES  
 PROGRAMME: 24.787:GESTION, PROMOTION ET VALORISATION DES RESSOURCES ENERGETIQUES  
 RBOP: NGARI Aristide - Directeur Général de l'Energie  
 RPROG: NGARI Aristide - Directeur Général de l'Energie

DONNEES SUR LE PROGRAMME							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES															DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES															
							DONNEES DE BASE					Ouverture de la procédure de nouveau projet, projet en cours et projet réalisé		MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION					DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO			EVALUATION			CONCLUSION		EXECUTION										
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nouveau, En cours ou Réalisé	RBOP / RUO	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la short-list	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d'AO et du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la demande de proposition	Date d'ouverture des plis	Date de dépôt du REO	Approbation du REO par la DGMP	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Montant du Marché	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis	Date de notification de marché	Date de démarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire					
24.787.1	Développement des infrastructures d'énergie électrique	Programme d'Urgence d'Electrification Phase 2	titre 5	Travaux d'extension des réseaux de distribution d'électricité	252 000 000	252 000 000	T	ED	Jacques AMALET	En cours												08-avr-22	08-mai-22	22-mai-22	05-juin-22	12-juin-22		11-juil-22	08-août-22					Prévu			
		Aménagement hydroélectrique de Kinguélé (35 MW)	titre 5	Acquisition de matériel de transport	84 000 000	84 000 000	F	AOR	Jacques AMALET	Nouveau		15-mars-22	31-mars-22													25-avr-22	25-mai-22	08-juin-22	22-juin-22	29-juin-22	28-juil-22	25-août-22					Prévu
		Programme de densification des réseaux électriques	titre 5	Travaux d'extension des réseaux de distribution d'électricité à Mbolezock	252 000 000	252 000 000	T	AOR	Jacques AMALET	Nouveau																	08-avr-22	08-mai-22	22-mai-22	05-juin-22	12-juin-22	11-juil-22	08-août-22				

Le Responsable de Programme

Signé le 29 MARS 2022



LE MINISTRE D'ETAT,  
 MINISTRE DE L'ENERGIE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

Signé le 31 MARS 2022



Le Directeur Général des Marchés Publics

Approuvé le 11 AVR 2022



Handwritten marks at the bottom right of the page.

Plan de Passation des Marchés / Exercice 2022

MISSION: GESTION ET CONTROLE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES, ENERGETIQUES ET PETROLIERES  
SECTION: 67: ENERGIE ET RESSOURCES HYDRAULIQUES  
PROGRAMME: 24.794 GESTION DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET ASSAINISSEMENT  
RBOP: Jean ONDO EVOUNG - Directeur de la Gestion des Ressources Hydrauliques  
RPROG: Jocelyn BOUYOU MAVOUNGOU - Directeur Général des Ressources Hydrauliques

DONNEES SUR LE PROGRAMME							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES																	DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES																				
							DONNEES DE BASE			Ouverture de la procédure de nouveau projet, projet en cours et projet réalisé		MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION					DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO				EVALUATION			CONCLUSION		EXECUTION																		
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nouveau, En cours ou Réalisé	RBOP / RUO	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la short-list	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d'AO et du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la demande de proposition	Date d'ouverture des plis	Date de dépôt du REO	Approbation du REO par la DGMP	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Montant du Marché	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis	Date de notification de marché	Date de démarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire												
24.794.1	Developpement des infrastructures Hydrauliques et de l'Assainissement	Accès service de base Renforcement des Capacités services ruraux(BIRD) RG	titre 5	Travaux de réhabilitation des forages d'hydraulique villageoise et extension des réseaux d'alimentation en eau potable en zone péri urbaine	35 000 000 000	420 000 000 T		AOOI	1	En cours	Pierre MABALA	07 fev 22	21 fev 22																															
		Accès service de base Renforcement des Capacités services ruraux(BIRD) FINEX	titre 5	Travaux de réhabilitation des forages d'hydraulique villageoise et extension des réseaux d'alimentation en eau potable en zone péri urbaine	35 000 000 000	10 313 556 279 T		AOOI	2	En cours	Pierre MABALA	07 fev 22	21 fev 22																															
		Programme intégré pour l'alimentation en eau potable et l'assainissement de Libreville ( PIEPAL) volet eau potable BAD	titre 5	Phase I Travaux de renouvellement de 149 KM AEP du grand Libreville (Ntoum Owendo Akanda Libreville) 1.2 travaux d'extension de 131 KM extension du réseau AEP de Libreville 1.3 réparation des fluites dans les bâtiments administratifs et camps des forces de l'ordre 1.4 réalisation d'études pour le développement des infrastructures en eau potable et assainissement.	77 000 000 000	10 826 722 696 T		AOOI	3	En cours	NGUEMA MBA GERVAIS	07 fev 22	21 fev 22																															
		Réalisation des structures d'assainissement dans les établissements scolaires de Libreville	titre 5	Réalisation des structures d'assainissement dans les établissements scolaires de Libreville	500 000 000	420 000 000 T		AOO	4	Nouveau	Victor Boumomo	07 fev 22	21 fev 22										08-avr-22	08-mai-22	22-mai-22	05-juin-22	12-juin-22		11-juil-22	8 aout 22														
		Programme pluriannuel de construction du réseau hydrométrique d'observatoire national installation de 25 stations hydrométéorologiques	titre 5	construction de 25 stations hydrométéorologiques	200 000 000	168 000 000 T		AOO	5	Nouveau	Sylvestre AMPEME	07 fev 22	21 fev 22											08-mars-22	08-mai-22	22-mai-22	05-juin-22	12-juin-22		11-juil-22	08.AOOUT.22													

Le Responsable de Programme

Signé le

Jocelyn BOUYOU MAVOUNGOU  
  


Le Ministre d'Etat,  
Ministre de l'Energie et des Ressources Hydrauliques

Signé le

31 MARS 2022  
  
  
 Alain-Claude BILÉBY NZE

Le Directeur Général des Marchés Publics

Approuvé le

11 AVR. 2022  
  
  
 Eugène Pénafort MINTSA OYAME

+

**Plan de Passation des Marchés / Exercice 2022**

MISSION: GESTION ET CONTROLE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES, ENERGETIQUES ET PETROLIERES  
 SECTION: 67: ENERGIE ET RESSOURCES HYDRAULIQUES  
 PROGRAMME: 24.801: GESTION DE LA RADIOACTIVITE  
 RBOP: Marcel DIVASSA DOUPAMBI - Directeur Général Adjoint de la Radioprotection et de la Sureté Nucléaire  
 RPROG: Charles CHALEY - Directeur Général de la Radioprotection et de la Sureté Nucléaire

DONNEES SUR LE PROGRAMME							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES														DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES											
							DONNEES DE BASE				Ouverture de la procédure de nouveau projet, projet en cours et projet réalisé		MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION				DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO			EVALUATION				CONCLUSION		EXECUTION						
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nouveau, En cours ou Réalisé	RBOP / RUO	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la short-list	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d'AO et de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la demande de proposition	Date d'ouverture des plis	Date de dépôt du REO	Approbaton du REO par la DGMP	Notification d'attribution et résultats de l'appel à la concurrence	Montant du Marché	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis	Date de notification de marché	Date de démarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire
24.801.2	Contrôle de l'utilisation des sources de rayonnements ionisants	Acquisition des équipements dédiés au contrôle qualité des appareils a rayons X	titre 5	Acquisition des équipements dédiés au contrôle qualité des appareils a rayons X	39 480 000	39 480 000	T	AOR		Nouveau	KOLAME ABA Ursule sylvette											18-févr-22	20-mars-22	03-avr-22	17-avr-22	24-avr-22		24-mai-22	07-juin-22	21-juin-22	180,00	18-déc-22

**Le Responsable du Programme**

Signé le 30.03.2022

Charles CHALEY  

**Le Ministre d'Etat,  
 Ministre de l'Energie et des Ressources  
 Hydrauliques**

Signé le 31 MARS 2022

Alain-Claude BILLIE-BY-NZE  

**Le Directeur Général des Marchés Publics**

Approuvé le 11 AVR 2022

Eugène Pénafort MOUNSA OYAME  

