

MISSION: ST. AUTORITE ADMINISTRATIVE INDEPENDANTE
 PROGRAMME: 31.296 AUTORITE DE REGULATION DES TRANSPORTS FERROVIAIRES (ARTF)
 RPROG : Patrice NENDJOT (SECRETAIRE EXECUTIF)

DONNEES SUR LE PROGRAMME							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES															DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES																					
							DONNEES DE BASE				Ouverture de la procédure de nouveau projet, projet en cours et projet réalisé				MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION				DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO			EVALUATION			CONCLUSION		EXECUTION																
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nouveau, En cours ou Révisé	RGOP / RUO	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la short-list	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d'AO et du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la demande de proposition	Date d'ouverture des plis	Date de dépôt du REO	Approbation du REO par la DGMP	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Montant du Marché	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis	Date de notification de marché	Date de démarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire											
N/A	N/A	construction et réhabilitation de bâtiments	FONDS PROPRES	Construction du siège de la coordination de l'ARTF			T	AOR		NOUVEAU	MBADINGA BOLINI Directeur Adjoint Comptable et Financier	08/05/2023	22/05/2023								29-mai-23	12-juin-23	15-juin-23	15-juil-23	29-juil-23	12-août-23	19-août-23		17-sept-23	15-oct-23				Prévu									
				Réhabilitation du siège de l'ARTF			T	ACC	1																		08-mai-23	22-mai-23	25-mai-23	24-juin-23	08-juil-23	22-juil-23	29-juil-23		27-août-23	24-sept-23				Réalisé			
		Etudes		Audit quinquennal du chemin de fer			PI	AOR	3																																		Prévu

Le Secrétaire Exécutif
 Signé le 26/04/23

 Patrice NENDJOT

Le Directeur Général des Marchés Publics
 Approuvé le

 Eugène Pénafor MINTSA CYAME