

Plan de passation des marchés - Année 2021

MISSION: 25- Santé
SECTION: 91- Ministère de la Santé
PROGRAMME: 25.836 Offres et accès aux soins
OPERATEUR : Centre Hospitalier Régional de Mouila (Le Directeur Général, Madame Blandine NZIENGUI)

DONNEES SUR LE PROGRAMME							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES															DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES																		
							DONNEES DE BASE			Ouverture de la procédure de nouveau projet, projet en cours et projet réalisé					MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION					DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO			EVALUATION			CONCLUSION		EXECUTION												
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nouveau, En cours ou Révisé	REOP/ RUO	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la short-list	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d'AO et du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence et/ou de l'invitation ou transmission de la demande de proposition	Date d'ouverture des plis	Date de dépôt du REO	Approbation du REO par la DGMP	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Montant du Marché	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis	Date de notification de marché	Date de démarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire								
25.836.1	DEVELOPPEMENT, EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES SANITAIRES	Fonctionnement des hôpitaux et services spécialisés	3	Achat de papeterie et de fournitures de bureaux diverses	13 000 000 F	13 000 000 F	F	DC	1	Nouveau	Madame Blandine NZIENGUI											25-mars-21	05-avr-21	08-avr-21	11-avr-21	12-avr-21		12-avr-21	13-avr-21	15	28-avr-21	Réalisé								
				Alimentation des malades	38 000 000 F	38 000 000 F	S	AOO	2	Nouveau															15-mars-21	29-mars-21	01-avr-21	01-mai-21	08-mai-21	22-mai-21	29-mai-21	27-juin-21	25-juil-21	26-juil-21	365	26-juil-22	Prévu			
				Achat de fournitures de laboratoire	18 000 000 F	18 000 000 F	F	DC	3	Nouveau																	25-mars-21	05-avr-21	08-avr-21	11-avr-21	12-avr-21		12-avr-21	13-avr-21	15	28-avr-21	Réalisé			
				Achat de fournitures Médico-chirurgicales	18 000 000 F	18 000 000 F	F	DC	4	Nouveau																	25-mars-21	05-avr-21	08-avr-21	11-avr-21	12-avr-21		12-avr-21	13-avr-21	90	12-juil-21	Prévu			
				Achat de médicaments	58 000 000 F	58 000 000 F	F	AOO	5	Nouveau																	15-mars-21	29-mars-21	01-avr-21	01-mai-21	08-mai-21	22-mai-21	29-mai-21	27-juin-21	25-juil-21	26-juil-21	15	10-août-21	Prévu	
				Achats de consommables médicaux	24 000 000 F	24 000 000 F	F	DC	6	Nouveau																		30-mars-21	10-avr-21	13-avr-21	16-avr-21	17-avr-21		17-avr-21	18-avr-21	90	17-juil-21	Prévu		
				Achats de fournitures de radiologie et assimilées	21 000 000 F	21 000 000 F	F	DC	7	Nouveau																		30-mars-21	10-avr-21	13-avr-21	16-avr-21	17-avr-21		17-avr-21	18-avr-21	90	17-juil-21	Prévu		
				Achats d'autres fournitures médicales	10 000 000 F	10 000 000 F	F	DC	8	Nouveau																		30-mars-21	10-avr-21	13-avr-21	16-avr-21	17-avr-21		17-avr-21	18-avr-21	90	17-juil-21	Prévu		
				Achat d'habillement	15 000 000 F	15 000 000 F	F	DC	9	Nouveau																		30-mars-21	10-avr-21	13-avr-21	16-avr-21	17-avr-21		17-avr-21	18-avr-21	90	17-juil-21	Prévu		
				Achat d'ameublement pour soins de santé	14 000 000 F	14 000 000 F	F	DC	10	Nouveau																		25-mars-21	05-avr-21	08-avr-21	11-avr-21	12-avr-21		12-avr-21	13-avr-21	90	12-juil-21	Prévu		
				Acquisition de l'équipement medicotechnique	45 000 000 F	45 000 000 F	F	AOO	11	Nouveau																		15-mars-21	29-mars-21	01-avr-21	01-mai-21	08-mai-21	22-mai-21	29-mai-21	27-juin-21	25-juil-21	26-juil-21	15	10-août-21	Prévu
				Travaux de réhabilitation du bâtiment abritant les services de la Néonathologie	25 000 000 F	25 000 000 F	F	DC	12	Nouveau																		25-mars-21	05-avr-21	08-avr-21	11-avr-21	12-avr-21		12-avr-21	13-avr-21	90	12-juil-21	Prévu		

TOTAL	299 000 000 F	299 000 000 F
3	AOO	141 000 000 F
9	DC	158 000 000 F

Le Directeur Général du CHR de Mouila
 Signé le

Le Ministre
 Signé le

Le Directeur Général des Marchés "Publics
 Approuvé le

Blandine NZIENGUI

Dr. Guy Patrick OBIANG NDONG

Eugène Pénafort MINTSA OYAME