





				Equipements et ameublements divers	45 000 000 F	45 000 000 F	F	AOO	21	Nouveau					

<b>Nombre de projets:</b>	<b>21</b>		
	17	AOO	3 401 198 836
	1	ED	125 500 000
	<b>Total:</b>		<b>3 526 698 836</b>
			<b>3 526 698 836</b>

Le Directeur Général

Signé le

**Lluis CARRERAS**

Le Ministre de la Santé

Signé le

**Dr Guy Patrick OBIANG NDONG**

SUR LA PASSATION DES MARCHES											DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES				
JALIFICATION		DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO			EVALUATION				CONCLUSION		EXECUTION				
Date de dépôt du rapport en vue de la short-list	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d'AO et du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la demande de proposition	Date d'ouverture des plis	Date de dépôt du REO	Approbatio n du REO par la DGMP	Notitfication d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Montant du Marché	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis	Date de notification de marché	Date de démarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire	
		15-mars-21	29-mars-21	01-avr-21	01-mai-21	15-mai-21	<u>29-mai-21</u>	<u>05-juin-21</u>		<u>04-juil-21</u>	<u>01-août-21</u>	01/08/2021	365	01/08/2022	
		15-mars-21	29-mars-21	01-avr-21	01-mai-21	15-mai-21	<u>29-mai-21</u>	<u>05-juin-21</u>		<u>04-juil-21</u>	<u>01-août-21</u>	01/08/2021	365	01/08/2022	
		15-mars-21	29-mars-21	01-avr-21	01-mai-21	15-mai-21	<u>29-mai-21</u>	<u>05-juin-21</u>		<u>04-juil-21</u>	<u>01-août-21</u>	01/08/2021	365	01/08/2022	
		01-mars-21	15-mars-21	18-mars-21	17-avr-21	01-mai-21	<u>15-mai-21</u>	<u>22-mai-21</u>		<u>20-juin-21</u>	<u>18-juil-21</u>	18/07/2021	365	18/07/2022	
		20-mars-21	03-avr-21	06-avr-21	06-mai-21	20-mai-21	<u>03-juin-21</u>	<u>10-juin-21</u>		<u>09-juil-21</u>	<u>06-août-21</u>	06/08/2021	365	06/08/2022	
		20-mars-21	03-avr-21	06-avr-21	06-mai-21	20-mai-21	<u>03-juin-21</u>	<u>10-juin-21</u>		<u>09-juil-21</u>	<u>06-août-21</u>	06/08/2021	365	06/08/2022	
		20-mars-21	03-avr-21	06-avr-21	06-mai-21	20-mai-21	<u>03-juin-21</u>	<u>10-juin-21</u>		<u>09-juil-21</u>	<u>06-août-21</u>	06/08/2021	365	06/08/2022	
		01-mars-21	15-mars-21	18-mars-21	17-avr-21	01-mai-21	<u>15-mai-21</u>	<u>22-mai-21</u>		<u>20-juin-21</u>	<u>18-juil-21</u>	18/07/2021	365	18/07/2022	



		25-mars-21	08-avr-21	11-avr-21	11-mai-21	25-mai-21	<u>08-juin-21</u>	<u>15-juin-21</u>		<u>14-juil-21</u>	<u>11-août-21</u>	11/08/2021	365	11/08/2022

Le Directeur Général des Marchés Publics

Approuvé le

**Eugène Pénafort MINTSA OYAME**

Prévu

Réalisé

Prévu

Réalisé

Prévu

Réalisé

Prévu

Réalisé

Prévu

Réalisé

Prévu

Réalisé

Prévu

Réalisé

Prévu

Réalisé

Prévu

Réalisé

Prévu

Réalisé

Prévu

Réalisé

Prévu

Réalisé

Prévu

Réalisé

Prévu

Réalisé

Prévu

Réalisé

Prévu

Réalisé

Prévu

Réalisé

Prévu

Réalisé

Prévu

Réalisé

Prévu

Réalisé



Prévu

Réalisé