

		Rebrite du Système d'Information de la Casse	Lot VI : Elaboration de la politique de sécurité de l'information ISO 27001 et certifiedethicalhaking, solution SIEM GRAYLOG, déploiement d'une solution SIEM, acquisition d'une solution SIEM, acquisition d'une solution SIEM.	76 072 000 F		PI	AOR	12	nouveau		25-mars-21	08-avr-21								15-avr-21	29-avr-21	02-mai-21	01-juin-21	15-juin-21	29-juin-21	06-juil-21		04-août-21	01-sept-21		2 mois			
			Lot VII : Acquisition de 126 ordinateurs	85 000 000 F		F	AOO	13	nouveau												30-mars-21	13-avr-21	16-avr-21	16-mai-21	30-mai-21	13-juin-21	20-juin-21		19-juil-21	16-août-21		3 mois		
			Lot VIII : Acquisition de 30 scanners	100 000 000 F		F	AOO	14	nouveau													30-mars-21	13-avr-21	16-avr-21	16-mai-21	30-mai-21	13-juin-21	20-juin-21		19-juil-21	16-août-21		3 mois	
			Lot IX : Projet de digitalisation des offres de services	650 000 000 F		PI	AOR	15	nouveau		25-mars-21	08-avr-21										15-avr-21	29-avr-21	02-mai-21	01-juin-21	15-juin-21	29-juin-21	06-juil-21		04-août-21	01-sept-21		3 mois	
		Poursuite des travaux des sites CNAMGS	Lot I : Construction d'un immeuble R+5 annexe du siège social de la CNAMGS	1 920 958 231 F		T	AOO	16	nouveau												01-juin-21	15-juin-21	18-juin-21	18-juil-21	01-août-21	15-août-21	22-août-21		20-sept-21	18-oct-21		12 mois		
			Lot IV : Réhabilitation du siège	250 000 000 F		T	AOO	17	nouveau													01-juin-21	15-juin-21	18-juin-21	18-juil-21	01-août-21	15-août-21	22-août-21		20-sept-21	18-oct-21		4 mois	
		Matériel de transport	Lot I : Achat de véhicules	215 000 000 F		F	AOR	18	nouveau		15-avr-21	29-avr-21									06-mai-21	20-mai-21	23-mai-21	22-juin-21	06-juil-21	20-juil-21	27-juil-21		25-août-21	22-sept-21		3 mois		
		Transport du personnel	Lot I : Externalisation du transport du personnel	115 200 000 F		S	ED	19	En cours		15-avr-21	29-avr-21									06-mai-21	20-mai-21	23-mai-21	22-juin-21	06-juil-21	20-juil-21	27-juil-21		25-août-21	22-sept-21				
		Sécurité des sites	Lot I : Gardiennage des sites	255 652 356 F		S	ED	20	En cours		15-avr-21	29-avr-21									06-mai-21	20-mai-21	23-mai-21	22-juin-21	06-juil-21	20-juil-21	27-juil-21		25-août-21	22-sept-21				
		Certification	Lot I : Accompagnement à la mise en place d'un Système Management Qualité	90 000 000 F		PI	ED	21	En cours		20-avr-21	04-mai-21									11-mai-21	25-mai-21	28-mai-21	27-juin-21	11-juil-21	25-juil-21	01-août-21		30-août-21	27-sept-21				
		Recouvrement	Lot I : Accompagnement du cabinet MJL pour contrôle et recouvrement trimestriel	150 000 000 F		PI	ED	22	En cours		15-mars-21	29-mars-21																	27-avr-21	25-mai-21		12 mois		

Prévu

Le Directeur Général de la CNAMGS

Le Directeur Général des Marchés Publics

Séverin Maxime ANGUILE

Eugène Pénafort MINTSA OYAME