

249 375 235

DONNEES SUR LES PROGRAMMES							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES																			
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nouveau en cours ou réalisé	RBOP / RJO	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt de rapport	Avis de non objection de la DGMP	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Montant du Marché	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis	Date de notification de marché	Date de démarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire
11.451	Acquisition des connaissances et des compétences de certification	Achevement des travaux du bâtiment et aire de jeux du lycée Moise NKOGE MVE	5	Equipement de l'imprimerie du ministère			T	AO		Nouveau	BILOUNGO U Joseph Christian	29 Aout	12-sept	26-sept	10-oct	17-oct-22	7-nov.-22	21-nov.-22	1 decembre	20 decembre	0	30-nov.-22	18-nov.-22	25-nov.-22	3 ans	25-nov.-25
			5	Réhabilitation des ENI			T	AO		Nouveau	BILOUNGO U Joseph Christian	29 Aout	12-sept	26-sept	10-oct	17-oct-22	7-nov.-22	21-nov.-22	1 decembre	20 decembre	0	30-nov.-22	18-nov.-22	25-nov.-22	3 ans	25-nov.-25
			5	Equipement des internats			T	AO		Nouveau	BILOUNGO U Joseph Christian	29 Aout	12-sept	26-sept	10-oct	17-oct-22	7-nov.-22	21-nov.-22	1 decembre	20 decembre	0	30-nov.-22	18-nov.-22	25-nov.-22	3 ans	25-nov.-25
			5	Réhabilitation de trois établissements scolaires			T	AO		Nouveau	BILOUNGO U Joseph Christian	29 Aout	12-sept	26-sept	10-oct	17-oct-22	7-nov.-22	21-nov.-22	1 decembre	20 decembre	170 297 800	30-nov.-22	18-nov.-22	25-nov.-22	3 ans	25-nov.-25
			5	Réhabilitation de l'internat du Lycée Jean Batiste MOUANDA			T	AO		Nouveau	BILOUNGO U Joseph Christian	29 Aout	12-sept	26-sept	10-oct	17-oct-22	7-nov.-22	21-nov.-22	1 decembre	20 decembre	170 297 800	30-nov.-22	18-nov.-22	25-nov.-22	3 ans	25-nov.-25

Fait à Libreville, le

Le Ministre  
 Signé le 07 NOV. 2022

  
 Camille N'GANTOU MELELE  
 LECLERCQ

Le Responsable du Programme Enseignement Secondaire  
 P.O. Le Directeur Général du Patrimoine et des Equipements

Signé le 11.10.2022

  
 Christian LOUEMBET-ONGUELE

Le Directeur Général des Marchés Publics

Signé le 14 NOV. 2022

  
 Eugène Pénafort MINTSA OYAME