

Plan de passation des marchés détaillé ou tableau de bord du Programme Police Nationale 2023

MISSION: PNF Eraser Free  
 SECTION: 2 MINISTERE DE L'INTERIEUR  
 PROGRAMME: 26.864 POLICE NATIONALE  
 Responsable de Programme (RPROG) : Général de Division Serge Hervé NGOMA

DONNEES SUR LE PROGRAMME							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES															DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES															
							DONNEES DE BASE				Ouverture de la procédure de nouveau projet, projet en cours et projet réalisé			MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION					DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO			EVALUATION			CONCLUSION		EXECUTION										
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nouveau, En cours ou Réalisé	RBOP / RUO	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la short-list	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d'AO et du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la demande de proposition	Date d'ouverture des plis	Date de dépôt du REO	Approbation du REO par la DGMP	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Montant du Marché	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP après les visas requis	Date de notification de marché	Date de démarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire					
26.864.6	Vie du policier	Achat équipement et matériels de maintien de l'ordre	5	Achat d'autres équipement de défense et de sécurité			F	AOR	1	Nouveau	Général NGOMA Serge Hervé	20/03/2023	03/04/2023							17-avr-23	01-mai-23	04-mai-23	03-juin-23	17-juin-23	01-juil-23	08-juil-23		05-août-23	02-sept-23								
		Poursuite réhabilitation des commissariats		Travaux de réhabilitation du commissariat de SOGATOL			T	AOR	2	Nouveau		20/03/2023	03/04/2023											17-avr-23	01-mai-23	04-mai-23	03-juin-23	17-juin-23	01-juil-23	08-juil-23		05-août-23	02-sept-23				
				Mobiliers et ameublements de bureaux			F	AOR	3	Nouveau		20/03/2023	03/04/2023												17-avr-23	01-mai-23	04-mai-23	03-juin-23	17-juin-23	01-juil-23	08-juil-23		05-août-23	02-sept-23			
MONTANT TOTAL																																					

Signé le  
 Le Ministre d'Etat  
  
 Lambert MATHA

Signé le  
 Le Responsable de Programme  
  
 Serge Hervé Général NGOMA

Approuvé le  
 Le Directeur Général des Marchés Publics  
  
 Eugène Pénafort MINTSA OYAME