MISSION : 24 : GESTION ET CONTRÔLE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ENERGETIQUES ET PETROLIERES
SECTION : 67 : ENERGIE ET RESSOURCES HYDRAULIQUES
PROGRAMME : 24.794 : GESTION DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET ASSAINISSEMENT
RPROG : SIDNEY BORIS MAMBARI TSENDE, DIRECTEUR GENERAL

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024

DONNEES BUDGETAIRES							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES															DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES			
							DONNEES DE BASE					Ouverture de la procédure de nouveau projet, projet en cours et projet réalisé		MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION					DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO			EVALUATION					EXECUTION			
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	Type AAI	Mode de passation	Type/Lot/Tranche N°	Nouveau, En cours, Réalisé ou Révisé	REMOC / BILO	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêts	Date de dépôt du rapport en vue de la shortlist	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d'AO ou du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la demande de propositions	Date d'ouverture des plis	Date de dépôt du REO	Approbation du RAO par la DGMP	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis	Date de notification de marché	Date de démarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire
							MARCHES																							
24.794.2	Développement et Gestion des infrastructures de l'hydraulique et de l'Assainissement	PIAEPAL		1,1/-Travaux de renouvellement de 149 km du réseau AEP du grand Libreville (Ntoum, Owendo,			T	AOOI	1	Nouveau	Germain NGNEMA MBA									12-mars-24	18-mars-24	20-mars-24	08-mai-24	10-mai-24	15-mai-24	20-mai-24	23-mai-24				
				1,2/ Travaux de renforcement et d'extension de 131 km du réseau AEP de Libreville.			T	AOOI	2												12-mars-24	18-mars-24	20-mars-24	08-mai-24	10-mai-24	15-mai-24	20-mai-24	23-mai-24				
				1,3/ Réparation des fuites d'eau dans les batiments administratifs et camps des forces de défense nationale.			T	AOOI	3												12-mars-24	18-mars-24	20-mars-24	08-mai-24	10-mai-24	15-mai-24	20-mai-24	23-mai-24				
				1,4/ Réalisation des études techiques pour le développement des infrastructures en eau potable et assainissement ainsi que la connaissance de ressources en eau.			PI	AOR	4			12-mars-24	17-mars-24							17-mars-24	25-mars-24	27-mars-24	13-mai-24	17-mai-24	22-mai-24	27-mai-24	30-mai-24				
				1,5/ Réalisation des études sectorielles et assistance à la réforme institutionnelle du secteur.			PI	AOR	5			12-mars-24	17-mars-24							17-mars-24	25-mars-24	27-mars-24	13-mai-24	17-mai-24	22-mai-24	27-mai-24	30-mai-24				
				Projet 1/Etudes Lot 1 Etudes pour la construction de la station de production d'eau potable de Kango y compris les ouvrages et équipements associés,			PI	AOOI	6	Nouveau	TONDA YAMA Patrice Aubain			11-mars-24	15-mars-24	18-mars-24	02-mai-24	06-mai-24	10-mai-24	15-mai-24	23-mai-24	27-mai-24	15-juil-24	19-juil-24	24-juil-24	29-juil-24	01-août-24				
		Réseau d'adduction d'eau Kango-Libreville-Ntoum 7		Lot 2 Etudes pour la construction des conduites de transport de l'eau potable Kango-Ntoum-Libreville et des ouvrages associés.			PI	AOOI	7			11-mars-24	15-mars-24	18-mars-24	02-mai-24	06-mai-24	10-mai-24	15-mai-24	23-mai-24	27-mai-24	15-juil-24	19-juil-24	24-juil-24	29-juil-24	01-août-24				
				Lot 3 Etude d'Impact Environnemental et Social pour la construction de la station de traitement des conduites de transport et des ouvrages associés.			PI	AOOI	8			11-mars-24	15-mars-24	18-mars-24	02-mai-24	06-mai-24		08-janv-00	13-janv-00	17-janv-00	06-mars-00	10-mars-00	15-mars-00	20-mars-00	23-mars-00				
				Projet 2/ Lot 1 Diagnostic et travaux de réparation des fuites dans le réseau du Grand Libreville			T	AOON	9										01-mars-24	05-mars-24	07-mars-24	08-avr-24	12-avr-24	16-avr-24	19-avr-24	26-avr-24	15-juil-24	25-juil-24	29-juil-24	
				Lot 2 Diagnostic et travaux de réparation des fuites dans les édifices publics			T	AOON	10										01-mars-24	05-mars-24	07-mars-24	08-avr-24	12-avr-24	16-avr-24	19-avr-24	26-avr-24	15-juil-24	25-juil-24	29-juil-24	
		Programme pluriannuel de construction du réseau hydrométrique d'observatoire national : Installation de 25 stations hydrométéorologiques.		Construction de 3 stations hydrométéorologiques dans les provinces ci-après : 1/Nyanga, Nyanga à Tchibanga ; 2/Ngounié, Ngounié à Mouila. 3/Ogooué – Lolo, Lolo à Koulamoutou 4/Estuaire, Komo à Kango 5/Haut-Ogooué, Ogooué à Lendendougou			T	AOOI	15	Nouveau	Sylvestre AMPEMBE									01-mars-24	05-mars-24	07-mars-24	21-avr-24	23-avr-24	29-avr-24	02-mai-24	09-mai-24	24-mai-24	03-juin-24	07-juin-24	
		Réhabilitation de 600 puits d'eau		lot 1 : Réhabilitation des points dans les Départements du KOMO-MONDAH de la NOYA			T	AOON	16	Nouveau	Yves KOUNOUBOU MATSAYA									01-mars-24	04-mars-24	18-mars-24	27-mars-24	13-mai-24	27-juin-24	03-juil-24	10-juil-24	18-juil-24	28-juil-24	29-juil-24	
				lot 2 : Réhabilitation des points dans les Départements du KOMO-KANGO NDOUGOU			T	AOON	17											01-mars-24	04-mars-24	18-mars-24	27-mars-24	13-mai-24	27-juin-24	03-juil-24	10-juil-24	18-juil-24	28-juil-24	29-juil-24	
				lot 3 : Réhabilitation des points dans le Départements de l'ABANGA-BIGNE			T	AOON	18											01-mars-24	04-mars-24	18-mars-24	27-mars-24	13-mai-24	27-juin-24	03-juil-24	10-juil-24	18-juil-24	28-juil-24	29-juil-24	
				lot 4 : Réhabilitation des points dans le Départements de l'OGOOUE et LACS			T	AOON	19											01-mars-24	04-mars-24	18-mars-24	27-mars-24	13-mai-24	27-juin-24	03-juil-24	10-juil-24	18-juil-24	28-juil-24	29-juil-24	
				lot 5 : Réhabilitation des points dans les provinces du HAUT-OGOOUE (50 et de l'OGOOUE-LOLO			T	AOON	20											01-mars-24	04-mars-24	18-mars-24	27-mars-24	13-mai-24	27-juin-24	03-juil-24	10-juil-24	18-juil-24	28-juil-24	29-juil-24	
				lot 6 : Réhabilitation des points dans les provinces de la NGOUNIE (45 et de la NYANGA			T	AOON	21											01-mars-24	04-mars-24	18-mars-24	27-mars-24	13-mai-24	27-juin-24	03-juil-24	10-juil-24	18-juil-24	28-juil-24	29-juil-24	
				lot 7 : Réhabilitation des points dans la province de l'OGOOUE-IVINDO			T	AOON	22											01-mars-24	04-mars-24	18-mars-24	27-mars-24	13-mai-24	27-juin-24	03-juil-24	10-juil-24	18-juil-24	28-juil-24	29-juil-24	
				lot 8 : Réhabilitation des points dans la province du WOLEU-NTEM			T	AOON	23											01-mars-24	04-mars-24	18-mars-24	27-mars-24	13-mai-24	27-juin-24	03-juil-24	10-juil-24	18-juil-24	28-juil-24	29-juil-24	
		Alimentation en eau potable des villages Otou, Okouyu, Ongula et Otala		Alimentation en eau potable des villages Otou, Okouyu, Ongula et Otala dans la Commune d'Akéni			T	Gré à gré	24	Nouveau	NZOUBA Aurélien									01-mars-24	04-mars-24	18-mars-24	27-mars-24	13-mai-24	27-juin-24	03-juil-24	10-juil-24	18-juil-24	28-juil-24	29-juil-24	
		TOTAL MARCHES																												
							COTATIONS																							
		TOTAL			0	0																								

	NBRE		MONTANT
NBRE DE PROJETS	4		
MARCHES	23		
COTATIONS	0		

Le Ministre de l'Energie et des Ressources Hydrauliques

Jeannot KALIMA

Signé le

Le Responsable du Programme

Sidney Boris MAMBARI TSENDE

Signé le 05 MARS 2024

Le Directeur Général des Marchés Publics

Commissaire Général Sylvie NGUEMBIHYT

Signé le