PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS - EXERCICE 2024

MISSION: 17-TRANSPORTS
SECTION: 71- Ministère des Transports, de la Marine Marchande et de la Mer
PROGRAMME: 17.626 Transports Terrestres
RBOP : Directeur Général TRANSURB
DIRECTEUR GENERAL : Michel ASSOUME NZOGHE

DONNEES BUDGETAIRES							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES																		DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES				
							DONNEES DE BASE					Ouverture de la procédure de nouveau projet, projet en cours et projet réalisé		MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION					DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO			EVALUATION				CONCLUSION		EXECUTION				
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	CP-Ecrits de paiement	Type AO	Mode de passation	Appel à concurrence INT	Nouveau, En cours, Réalisé au Trim n-1	RBOP / RUO	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la shortlist	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d'AO et du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la demande de proposition / Lettre de demande de cotations	Date d' ouverture des plis	Date de dépôt du REO	Approbation du REO par la DGMP	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Montant du Marché	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP après les vues reçus / Lettre de commande	Date de notification de marché	Date de démarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire	
MARCHES																																
17.626.1	Transport routier	Acquisition matériel de transport, de service et de fonction	4	Achat de 10 autobus Mercedes			F	ED	1	nouveau	Michel ASSOUME NZOGHE	24-juil-24	07-août-24															06-sept-24	08-sept-24	09-sept-24			Prévu
				Achat 8 véhicules de fonction et de services			F	AOR	2			22-juil-24	05-août-24							07-août-24	24-août-24	26-août-24	11-oct-24	21-oct-24	04-nov-24	08-nov-24		14-déc-24	16-déc-24	17-déc-24	90	17-mars-25	Prévu
		Matériel et équipements		Achat équipements ateliers de réparation			F	AOR	3			22-juil-24	05-août-24							07-août-24	24-août-24	26-août-24	11-oct-24	21-oct-24	04-nov-24	08-nov-24		14-déc-24	16-déc-24	17-déc-24	90	17-mars-25	Réalisé
				Achat de remorqueur			F	AOR	4																							Prévu
		Entretien et Réparation de bus		Achat pièces détachées pour bus golden dragon			F	ED	5			23-juil-24	06-août-24							08-août-24	25-août-24	27-août-24	12-oct-24	22-oct-24	05-nov-24	09-nov-24		15-déc-24	17-déc-24	18-déc-24	90	18-mars-25	Annulé
				Entretien et réparation de bus			S	AOR	6			24-juil-24	07-août-24															06-sept-24	08-sept-24	09-sept-24			Prévu
		Travaux de viabilisation du terrain de NTOUM		Construction de la barrière			T	EN COURS				23-juil-24	06-août-24							08-août-24	25-août-24	27-août-24	12-oct-24	22-oct-24	05-nov-24	09-nov-24		15-déc-24	17-déc-24	18-déc-24	90	18-mars-25	Prévu
				Etudes d'ingenierie, d'architecture, d'urbanisme, topographie Base Ntoum			PI	AMI	7	Nouveau																							Annulé
				Construction batiments administratifs et Hangar à ntoum			T	AOO	8			22-juil-24	05-août-24	08-août-24	07-sept-24	21-sept-24	05-oct-24	12-oct-24	26-oct-24	29-oct-24	28-nov-24	12-déc-24	26-déc-24	02-janv-25		31-janv-25					Prévu
		Assurance transport urbain		Souscription assurances flotte automobile			S	AOR	9											29-juil-24	12-août-24	13-août-24	27-sept-24	07-oct-24	21-oct-24	04-nov-24		04-déc-24	06-déc-24	07-déc-24	30	05-janv-25	Réalisé
		Assurance maladie		Souscription assurance maladie complémentaire			S	AOR	10			23-juil-24	06-août-24							08-août-24	25-août-24	27-août-24	12-oct-24	22-oct-24	05-nov-24	09-nov-24		15-déc-24	17-déc-24	18-déc-24	90	18-mars-25	Prévu
		Fournitures		Fourniture informatique			F	AOO	11			23-juil-24	06-août-24							08-août-24	25-août-24	27-août-24	12-oct-24	22-oct-24	05-nov-24	09-nov-24		15-déc-24	17-déc-24	18-déc-24	90	18-mars-25	Prévu
				Fourniture de bureaux			F	AOO	12					22-juil-24	05-août-24	08-août-24	07-sept-24	21-sept-24	05-oct-24	12-oct-24	26-oct-24	29-oct-24	28-nov-24	12-déc-24	26-déc-24	02-janv-25		31-janv-25					Prévu
		Mobilier et ameublement de bureau	4	Achat de mobilier de bureaux			F	AOO	13	Nouveau	Michel ASSOUME NZOGHE			22-juil-24	05-août-24	08-août-24	07-sept-24	21-sept-24	05-oct-24	12-oct-24	26-oct-24	29-oct-24	28-nov-24	12-déc-24	26-déc-24	02-janv-25		31-janv-25					Prévu
		Divers informatique		Entretien et réparation matériel informatique			S	AOR	15																							Annulé
		Produits d'entretien		Approvisionnement en produits d'entretien			F	AOO	16			23-juil-24	06-août-24							08-août-24	25-août-24	27-août-24	12-oct-24	22-oct-24	05-nov-24	09-nov-24		15-déc-24	17-déc-24	18-déc-24	90	18-mars-25	Prévu
														22-juil-24	05-août-24	08-août-24	07-sept-24	21-sept-24	05-oct-24	12-oct-24	26-oct-24	29-oct-24	28-nov-24	12-déc-24	26-déc-24	02-janv-25		31-janv-25					Prévu
		TOTAL MARCHES																														Prévu
COTATIONS																																
17.626.1	Transport routier	Autres batiments à usage de bureau	4	Construction d'un espace de vie			T	DC	17	Nouveau	Michel ASSOUME NZOGHE											31-juil-24	07-août-24	10-août-24	13-août-24	15-août-24		20-août-24				Prévu
				Aménagement d'un conteneur de bureau			T	DC	18													31-juil-24	07-août-24	10-août-24	13-août-24	15-août-24		20-août-24				Réalisé
				aménagement d'un magasin de stockage			T	DC	19																							Prévu
		Gros equipements	4	Aménagement de fausses pour réparations et vidanges			T	DC	20													31-juil-24	07-août-24	10-août-24	13-août-24	15-août-24		20-août-24				Annulé
				Conception de points d'arrêts et abribus			PI	DC	21	Nouveau	Michel ASSOUME NZOGHE											05-août-24	12-août-24	15-août-24	18-août-24	20-août-24		25-août-24				Prévu
				Fabrication et implantation de 100 points d'arrêts			T	DC	22													05-août-24	12-août-24	15-août-24	18-août-24	20-août-24		25-août-24				Annulé
		Matériel et outillage	4	Matériel et outillage d'entretien			F	DC	23													05-août-24	12-août-24	15-août-24	18-août-24	20-août-24		25-août-24				Prévu
		TOTAL COTATIONS																														Réalisé

	NBRE	MONTANT
MARCHES	16	
COTATIONS	7	
NOMBRE DE PROJETS	23	

	NBRE	MONTANT	%
ED	2		35
AOR	7		26
AMI	1		3
AOO	6		23
DC	7		6
EN COURS	1		8
	24		100

TRANSURB BP 1414 / Tél. : +241 66 81 84 87 / contact@transurb-ga.com
Le Directeur Général
Signé le
DIRECTEUR GENERAL
Michel ASSOUME NZOGHE

18/07/2024
Le Ministre
Signé le
Capitaine de Vaisseau Dieudonné Loic NDINGA MOUBOUMA

Le Directeur Général des Marchés Publics
Signé le 29 JUIL. 2024
Commissaire Général Sylvie NGUEMBHYT