PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS - EXERCICE 2024

MISSION: 02-Administration du Territoire
SECTION: 42-Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité
PROGRAMME: 2,143- GESTION DES COLLECTIVITES LOCALES
MAIRIE DE PORT-GENTIL
DELEGUE SPECIAL : GENERAL PIERRE RIZOGO ROUSSELOT

DONNEES BUDGETAIRES							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES																					DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES				
							DONNEES DE BASE					Ouverture de la procédure de nouveau projet, projet en cours et projet réalisé		MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION						DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO			EVALUATION				CONCLUSION		EXECUTION				
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nouveau; En cours; Réalisé ou Réservé	RIBOP / RUO	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la short-list	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d' AO et du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la demande de proposition / Lettre de demande de cotations	Date d' ouverture des plis	Date de dépôt du REO	Approbation du REO par la DGMP	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Montant du Marché	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis / Lettre de commande	Date de notification de marché	Date de demarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire	
MARCHES																																
223.99		BATIMENTS ADMINISTRATIFS		REHABILITATION DES BATIMENTS MUNICIPAUX			T	AOO												01-juil-24	15-juil-24	18-juil-24	17-août-24	########	14-sept-24	21-sept-24		20-oct-24					Prévu
																																Réalisé
							PI	AMI						08-févr-24	22-févr-24	25-févr-24	26-mars-24	09-avr-24	23-avr-24	30-avr-24	14-mai-24	17-mai-24	16-juin-24	30-juin-24	14-juil-24	21-juil-24		19-août-24					Prévu
																																Réalisé
										Nouveau-Réservé																						Prévu
																																Réalisé
							F	AOR				08-févr-24	22-févr-24							29-févr-24	14-mars-24	17-mars-24	16-avr-24	30-avr-24	14-mai-24	21-mai-24		19-juin-24					Prévu
																																Réalisé
631-70		RESEAUX (ENTRETIEN)		EVACUATION DES RESIDUS URBAINS			F	ED				12-juin-24	12-juin-24															11-juil-24					Prévu
																																Réalisé
										Nouveau Réservé																						Prévu
																																Réalisé
																																Prévu
																																Réalisé
TOTAL MARCHES																																
COTATIONS																																
							S	DC														08-févr-24	15-févr-24	18-févr-24	21-févr-24	23-févr-24		28-févr-24					Prévu
																																Réalisé
										Nouveau Réservé																						Prévu
																																Réalisé
																																Prévu
																																Réalisé
TOTAL COTATIONS																																

	NBRE	MONTANT
MARCHES		
COTATIONS		
NOMBRE DE PROJETS	0	

	NBRE	MONTANT
AOO		
AOR		
ED		
DC		

Le Délégué Spécial en Charge de la commune de Port-Gentil

Général Pierre RIZOGO ROUSSELOT

MAIRIE DE PORT-GENTIL — La Secrétaire Particulière du Délégué Spécial

26 JUIN 2024

Le Gouverneur de la Province de l'Ogooué-Maritime
Signé le

Paul NGOME AYONG

PROVINCE DE L'OGOOUE MARITIME — LE GOUVERNEUR — UNION - TRAVAIL - JUSTICE

Le Directeur Général des Marchés Publics
Signé le

08 JUIL. 2024

Commissaire Général Sylvie NGUEMBHYT

DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS — DIRECTEUR GENERAL