PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS - EXERCICE 2024

MISSION: 15-Construction, Logement et Equipements Collectifs
SECTION: 65 Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre
PROGRAMME: 15.584 Urbanisation et Amélioration du Cadre de Vie
OPERATEUR: Agence Nationale de l'Urbanisme des Travaux Topographiques et du Cadastre (ANUTTC)
DIRECTEUR GENERAL: Monsieur Adelphe Gildas MICKOTO

DONNEES BUDGETAIRES							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES																					DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES				
							DONNEES DE BASE					Ouverture de la procédure de nouveau projet, projet en cours et projet réalisé		MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION						DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO			EVALUATION				CONCLUSION		EXECUTION				
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	Type IMP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nouveau, En cours, Réalisé ou Réservé	PRBDP / RUCO	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication suite à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la short-list	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d' AO et du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la demande de proposition / Lettre de demande de cotations	Date d' ouverture des plis	Date de dépôt du REO	Approbation du REO par la DGMP	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Montant du Marché	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis / Lettre de commande	Date de notification de marché	Date de demarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire	
MARCHES																																
15.584.2	Appui à l'aménagement urbain et du cadre de vie	Acquisition du matériel roulant	4	Achat de véhicules pour l'extension et la densification du réseau géodésique			F	En cours			Adelphe Gildas MICKOTO																					Prévu
																																Réalisé
		Acquisition de logiciels		Mise en place d'un SIG-METIER			F																									Prévu
																																Réalisé
		Location de véhicules divers		Location de véhicules			S																									Prévu
																																Réalisé
		Fournitures informatiques		Acquisition d'encres			F																									Prévu
																																Réalisé
		Gardiennage bureaux et bâtiments administratifs		Gardiennage des bureaux de l'ANUTTC à Libreville			S																									Prévu
																																Réalisé
		Consommation téléphonique		Frais flotte téléphonique Airtel pour le personnel de l'ANUTTC			S																									Prévu
																																Réalisé
		Fournitures informatiques	4	Acquisition d'encres			F	AOO	1	Nouveau	Adelphe Gildas MICKOTO									17-juin-24	01-juil-24	02-juil-24	16-août-24	26-août-24	09-sept-24	23-sept-24		23-oct-24	25-oct-24	26-oct-24		Prévu
																																Réalisé
		Matériel informatique		Acquisition du matériel informatique de bureau			F	AOO	2											17-juin-24	01-juil-24	02-juil-24	16-août-24	26-août-24	09-sept-24	23-sept-24		23-oct-24	25-oct-24	26-oct-24		Prévu
																																Réalisé
		Gardiennage bureaux et bâtiments administratifs		Gardiennage des bureaux de l'ANUTTC à Libreville			S	AOR	3			13/06/2024	27/06/2024							29-juin-24	16-juil-24	18-juil-24	02-sept-24	12-sept-24	26-sept-24	30-sept-24		05-nov-24	07-nov-24	08-nov-24		Prévu
																																Réalisé
		Conception de système d'organisation progiciels		Conception de système d'organisation progiciels			PI	AOR	4			13/06/2024	27/06/2024							29-juin-24	16-juil-24	18-juil-24	02-sept-24	12-sept-24	26-sept-24	30-sept-24		05-nov-24	07-nov-24	08-nov-24		Prévu
																																Réalisé
		Achat de logiciels	4	Achat de logiciels			F	AOR	5			13/06/2024	27/06/2024							29-juin-24	16-juil-24	18-juil-24	02-sept-24	12-sept-24	26-sept-24	30-sept-24		05-nov-24	07-nov-24	08-nov-24		Prévu
																																Réalisé
		Assurance prime de soins		Assurance maladie 2024			S	ED	6	Nouveau	Adelphe Gildas	17/06/2024	01/07/2024															31-juil-24	02-août-24	03-août-24		Prévu
																																Réalisé

		Acquisition de véhicules		du DGA et véhicule de liaison			F	[illegible]	[illegible]	Nouveau	Adelphe Gildas MICKOTO																						Réalisé
		Location équipements de génie civil et agricole		Location d'engins pour les aménagements			F	AOR	8			17/06/2024	01/07/2024							03-juil-24	20-juil-24	22-juil-24	06-sept-24	16-sept-24	30-sept-24	04-oct-24		09-nov-24	11-nov-24	12-nov-24			Prévu
																																	Réalisé
		Mise en place d'un DATACENTER	4	Fourniture, installation et équipement d'un DATACENTER			F	AOO	9											13-juin-24	27-juin-24	28-juin-24	12-août-24	22-août-24	05-sept-24	19-sept-24		19-oct-24	21-oct-24	22-oct-24			Prévu
																																	Réalisé
		Travaux de réhabilitation du siège de l'ANUTTC		Travaux d'électricité pour installation du courant fort et travaux de peinture au siège de l'ANUTTC (2 lots)			T	AOO	10	Nouveau- Réservé aux PME Gabonaises										13-juin-24	27-juin-24	28-juin-24	12-août-24	22-août-24	05-sept-24	19-sept-24		19-oct-24	21-oct-24	22-oct-24			Prévu
																																	Réalisé
TOTAL MARCHES																																	
15.584.2	Appui à l'aménagement urbain et du cadre de vie	Agencements et aménagements divers		Mise en place d'un réseau RTK (Construction d'abris dans les communes d'Akanda, Owendo et Ntoum)			T	DC	11	Nouveau- Réservé aux PME Gabonaises	Adelphe Gildas MICKOTO										18-juin-24	25-juin-24	28-juin-24	01-juil-24	03-juil-24		08-juil-24	10-juil-24	11-juil-24			Prévu
																																	Réalisé
		Réhabilitation du siège de l'ANUTTC		Câblage du réseau du siège de l'ANUTTC			T	DC	12	Nouveau											18-juin-24	25-juin-24	28-juin-24	01-juil-24	03-juil-24		08-juil-24	10-juil-24	11-juil-24			Prévu
																																	Réalisé
		Habillement	4	Acquisition des EPI (équipement de protection indivuel)			F	DC	13												18-juin-24	25-juin-24	28-juin-24	01-juil-24	03-juil-24		08-juil-24	10-juil-24	11-juil-24			Prévu
																																	Réalisé
		Contrôle d'accès au bâtiment		Equipement et installation d'un système de contrôle de surveillance d'accès au siège de l'ANUTTC			F	DC	14												18-juin-24	25-juin-24	28-juin-24	01-juil-24	03-juil-24		08-juil-24	10-juil-24	11-juil-24			Prévu
																																	Réalisé
		Mise en place d'un CALL CENTER		Equipement et fonctionnement d'un CALL CENTER			F	DC	15												18-juin-24	25-juin-24	28-juin-24	01-juil-24	03-juil-24		08-juil-24	10-juil-24	11-juil-24			Prévu
																																	Réalisé
TOTAL COTATIONS																																	

	NBRE	MONTANT
MARCHES (dont 6 en c	16	
COTATIONS	5	
NOMBRE DE PROJET	21	

	NBRE	MONTANT	%
AOO	4		37,1
AOR	4		7,1
ED	2		5,1
DC	5		5,4
EN COURS	6		45,3
	21		100

Le Directeur Général de l'Agence Nationale de l'Urbanisme des Travaux Topographiques et du Cadastre (ANUTTC)

Signé le

Adelphe Gildas MICKOTO

Le Responsable du Programme

Directeur Général de l'Urbanisme et des Aménagements Fonciers (DGU

Signé le

Annie Flore AMPOUWET PERINY

Le Ministre de l'Habitat, de l'Urbanistre et du Cadastre

Signé le 04/07/24

Ludovic MEGNE NDONG

Le Directeur Général des Marchés Publics

Signé le 17 JUIL. 2024

Commissaire Général Sylvie NGUEMBHYT