Plan de passation des marchés détaillé du Conseil Départemental du KOMO MOANDAH 2022

MISSION: 2- ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
SECTION: 42- MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROGRAMME: 2.143- GESTION DES COLLECTIVITES LOCALES
Conseil Départemental KOMO MOANDAH
Président du Conseil :Mr Julien EKO NDONG

DONNEES SUR LES PROJETS					DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES																					DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES			
					DONNEES DE BASE					Ouverture de la procédure de nouveau projet, projet en cours et projet réalisé		MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION						DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO			EVALUATION				CONCLUSION		EXECUTION			
Libellé Projet	Imputation budgétaire	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nouveau, En cours ou Réalisé	RBGP / RUO	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la short-list	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d' AO ot du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la demande de proposition	Date d' ouverture des plis	Date de dépôt du REO	Approbation du REO par la DGMP	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Montant du Marché	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis	Date de notification de marché	Date de demarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire
Travaux	22.4.22.1.80	Construction de la salle de fête	40 000 000	40 000 000	T	AOO	1	Nouveau	Julien EKO NDONG									27-mars-22	10-avr-22	13-avr-22	13-mai-22	27-mai-22	10-juin-22	17-juin-22		16-juil-22	13-août-22			
Acquisition d'un véhicule administratif	22.4.22.3.01	Acquisition d'un pick up double cabine	25 700 000	25 700 000	F	AOR	1	Nouveau		28/03/2022	11/04/2022							05-avr-22	19-avr-22	22-avr-22	22-mai-22	05-juin-22	19-juin-22	26-juin-22		25-juil-22	22-août-22			
Acquisition du matériel de transport de personne	22.4.22.3.20	Acquisition d'un bus de transport commun	49 000 000	49 000 000			2	Nouveau		28/03/2022	11/04/2022							05-avr-22	19-avr-22	22-avr-22	22-mai-22	05-juin-22	19-juin-22	26-juin-22		25-juil-22	22-août-22			

Le Président du Conseil

signé le 18/03/2022

Julien EKO NDONG

Le Gouverneur de la Province de l'Estuaire

Signé le 22 MAR. 2022

Marie Françoise DIKOUMBA

Le Directeur Général des Marchés Publics

Approuvé le 29 MARS 2022

Eugène Pénafort MINTSA OYAME