MAIRIE DE GAMBA
=*=*=*=*=*=

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2022

MISSION: 2 Administration du Territoire
SECTION: 42-Ministère de l'Intérieur
PROGRAMME: 2.143 - Gestion des Collectivités Locales
Mairie de Gamba
RPROG: M. Arnaud MPIRA

							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES																				DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES			
							DONNEES DE BASE					Ouverture de la procédure de nouveau projet, projet en cours et projet réalisé		MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION						DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO			EVALUATION					EXECUTION			
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nouveau, En cours ou Réalisé	RBOP / RUO	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la short-list	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d' AO et du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la	Date d' ouverture des plis	Date de dépôt du REO	Approbation du REO par la DGMP	Notitfication d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis	Date de notification de marché	Date de demarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire
22 4 22 2 20				Travaux d'assainissement et bouchage de nids de poules	50 000 000	50 000 000	T	AOR	1		Maire	19/04/2022	29/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13-mai	27-mai	30-mai	29-juin	13-juil	27-juil	03-août	31-août	28-sept			
22 4 22 1 55				Construction de quatre (4) villas	35 838 816	35 838 816	T	En cours			Maire	19/04/2022	29/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A												
22 4 22 1 60				Transformation de la gare routière en môtel	44 047 504	44 047 504	T	En cours			Maire	20/04/2022	30/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A												
TOTAL					**129 886 320**	**129 886 320**																								

Le Maire de la Commune de Gamba
Signé le 11/04/22

Arnaud MPIRA

Le Gouverneur de la Province de l'Ogooué-Martitime
Signé le 11/04/22

Paul NGOME AYONG

Le Directeur Général des Marchés Publics
Signé le 21 AVR. 2022

Eugène Pénafort MINTSA OYAME