MAIRIE DE KOULA - MOUTOU
=*=*=*=*=*=*=

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2022

MISSION: 2 Administration du Térritoire
SECTION: 42-Ministère de l'Intérieur
PROGRAMME: 2.143 - Gestion des Collectivités Locales
Mairie de Koula-Moutou
RPROG: M. Rigobert N'ZENGUET-LOLA

							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES																				DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES			
							DONNEES DE BASE					Ouverture de la procédure de nouveau projet, projet en cours et projet réalisé		MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION						DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO			EVALUATION					EXECUTION			
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nouveau, En cours ou Réalisé	RBOP / RUO	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la short-list	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d' AO et du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la	Date d' ouverture des plis	Date de dépôt du REO	Approbation du REO par la DGMP	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis	Date de notification de marché	Date de demarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire
				Entretien espace vert et currage des caniveaux	84 309 975	84 309 975	S	AOR	1		Maire			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	07-avr-22	21-avr-22	24-avr-22	24-mai-22	07-juin-22	21-juin-22	28-juin-22		27-juil-22	24-août-22		
				Ramassage des ordures	81 996 882	81 996 882	S	AOR	2		Maire			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	07-avr-22	21-avr-22	24-avr-22	24-mai-22	07-juin-22	21-juin-22	28-juin-22		27-juil-22	24-août-22		
				Réfection Hotel de Ville	53 385 840	53 385 840	T	AOR	3		Maire			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	07-avr-22	21-avr-22	24-avr-22	24-mai-22	07-juin-22	21-juin-22	28-juin-22		27-juil-22	24-août-22		
				Acquisition de Matériels de voirie	19 900 000	19 900 000	F	DC	4		Maire			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	07-avr-22	21-avr-22	24-avr-22	24-mai-22	07-juin-22	21-juin-22	28-juin-22		27-juil-22	24-août-22		
TOTAL					239 592 697	239 592 697																								

Le Maire de la Commune de Koula-Moutou
Signé le

Rigobert N'ZENGUET-LOLA

Le Gouverneur de la Province de l'Ogooué-Lolo
Signé le

Jean Bosco ASSINGABAGNI

Le Directeur Général des Marchés Publics
Signé le
24 MARS 2022

Eugène Pénafort MINTSA OYAME