PDF Eraser Free

MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION CENTRALE DES AFFAIRES FINANCIERES

N° 0358/MC/SG/DCAF

RÉPUBLIQUE GABONAISE · UNION · TRAVAIL · JUSTICE

Plan de passation des marchés Exercice Budgétaire 2022

MISSION: 10 COMMUNICATION
SECTION: 43
PROGRAMME: 10.423 COMMUNICATION
RPROG/OPERATEUR : DG Hermine OTOUNGA SOUNA

DONNEES SUR LE PROGRAMME							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES																								DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES			
							DONNEES DE BASE					Ouverture de la procédure de nouveau projet, projet en cours et projet réalisé		MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION						DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO			EVALUATION				CONCLUSION		EXECUTION			
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nouveau, En cours ou Réalisé	RBOP / RUO	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la short-list	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d' AO et du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la demande de proposition	Date d' ouverture des plis	Date de dépôt du REO	Approbation du REO par la DGMP	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrance	Montant du Marché	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis	Date de notification de marché	Date de demarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire
10.423.1	Gestion des Médias et du Cinéma	Réhabilitation du batiment abritant les serices de TV Masuku	5	Réhabilitation du Bâtiment abritant les services de TV MASUKU			T	En Cours			DG COM																404 715 918					
		Equipements TV MASUKU	5	Cablage réseau			B	AOO	1	Nouveau		30-aout								6-sept.	20-sept.	23-sept.	23-oct.	6-nov.	20-nov.	27-nov.		25-déc.	22-janv.			
			5	Equipement TV			F	AOO	2	Nouveau		30-aout								6-sept.	20-sept.	23-sept.	23-oct.	6-nov.	20-nov.	27-nov.		25-déc.	22-janv.			
			5	Equipement TDG			F	AOO	3	Nouveau		30-aout								6-sept.	20-sept.	23-sept.	23-oct.	6-nov.	20-nov.	27-nov.		25-déc.	22-janv.			
			5	Equipements Radio			F	AOO	4	Nouveau		30-aout								6-sept.	20-sept.	23-sept.	23-oct.	6-nov.	20-nov.	27-nov.		25-déc.	22-janv.			
		Réhabilitation du bâtiment du ministère	5	Réhabilitation des batiments B1- B2- B3			T	AOO	5	Nouveau		30-aout								6-sept.	20-sept.	23-sept.	23-oct.	6-nov.	20-nov.	27-nov.		25-déc.	22-janv.			
		Equipement des stations provinciales	5	équipements radio provinciale Koulamoutou			F	DC	6	Nouveau		30-aout												6-sept.	16-sept.	23-sept.		21-oct.	18-nov.			
			5	équipement radio provincial Port-gentil			F	DC	7	Nouveau		30-aout												6-sept.	16-sept.	23-sept.		21-oct.	18-nov.			
			5	équipement radio provincial Oyem			F	DC	8	Nouveau		30-aout												6-sept.	16-sept.	23-sept.		21-oct.	18-nov.			
			5	équipement radio provincial Tchibanga			F	DC	9	Nouveau		30-aout												6-sept.	16-sept.	23-sept.		21-oct.	18-nov.			
			5	équipements radio provinciale Makokou			F	DC	10	Nouveau		30-aout												6-sept.	16-sept.	23-sept.		21-oct.	18-nov.			
		Construction et équipements du logement du DP Tchibanga	5	Réhabilitation et équipement			T	DC	11	Nouveau		30-aout																				

Le Ministre
Signé le 29 AOUT 2022
Pascal HOUANGNI AMBOUROUE

Le Responsable du Programme
Signé le
Hermine OTOUNGA SOUNA

Le Directeur Général des Marchés Publics
Approuvé le 31/08/22
Eugène Pénafort MINTSA OYAME