PDF Eraser Free

MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION CENTRALE DES AFFAIRES FINANCIERES
00359 MC/SG/DCAF

Plan de passation des marchés Exercice Budgétaire 2022

SSION: 10 COMMUNICATION
CTION: 43
OGRAMME: 10. 437 PILOTAGE ET SOUTIEN A LA POLITIQUE DE LA COMMUNICATION
ROG: SG' Alex-Bernard BONGO ONDIMBA

DONNEES SUR LE PROGRAMME							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES																				DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES			
							DONNEES DE BASE				Ouverture de la procédure de nouveau projet, projet en cours et projet réalisé		MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION						DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO			EVALUATION				CONCLUSION		EXECUTION			
Code action	Libelé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nouveau, En cours ou Réalisé	RBOP / RUO	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la short-list	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d' AO et du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la demande de proposition	Date d' ouverture des plis	Date de dépôt du REO	Approbation du REO par la DGMP	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Montant du Marché	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis	Date ce notification de marché	Date de demarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire
43.10.437.2	Coordination Administrative	Equipement du ministère	5	Matérieis informatiques			F	DC	1	Nouveau		30-août	6-sept.											8-sept.	12-sept.	19-sept.						
			5	Achat de logiciel GED			F	DC	2	Nouveau														8-sept.	12-sept.	19-sept.						
			5	Installation de la cuve et du surpresseur			T	DC	3	Nouveau														8-sept.	12-sept.	19-sept.						
			5	fournitures informatiques			F	DC	4	Nouveau														8-sept.	12-sept.	19-sept.						
			5	équipement du parking			F	DC	5	Nouveau														8-sept.	12-sept.	19-sept.						
			5	équipement informatiques			F	DC	6	Nouveau														8-sept.	12-sept.	19-sept.						

Le Ministre
Signé le 29 AOUT 2022
Pascal HOUANGNI AMBOUROUE

Le Responsable de Programme
Signé le
ALEX-BERNARD BONGO ONDIMBA

Le Directeur Général des Marchés Publics
Approuvé le 18/08/22
Eugène Pesaton MINTSA OYAME