Plan de passation des marchés détaillé ou tableau de bord

MISSION: 9.Economie forestière et protection de l'environnement
SECTION : 69. Ministère de l'Economie Forestière
PROGRAMME : 9.402 Amélioration du Cadre de Vie, Préservation de l'Environnement et Développement Durable
RPROG : Direction Générale de l'Environnement et de la Protection de la Nature/ DG Stanislas Stephen MOUBA

DONNEES SUR LE PROGRAMME							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES																		DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHE			
							DONNEES DE BASE				Ouverture de la procédure de nouveau projet, projet en cours et projet réalisé		MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION					DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO			EVALUATION				CONCLUSION		EXECUTION			
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nouveau, En cours ou Réalisé	RBOP / RUO	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la short list	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d' AO et du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la demande de proposition	Date d' ouverture des plis	Date de dépôt du REO	Approbation du REO par la DGMP	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Montant du Marché	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis	Date de notification de marché	Date de demarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire
9.402.1	Gestion des pollutions industrielles et urbaines	Projet : Mise en œuvre par le Plan National d'Affectation de Terre (PNAT)	5	Recrutement d'un cabinet pour le développement de la plateforme cartographique PNAT-CNAT	[redacted]		PI	AOO	01/AOR/DGEPN/ 2022	Nouveau	Stanislas Stephen MOUBA			04-avr-22	18-avr-22	21-avr-22	21-mai-22	04-juin-22	18-juin-22	25-juin-22	09-juil-22	12-juil-22	11-août-22	25-août-22	08-sept-22	15-sept-22		14-oct-22	11-nov-22			
9.402.1	Gestion des pollutions industrielles et urbaines	Projet : Mise en œuvre par le Plan National d'Affectation de Terre (PNAT)	5	Acquisition des Véhicules de service			F	AOR	02/AOR/DGEPN/ 2022	Nouveau	Stanislas Stephen MOUBA	04/04/2022	18/04/2022							25-avr-22	09-mai-22	12-mai-22	11-juin-22	25-juin-22	09-juil-22	16-juil-22		14-août-22	11-sept-22			

Le Ministre

Signé le 08 AVR. 2022

Pr. Lee J.T. WHITE

Le Responsable de Programme

Signé le

Stanislas Stephen MOUBA

Le Directeur Général des Marchés Publics

Approuvé le 15 AVR. 2022

Eugène MINTSA OYAME

PDF Eraser Free