Maquette du Plan de passation des marchés détaillé ou tableau de bord

MISSION: 18 Jeunesse, Sports et Loisirs
SECTION: 83
PROGRAMME: 18.661 Pilotage et Soutien
RPROG/OPERATEUR : Frédéric NDOUNDA, SG du Ministère des Sports

DONNEES SUR LE PROGRAMME							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES																		DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES			
							DONNEES DE BASE					Ouverture de la procédure de nouveau projet, projet en cours et projet réalisé		MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION					DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO			EVALUATION				CONCLUSION		EXECUTION			
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nouveau, En cours ou Réalisé	RBOP / RUO	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la short-list	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d' AO et du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la demande de proposition	Date d' ouverture des plis	Date de dépôt du REO	Approbation du REO par la DGMP	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Montant du Marché	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis	Date de notification de marché	Date de demarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire
18.661.2	Coordination administrative	Entretien du stade de Franceville	5	Entretien du stade de Franceville	1 000 000 000 F	350 000 000 F	T	AOO	1	Nouveau	RUO									11-avr-20	25-avr-20	28-avr-20	28-mai-20	11-juin-20	25-juin-20	02-juil-20		31-juil-20	28-août-20			
		Equipement du Ministère	5	Acquisition voitures de services	100 000 000 F	59 900 000 F	T	AOR	2	Nouveau	RUO	15-mars-22	29-mars-22							12-avr-22	26-avr-22	29-avr-22	29-mai-22	12-juin-22	26-juin-22	03-juil-22		01-août-22	29-août-22			
		Réhabilitation du grand hall, de l'aire A, fourniture et pose d'équipement à l'INJS	5	Poursuite des travaux de réhabilitation de l'INJS	64 579 397 F	64 579 397 F	T	En cours			RUO	15-mars-22	29-mars-22																		

Le Ministre

MINISTERE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE CHARGE DE LA VIE ASSOCIATIVE
REPUBLIQUE GABONAISE
UNION - TRAVAIL - JUSTICE
LE MINISTRE

Franck NGUEMA

Le Responsable de Programme

MINISTERE DES SPORTS CHARGE DE LA VIE ASSOCIATIVE
REPUBLIQUE GABONAISE
UNION - TRAVAIL - JUSTICE

Frédéric NDOUNDA

Le Directeur Général des Marchés Publics

12 AVR. 2022

DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS
REPUBLIQUE GABONAISE
UNION - TRAVAIL - JUSTICE
LE DIRECTEUR GENERAL

Eugène Pénafort MINTSA OYAME