Plan de passation des marchés de L'ANUTTC

RUCTIONS, LOGEMENTS ET EQUIPEMENTS COLLECTIFS
ERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME
URBANISATION ET AMELIORATION DU CADRE DE VIE
CE NATIONAL DE L'URBANISME, DES TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES ET DU CADASTRE (ANUTTC)
R GENERAL: Mr DEXTER ILDEVERT MEYE ME OBIANG

IEES SUR LE PROGRAMME					DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES																			DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES				
					DONNEES DE BASE					Ouverture de la procédure de nouveau projet, projet en cours et projet réalisé		MANIFESTATION D'INTERET PREQUALIFICATION					DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO			EVALUATION				CONCLUSION		EXECUTION				
dié Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nouveau, En cours ou Réalisé	RBOP / RUO	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la short-list	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d' AO et du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la demande de proposition	Date d' ouverture des plis	Date de dépôt du REO	Approbation du REO par la DGMP	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Montant du Marché	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis	Date de notification de marché	Date de demarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire	
Etudes	Non applicable	Etudes d'ingénieries, d'architecture , d'urbanisme			PI	AOO		nouveau	LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ANUTTC									10-mars-23	24-mars-23	27-mars-23	26-avr-23	10-mai-23	24-mai-23	31-mai-23		29-juin-23	27-juil-23				Prévu
																														Réalisé
umiture matiques		Fourniture d'encres			F	AOO		nouveau		29/03/2023	12/04/2023							10-avr-23	24-avr-23	27-avr-23	27-mai-23	10-juin-23	24-juin-23	01-juil-23		30-juil-23	27-août-23				Prévu
																														Réalisé
		acquisition d'encres			F	REC		En cours		25/04/2023	09/05/2023																			Prévu
																														Réalisé
tretien timent		Travaux de peinture			T	AOO		nouveau										10-avr-23	24-avr-23	27-avr-23	27-mai-23	10-juin-23	24-juin-23	01-juil-23		30-juil-23	27-août-23				Prévu
																														Réalisé
ements et agements divers		Travaux d'aménagement des locaux pour abriter les datacenter			T	AOO		nouveau										29-mars-23	12-avr-23	15-avr-23	15-mai-23	29-mai-23	12-juin-23	19-juin-23		18-juil-23	15-août-23				Prévu
																														Réalisé
vaux de bilitation du iment de NUTTC		Travaux de réhabilitation du bâtiment de l'ANUTTC			T	AOO		nouveau										29-mars-23	12-avr-23	15-avr-23	15-mai-23	29-mai-23	12-juin-23	19-juin-23		18-juil-23	15-août-23				Prévu
																														Réalisé
bilier et ublement		Achat de mobilier pour les Directeurs et les agents			F	AOO		nouveau										29-mars-23	12-avr-23	15-avr-23	15-mai-23	29-mai-23	12-juin-23	19-juin-23		18-juil-23	15-août-23				Prévu
																														Réalisé
		fourniture , installation et equipement d'un			F	AOO		nouveau										29-mars-23	12-avr-23	15-avr-23	15-mai-23	29-mai-23	12-juin-23	19-juin-23		18-juil-23	15-août-23				Prévu
isition de ériels matiques																														Réalisé
		Acquisition du materiel informatique de bureau			F	REC		En cours		25/04/2023	09/05/2023																			Prévu
																														Réalisé
		Acquisition des véhicules des Directeurs et Conseillers			F	AOR		nouveau		29/03/2023	12/04/2023							10-avr-23	24-avr-23	27-avr-23	12-mai-23	26-mai-23	09-juin-23	16-juin-23		15-juil-23	12-août-23				Prévu
quisition iel roulant																														Réalisé
		Acquisition des véhicules de liaison et de terrain			F	AOR		nouveau		29/03/2023	12/04/2023							10-avr-23	24-avr-23	27-avr-23	12-mai-23	26-mai-23	09-juin-23	16-juin-23		15-juil-23	12-août-23				Prévu
																														Réalisé
illement		Achat des Equipements de Protection Individuel			F	AOR		nouveau		29/03/2023	12/04/2023							10-avr-23	24-avr-23	27-avr-23	27-mai-23	10-juin-23	24-juin-23	01-juil-23		30-juil-23	27-août-23				Prévu
																														Réalisé
		Developpement d'une solution logiciel, refonte du site			F	REC		En cours		11/04/2023	25/04/2023																			Prévu
isition de giciels																														Réalisé
		Mise en place d'un SIG - METIER			S	REC		En cours		26/04/2023	12/05/2023																			Prévu
																														Réalisé
quisition pement de aphie et de ographie		Acquisition du materiel topographique			F	REC		En cours		05/04/2023	12/05/2023																			Prévu
																														Réalisé
rvices		Gardiennage des bureaux de l'ANUTTC à Libreville			S	AOR		nouveau		25/04/2023	12/05/2023							10-avr-23	24-avr-23	27-avr-23	27-mai-23	10-juin-23	24-juin-23	01-juil-23		30-juil-23	27-août-23				Prévu
																														Réalisé
		Gardiennage des bureaux de l'ANUTTC à Libreville			S	REC		En cours		25/04/2023	12/05/2023																			Prévu
																														Réalisé
		Prestation d'entretien des véhicules de l'ANUTTC à			S	REC		En cours		25/04/2023	12/05/2023																			Prévu
rvices																														Réalisé

PDF Eraser Free

				Prestation de location de véhicules de l'ANUTTC		53 080 847	S	REC		En cours		25/04/2023	12/05/2023	Prévu
														Réalisé
Non applicable	Non applicable			Travaux d'aménagement d'abris pour le réseau RTK			T	Cotation		nouveau		18/04/2023	02/05/2023	
				Câblage réseau informatique			T	Cotation		nouveau		18/04/2023	02/05/2023	
				Fournitures de bureau diverses			F	Cotation		nouveau		18/04/2023	02/05/2023	
				Acquisition de véhicules			F	Cotation		nouveau		18/04/2023	02/05/2023	

Le Directeur Général de l' ANUTTC

Dexter Ildevert MEYE ME OBIANG

Le Ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme

Olivier NANG EKOMIYE

Le Directeur Général des Marchés Publics

Eugène Pénafort MINTSA OYAME

PDF Eraser Free