Plan de passation des marchés détaillé ou tableau de bord 2023

MISSION 16 : INDUSTRIE ET MINES
SECTION:66 MINISTERE EN CHARGE DES MINES ET DE LA GEOLOGIE
PROGRAMME: 16 605 GESTION ET CONTRÔLE DES ACTIVITES MINIERES
RPROG : Didier Robert REVANDINE, Directeur Général des Mines et de la Géologie

DONNEES SUR LE PROGRAMME							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES																DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES			
							DONNEES DE BASE				Ouverture de la procédure de nouveau projet, projet en cours et projet réalisé	MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION					DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO			EVALUATION				CONCLUSION		EXECUTION			
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	Type IMP	Mode de passation appel d'concurrence N°	Nouveau, En cours ou Réalisé	RBOP / RUO	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la short-list	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d' AO et du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la demande de	Date d' ouverture des plis	Date de dépôt du REO	Approbation du REO par la DGMP	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Montant du Marché	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis	Date de notification de marché	Date de demarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire
16 605	Promotion de la recherche et l'exploitation	Contrôle et suivi des activités des mines et carrières	5	Acquisition materiel informatique			F	AOO	N		20-mars-23	13-avr-23										20-mai-23	03-juin-23	17-juin-23	24-juin-23		13-juil-23	10-août-23			
				Acquisition equipement de topographie et de cartographie				AOR	N		20-mars-23	13-avr-23										20-mai-23	03-juin-23	17-juin-23	24-juin-23		13-juil-23	10-août-23			
				Acquisition d'outil de communication				AOR	N		20-mars-23	13-avr-23										20-mai-23	03-juin-23	17-juin-23	24-juin-23		13-juil-23	10-août-23			
				Acquisition de materiel d'observation et de mesures				AOR	N		20-mars-23	13-avr-23										20-mai-23	03-juin-23	17-juin-23	24-juin-23		13-juil-23	10-août-23			

Le Ministre

Signé le 21 MARS 2023

Elvis OSSINDJI

Le Directeur Général

Signé le 20 MARS 2023

Didier Robert REVANDINE

Le Directeur Général des Marchés Publics

Approuvé le

27/08/23

Eugène Penafort MINTSA OYAME

PDF Eraser Free