Plan de passation des marchés détaillé révisé du Fonds Autonome National d'Entretien Routier (FANER)

DONNEES SUR LE PROGRAMME							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES																DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES					
							DONNEES DE BASE					Ouverture de la procédure de nouveau projet, projet en cours et projet réalisé	MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION						DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO			EVALUATION				CONCLUSION		EXECUTION				
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nouveau, En cours ou Réalisé	RBOP / RUO	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la short-list	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d'AO et du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la demande de proposition/ Cotonou	Date d' ouverture des plis	Date de dépôt du REO/Formulaire d'attribution	Approbation du REO par la DGMP/Signature du formulaire d'attribution	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Montant du Marché	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis / Lettre de commande	Date de notification de marché	Date de demarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire	
FANER				Travaux de réfection des bureaux du siège (Lot1)			T	AOO		Nouveau	DG FANER	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22-déc-22	05-janv-23	05-janv-23	04-févr-23	18-févr-23	20-juil-22	27-juil-22		29-mai-22					Prévu
																																	Réalisé
				Travaux de câblage informatique, énergie, vidéo surveillance (lot2)			T	AOO		Nouveau		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22-déc-22	05-janv-23	05-janv-23	04-févr-23	18-févr-23	20-juil-22	27-juil-22		29-mai-22					Prévu
																																	Réalisé
				Cablage et équipement téléphonioque (IP) (lot3)			T	AOO		Nouveau		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22-déc-22	05-janv-23	05-janv-23	04-févr-23	18-févr-23	20-juil-22	27-juil-22		29-mai-22					Prévu
																																	Réalisé
				Alarme et équipement incendie (lot4)			T	AOO		Nouveau		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22-déc-22	05-janv-23	05-janv-23	04-févr-23	18-févr-23	20-juil-22	27-juil-22		29-mai-22					Prévu
																																	Réalisé
				Acquisition du matériel informatique et bureautique yc serveur			F	AOR		Nouveau		22-déc-22	05/01/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05-janv-22	19-janv-22	19-janv-22	18-févr-22	04-mars-22	20-juil-22	27-juil-22		29-mai-22					Prévu
																																	Réalisé
				Acquisition de mobilier et ameublement (store) de bureau			F	AOR		Nouveau		22-déc-22	05/01/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05-janv-22	19-janv-22	19-janv-22	18-févr-22	04-mars-22	20-juil-22	27-juil-22		29-mai-22					Prévu
																																	Réalisé
				Acquisition de véhicules administratifs			F	AOR		Nouveau		22-déc-22	05/01/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05-janv-22	19-janv-22	19-janv-22	18-févr-22	04-mars-22	20-juil-22	27-juil-22		29-mai-22					Prévu
																																	Réalisé
				Acquisition d'un logiciel TOMATE			F	DDC		Nouveau		22-déc-22	05/01/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Prévu
																																	Réalisé

PDF Eraser Free

Le Directeur Général du Fonds Autonome National d'Entretien Routier

Signé le 18/04/23

Patrice MEZUI

Le Directeur Général des Marchés Publics

Approuvé le 24/04/23

Eugène Pénafort MINTSA OYAME