Plan de Passation des Marchés - ANNEE 2021

MISSION : 25-SANTE
SECTION : 91-MINISTERE DE LA SANTE
PROGRAMME : 25-836 Offre et Accès aux Soins
OPERATEUR : Centre Hospitalier Universitaire d'Owendo
DIRECTEUR GENERAL : Dr. Elise EYANG OBAME

DONNEES SUR LE PROGRAMME							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES																									DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES				
							DONNEES DE BASE					Ouverture de la procédure de nouveau projet, projet en cours et projet réalisé		MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION						DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO			EVALUATION				CONCLUSION		EXECUTION				
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nouveau, En cours ou Réalisé	RESP / RLO	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la short-list	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d' AO et du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la demande de proposition	Date d' ouverture des plis	Date de dépôt du REO	Approbation du REO par la DGMP	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Montant du Marché	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis	Date de notification de marché	Date de demarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire	
				Achat de médicaments injectables y compris les antibiotiques, médicaments d'usage externe , médicaments nécessitant un acheminement obligatoire sous chaîne de froid par voie aérienne	**150 000 000 F**	**150 000 000 F**	**F**	**REC**	**1**	**En cours**		25-mars-21	8-avr.-21																				Prévu
																																				Réalisé
				Lot 1:Achat des drogues anesthésiques	50 000 000 F	50 000 000 F	F	AOO	2	Nouveau										30-mars-21	13-avr-21	16-avr-21	16-mai-21	23-mai-21	06-juin-21	13-juin-21		12-juil-21	09-août-21	10-août-21	365	10-août-22	Prévu
																																				Réalisé
				Lot 2:Achat d'autres médicaments	70 000 000 F	70 000 000 F	F	AOO	3	Nouveau										30-mars-21	13-avr-21	16-avr-21	16-mai-21	23-mai-21	06-juin-21	13-juin-21		12-juil-21	09-août-21	10-août-21	365	10-août-22	Prévu
																																				Réalisé
		Alimentation		Restauration des patients	356 771 520 F	356 771 520 F	S	REC	4	En cours		25-mars-21	8-avr.-21																							Prévu
																																				Réalisé
		Fourniture de Laboratoire		Réactifs et Consommables de Laboratoire (Biochimie -hématologie)	79 989 009 F	79 989 009 F	F	REC	5	En cours		25-mars-21	8-avr.-21																							Prévu
																																				Réalisé
				Réactifs et Consommables de Laboratoire (Sérologie -immunologie)	56 142 601 F	56 142 601 F	F	REC	6	En cours		25-mars-21	8-avr.-21																							Prévu
																																				Réalisé
				Lot 1:Réactifs et Consommables de Laboratoire (Bactériologie-virologie)	25 000 000 F	25 000 000 F	F	AOO	7	Nouveau										30-mars-21	13-avr-21	16-avr-21	16-mai-21	23-mai-21	06-juin-21	13-juin-21		12-juil-21	09-août-21	10-août-21	365	10-août-22	Prévu
																																				Réalisé
				Lot 2: Autres réactifs de Laboratoire	25 000 000 F	25 000 000 F	F		8	Nouveau										30-mars-21	13-avr-21	16-avr-21	16-mai-21	23-mai-21	06-juin-21	13-juin-21		12-juil-21	09-août-21	10-août-21	365	10-août-22	Prévu
																																				Réalisé
		Consommables Médicaux		Lot 1 : Sondes , drains,canules et cathéters	50 000 000 F	50 000 000 F	F	AOO	9	Nouveau										30-mars-21	13-avr-21	16-avr-21	16-mai-21	23-mai-21	06-juin-21	13-juin-21		12-juil-21	09-août-21	10-août-21	365	10-août-22	Prévu
																																				Réalisé
				Lot 2: Fils de suture	80 000 000 F	80 000 000 F	F	AOO	10	Nouveau										30-mars-21	13-avr-21	16-avr-21	16-mai-21	23-mai-21	06-juin-21	13-juin-21		12-juil-21	09-août-21	10-août-21	365	10-août-22	Prévu
																																				Réalisé
				Lot 3 : Equipement de protection individuelle	35 000 000 F	35 000 000 F	F	AOO	11	Nouveau										30-mars-21	13-avr-21	16-avr-21	16-mai-21	23-mai-21	06-juin-21	13-juin-21		12-juil-21	09-août-21	10-août-21	365	10-août-22	Prévu
																																				Réalisé
				Llot 4: Consommables de stérilisation	50 000 000 F	50 000 000 F	F	AOO	12	Nouveau										30-mars-21	13-avr-21	16-avr-21	16-mai-21	23-mai-21	06-juin-21	13-juin-21		12-juil-21	09-août-21	10-août-21	365	10-août-22	Prévu
																																				Réalisé
			3	Lot 5: Linge de Bloc	35 000 000 F	35 000 000 F	F	AOO	13	Nouveau	Dr. Elise EYANG OBAME									30-mars-21	13-avr-21	16-avr-21	16-mai-21	23-mai-21	06-juin-21	13-juin-21		12-juil-21	09-août-21	10-août-21	365	10-août-22	Prévu
																																				Réalisé
		Sécurisation de l'Hôpital		Gardiennage	75 612 600 F	75 612 600 F	S	AOO	14	Nouveau										17-janv-21	31-janv-21	03-févr-21	05-mars-21	12-mars-21	26-mars-21	02-avr-21		01-mai-21	29-mai-21	30-mai-21	365	30-mai-22	Prévu
																																				Réalisé
		Matériel médico-technique et chirurgical		Achat des IMPLANTS ORTHOPEDIQUES	30 000 000 F	30 000 000 F	F	DC	15	Nouveau												15-avr-21	26-avr-21	29-avr-21	02-mai-21	03-mai-21			03-mai-21	04-mai-21	365	04-mai-22	Prévu
																																				Réalisé
				Achat des IMPLANTS MAXILLO FACIAL	20 000 000 F	20 000 000 F	F	DC	16	Nouveau												15-avr-21	26-avr-21	29-avr-21	02-mai-21	03-mai-21			03-mai-21	04-mai-21	365	04-mai-22	Prévu
																																				Réalisé
				Achat des IMPLANTS OPHTALMO	15 000 000 F	15 000 000 F	F	DC	17	Nouveau												15-avr-21	26-avr-21	29-avr-21	02-mai-21	03-mai-21			03-mai-21	04-mai-21	365	04-mai-22	Prévu
																																				Réalisé
				Achat des IMPLANTS ORL	15 000 000 F	15 000 000 F	F	DC	18	Nouveau												15-avr-21	26-avr-21	29-avr-21	02-mai-21	03-mai-21			03-mai-21	04-mai-21	365	04-mai-22	Prévu
																																				Réalisé
				Achat de boites chirurgicales	120 356 320 F	120 356 320 F	F	AOO	19	Nouveau										30-mars-21	13-avr-21	16-avr-21	16-mai-21	23-mai-21	06-juin-21	13-juin-21		12-juil-21	09-août-21	10-août-21	365	10-août-22	Prévu
																																				Réalisé
		Fluides médicaux		Approvissionnement d'oxygène	60 000 000 F	60 000 000 F	F	ED	20	Nouveau		25/03/2021	08/04/2021															07-mai-21	04-juin-21	05-juin-21	365	05-juin-22	Prévu
																																				Réalisé
		Fournitures d'entretien batiment et équipement Institutionnels		Achat de produits ménagers	20 000 000 F	20 000 000 F	F	DC	21	Nouveau												20-avr-21	01-mai-21	04-mai-21	07-mai-21	08-mai-21			08-mai-21	09-mai-21	365	09-mai-22	Prévu
																																				Réalisé
				Achat de produits d'hygiène hospitalière	35 000 000 F	35 000 000 F	F	AOO	22	Nouveau										30-mars-21	13-avr-21	16-avr-21	16-mai-21	23-mai-21	06-juin-21	13-juin-21		12-juil-21	09-août-21	10-août-21	365	10-août-22	Prévu
																																				Réalisé
		Fourniture de radiologie et assimilées		Achat de films de radiologie	40 000 000 F	40 000 000 F	F	AOO	23	Nouveau										30-mars-21	13-avr-21	16-avr-21	16-mai-21	23-mai-21	06-juin-21	13-juin-21		12-juil-21	09-août-21	10-août-21	365	10-août-22	Prévu
																																				Réalisé

		Imprimés Spéciaux	Imprimés Spéciaux	26 000 000 F	26 000 000 F	F	DC	24	Nouveau										20-avr-21	01-mai-21	04-mai-21	07-mai-21	08-mai-21			08-mai-21	09-mai-21	365	09-mai-22	Prévu
																																	Réalisé

25.836-1	Développement ,équipement et la maintenance des infrastructures sanitaires	Fournitures Informatiques		Lot 1:Achat de fournitures informatiques	35 000 000 F	35 000 000 F	F	AOO	25	Nouveau	Dr. Elisé EYAKI OBAME								30-mars-21	13-avr-21	16-avr-21	16-mai-21	23-mai-21	06-juin-21	13-juin-21		12-juil-21	09-août-21	10-août-21	365	10-août-22	Prévu
																																	Réalisé
		Papeterie et Fournitures de bureaux diverses		Lot 2 :Achat de fournitures de bureaux et papeterie	35 000 000 F	35 000 000 F	F		26	Nouveau									30-mars-21	13-avr-21	16-avr-21	16-mai-21	23-mai-21	06-juin-21	13-juin-21		12-juil-21	09-août-21	10-août-21	365	10-août-22	Prévu
																																	Réalisé
		Entretien réparation vehicules divers		Achat pneus et batteries	10 000 000 F	10 000 000 F	F	DC	27	Nouveau											20-avr-21	01-mai-21	04-mai-21	07-mai-21	08-mai-21			08-mai-21	09-mai-21	365	09-mai-22	Prévu
																																	Réalisé
				Réparation et vidange des véhicules	10 000 000 F	10 000 000 F	S	DC	28	Nouveau											20-avr-21	01-mai-21	04-mai-21	07-mai-21	08-mai-21			08-mai-21	09-mai-21	365	09-mai-22	Prévu
																																	Réalisé
		Entretien réparation - Equipement informatique		Entretien du serveur	10 000 000 F	10 000 000 F	S	DC	29	Nouveau											20-avr-21	01-mai-21	04-mai-21	07-mai-21	08-mai-21			08-mai-21	09-mai-21	365	09-mai-22	Prévu
																																	Réalisé
				Entretien des ordinateurs	14 000 000 F	14 000 000 F	S	DC	30	Nouveau											20-avr-21	01-mai-21	04-mai-21	07-mai-21	08-mai-21			08-mai-21	09-mai-21	365	09-mai-22	Prévu
																																	Réalisé
		Entretien réparation Equipement divers de haute technologie		Acquisition onduleur du scanner	51 219 773 F	51 219 773 F	S	ED	31	Nouveau		25/03/2021	26/03/2021													24-avr-21	22-mai-21	23-mai-21	365	23-mai-22	Prévu
																																	Réalisé
				Lot 1:Maintenance Préventive et curative des équipements de stérilisation et Anesthésie - Réanimation	40 000 000 F	40 000 000 F	S		32	Nouveau									30-mars-21	13-avr-21	16-avr-21	16-mai-21	23-mai-21	06-juin-21	13-juin-21		12-juil-21	09-août-21	10-août-21	365	10-août-22	Prévu
																																	Réalisé
				Lot 2:Maintenance préventive et curative des équipements biomédicaux diverses	24 000 000 F	24 000 000 F	S		33	Nouveau									30-mars-21	13-avr-21	16-avr-21	16-mai-21	23-mai-21	06-juin-21	13-juin-21		12-juil-21	09-août-21	10-août-21	365	10-août-22	Prévu
																																	Réalisé
				Lot 3:Maintenance préventive et curative des équipements de Radiologie	20 000 000 F	20 000 000 F	S		34	Nouveau									30-mars-21	13-avr-21	16-avr-21	16-mai-21	23-mai-21	06-juin-21	13-juin-21		12-juil-21	09-août-21	10-août-21	365	10-août-22	Prévu
																																	Réalisé
			3	Lot 4:Maintenance préventive et curative de la centrale d'oxygène et du circuit des fluides médicaux	24 000 000 F	24 000 000 F	S	AOO	35	Nouveau									30-mars-21	13-avr-21	16-avr-21	16-mai-21	23-mai-21	06-juin-21	13-juin-21		12-juil-21	09-août-21	10-août-21	365	10-août-22	Prévu
																																	Réalisé
		Entretien réparation Equipement de bureau		Lot 5:Maintenance et remplacement des équipements défectueux	24 000 000 F	24 000 000 F	S		36	Nouveau									30-mars-21	13-avr-21	16-avr-21	16-mai-21	23-mai-21	06-juin-21	13-juin-21		12-juil-21	09-août-21	10-août-21	365	10-août-22	Prévu
																																	Réalisé
		Entretien réparation Equipement divers		Lot 6:Maintenance préventive et curative des groupes électrogène et les circuits d'alimentation d'eau	24 000 000 F	24 000 000 F	S		37	Nouveau									30-mars-21	13-avr-21	16-avr-21	16-mai-21	23-mai-21	06-juin-21	13-juin-21		12-juil-21	09-août-21	10-août-21	365	10-août-22	Prévu
																																	Réalisé
		Entretien réparation plomberie de bâtiments instutionnels		Lot 7:Maintenance préventive et curative des installations de plomberie	17 706 898 F	17 706 898 F	S		38	Nouveau									30-mars-21	13-avr-21	16-avr-21	16-mai-21	23-mai-21	06-juin-21	13-juin-21		12-juil-21	09-août-21	10-août-21	365	10-août-22	Prévu
																																	Réalisé
		Entretien réparation ascenceurs de bâtiments institutionnels		Maintenance préventive et curative des ascenceurs	22 000 000 F	22 000 000 F	S	DC	39	Nouveau											25-avr-21	06-mai-21	09-mai-21	12-mai-21	13-mai-21			13-mai-21	14-mai-21	365	14-mai-22	Prévu
																																	Réalisé
		Entretien réparation climatisation de bâtiments instutionnels		Maintenance préventive et curative de la climatisation Centrale	50 200 000 F	50 200 000 F	S	ED	40	Nouveau		25/03/2021	08/04/2021													07-mai-21	04-juin-21	05-juin-21	365	05-juin-22	Prévu
																																	Réalisé
				Entretien des espaces verts	24 000 000 F	24 000 000 F	S	DC	41	Nouveau											25-avr-21	06-mai-21	09-mai-21	12-mai-21	13-mai-21			13-mai-21	14-mai-21	365	14-mai-22	Prévu
																																	Réalisé
		Subvention sur les biens et services		Entretien et vidange des fosses septiques et des filtres	10 000 000 F	10 000 000 F	S	DC	42	Nouveau											25-avr-21	06-mai-21	09-mai-21	12-mai-21	13-mai-21			13-mai-21	14-mai-21	365	14-mai-22	Prévu
																																	Réalisé
				Location bac et enlèvement des ordures ménagères	12 000 000 F	12 000 000 F	S	DC	43	Nouveau											25-avr-21	06-mai-21	09-mai-21	12-mai-21	13-mai-21			13-mai-21	14-mai-21	365	14-mai-22	Prévu
																																	Réalisé
				Collecte des déchets biomédicaux solides	24 000 000 F	24 000 000 F	S	DC	44	Nouveau											25-avr-21	06-mai-21	09-mai-21	12-mai-21	13-mai-21			13-mai-21	14-mai-21	365	14-mai-22	Prévu
																																	Réalisé
				Collecte des déchets biomédicaux liquides et des médicaments périmés	10 000 000 F	10 000 000 F	S	DC	45	Nouveau											25-avr-21	06-mai-21	09-mai-21	12-mai-21	13-mai-21			13-mai-21	14-mai-21	365	14-mai-22	Prévu
																																	Réalisé
				Lot 1:Travaux d'entretien des stations d'épuration	38 780 227 F	38 780 227 F	S	AOO	46	Nouveau									30-mars-21	13-avr-21	16-avr-21	16-mai-21	23-mai-21	06-juin-21	13-juin-21		12-juil-21	09-août-21	10-août-21	365	10-août-22	Prévu
																																	Réalisé
		Travaux de réhabilitation de batiments .Secteur Santé		Lot 2:Construction et aménagement du service d'accueil des Urgences	30 000 000 F	30 000 000 F	T		47	Nouveau									30-mars-21	13-avr-21	16-avr-21	16-mai-23	23-mai-21	06-juin-21	13-juin-21		12-juil-21	09-août-21	10-août-21	365	10-août-22	Prévu
																																	Réalisé
		Achat de logiciel		Achat logiciel comptabilité	**15 000 000 F**	**15 000 000 F**	F	DC	48	Nouveau											25-avr-21	06-mai-21	09-mai-21	12-mai-21	13-mai-21			13-mai-21	14-mai-21	365	14-mai-22	Prévu
																																	Réalisé
		Mobiliers et ameublements de bureaux	5	Achat mobiliers de bureaux	20 000 000 F	20 000 000 F	F	DC	49	Nouveau											15-avr-21	26-avr-21	29-avr-21	02-mai-21	03-mai-21			03-mai-21	04-mai-21	365	04-mai-22	Prévu
																																	Réalisé
		Matériel informatique et autres équipements administratifs et généraux		Achat d'ordinateurs et d'imprimantes et acquisition de la gestion de la file d'attente	25 000 000 F	25 000 000 F	F	DC	50	Nouveau											25-avr-21	06-mai-21	09-mai-21	12-mai-21	13-mai-21			13-mai-21	14-mai-21	365	14-mai-22	Prévu
																																	Réalisé
		Mobiliers et ameublements pour soins de Santé		Lot 1: Achat d'une (01) table opératoire de Neurochirurgie et d'un (01) lit d'accouchement	45 000 000 F	45 000 000 F	F		51	Nouveau									30-mars-21	13-avr-21	16-avr-21	16-mai-21	23-mai-21	06-juin-21	13-juin-21		12-juil-21	09-août-21	10-août-21	365	10-août-22	Prévu
																																	Réalisé

| | | |