MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX
ET CHARGE DES DROITS DE L'HOMME
=*=*=*=*=*=
COMMANDEMENT EN CHEF DE LA
SECURITE PENITENTIAIRE
=*=*=*=*=*=
DIRECTION DES AFFAIRES
FINANCIERES ET DU BUDGET
=*=*=*=*=*=
SERVICE BUDGET
=*=*=*=*=*=

N°_001_/MJGSDH/CCSP/CCSSP/DAFB/SB.-/DCAF

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2022

MISSION: 19-Justice
SECTION: 22-Ministère de la Justice Garde des Sceaux et Chargé des Droits de l'Homme
PROGRAMME: 19.675 - Sécurité Pénitentiaire
RPROG: COMMANDANT EN CHEF DE LA SECURITE PENITENTIAIRE/ EFFAYONG ONONG Jean Germain

							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES																					DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES			
							DONNEES DE BASE					Ouverture de la procédure de nouveau projet, projet en cours et projet réalisé		MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION						DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO			EVALUATION						EXECUTION			
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nouveau; En cours ou Réalisé	IBOP / RUO	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la short-list	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d' AO et du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la	Date d' ouverture des plis	Date de dépôt du REO	Approbation du REO par la DGMP	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis	Date de notification de marché	Date de demarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire
19.675.2	Vie du détenu	ALIMENTATION DES DETENUS	Titre 3	ALIMENTATION DES DETENUS PRISON DE LIBREVILLE	1 066 936 000	1 066 936 000	F	AOO	01/MJGSC DH/2021	En cours	Lt-Col.Thélesphore NGOUSSI	27/02/2022	07/03/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	08-mars	15-mars			
		ALIMENTATION DES DETENUS	Titre 3	ALIMENTATION DES DETENUS PRISON DE FRANCEVILLE	188 000 000	188 000 000	F	AOO	02/MJGSC DH/2021	En cours	Lt-Col Lambere NZUE MENGOME	27/02/2022	07/03/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	08-mars	15-mars			
		ALIMENTATION DES DETENUS	Titre 3	ALIMENTATION DES DETENUS PRISON DE LAMBARENE	50 156 800	50 156 800	F	AOO	03/MJGSC DH/2021	En cours	Cdt Aspain Roger BOUNDZENGUE	27/02/2022	07/03/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	08-mars	15-mars			
		ALIMENTATION DES DETENUS	Titre 3	ALIMENTATION DES DETENUS PRISON DE MOUILA	70 000 000	70 000 000	F	AOO	04/MJGSC DH/2021	En cours	Cdt André Elie MOUSSADJI MOUSSADJI	27/02/2022	07/03/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	08-mars	15-mars			
		ALIMENTATION DES DETENUS	Titre 3	ALIMENTATION DES DETENUS PRISON DE TCHIBANGA	58 000 000	58 000 000	F	AOO	05/MJGSC DH/2021	En cours	Cdt.Paul VI MOULOUMA	27/02/2022	07/03/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	08-mars	15-mars			
		ALIMENTATION DES DETENUS	Titre 3	ALIMENTATION DES DETENUS PRISON DE MAKOKOU	54 000 000	54 000 000	F	AOO	06/MJGSC DH/2021	En cours	Cpt Jean Leclerck MVELE EFFAGHE	27/02/2022	07/03/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	08-mars	15-mars			
		ALIMENTATION DES DETENUS	Titre 3	ALIMENTATION DES DETENUS PRISON DE KOULAMOUTOU	54 000 000	54 000 000	F	AOO	07/MJGSC DH/2021	En cours	Cdt.Damas MOUKAGNIMA MBOU	27/02/2022	07/03/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	08-mars	15-mars			
		ALIMENTATION DES DETENUS	Titre 3	ALIMENTATION DES DETENUS PRISON DE PORT GENTIL	172 000 000	172 000 000	F	AOO	08/MJGSC DH/2021	En cours	Cdt.Guy Christian MOUITY NYONDA	27/02/2022	07/03/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	08-mars	15-mars			
		ALIMENTATION DES DETENUS	Titre 3	ALIMENTATION DES DETENUS PRISON DE OYEM	205 307 200	205 307 200	F	AOO	09/MJGSC DH/2021	En cours	Cdt.Jean Pierre MAVOUNGOU	27/02/2022	07/03/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	08-mars	15-mars			
19.675.1	Vie de l'agent	EQUIPEMENT EN MOYENS DE COMMUNICATION	Titre 5	EQUIPEMENT EN MOYENS DE COMMUNICATION	1 000 000 000	250 000 000	F	ED	010/MJGSC DH/2021	En cours	Col.Emmanuella IDJOMBA AGONDJO	27/02/2022	07/03/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	08-mars	15-mars			
		EQUIPEMENT EN MATERIEL INFORMATIQUE	Titre 5	EQUIPEMENT EN MATERIEL INFORMATIQUE	200 000 000	80 000 000	F	AOR	11/MJGSC DH/2021	N	Col.Emmanuella IDJOMBA AGONDJO	27/02/2022	07/03/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05-avr	01/03/2022	21-mars	13-avr	16-avr	27-avr	28-avr	08-mars	15-mars			
		EQUIPEMENT EN MOYENS ROULANTS	Titre 5	EQUIPEMENT EN MOYENS ROULANTS	2 603 700 054	433 950 009	F	AOR	12/MJGSC DH/2021	N	Col.Emmanuella IDJOMBA AGONDJO	27/02/2022	07/03/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05-avr	01/03/2022	21-mars	13-avr	16-avr	27-avr	28-avr	08-mars	15-mars			
19.675.2	Vie du détenu	ACHAT DE HUIT [8] GROUPES ELECTROGENES	Titre 5	ACHAT DE HUIT (8) GROUPES ELECTROGENES	311 310 188	100 000 000	F	AOR	13/MJGSC DH/2021	N	Col.Emmanuella IDJOMBA AGONDJO	27/02/2022	07/03/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05-avr	01/03/2022	21-mars	13-avr	16-avr	27-avr	28-avr	08-mars	15-mars			
19,675,1	Vie de l'agent	HABILLEMENT DES AGENT	Titre 3	HABILLEMENT DES AGENT	269 000 000	269 000 000	F	AOR	14/MJGSC DH/2021	N	Col.Emmanuella IDJOMBA AGONDJO	27/02/2022	07/03/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05-avr	01/03/2022	21-mars	13-avr	16-avr	27-avr	28-avr	08-mars	15-mars			
19,675,1	Vie de l'agent	CONSTRUCTION DU CENTRE D'INSTRUCTION PENITENCIAIRE DE NKOLTANG	Titre 5	CONSTRUCTION DU CENTRE D'INSTRUCTION PENITENCIAIRE DE NKOLTANG	2 370 210 242	282 026 065	T	AOR	14/MJGSC DH/2021	N	Col.Emmanuella IDJOMBA AGONDJO	27/02/2022	07/03/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05-avr	01/03/2022	21-mars	13-avr	16-avr	27-avr	28-avr	08-mars	15-mars			
19.675.2	Vie du détenu	REHABILITATION ET EXTENSION DE LA PRISON CENTRALE DE LIBREVILLE	Titre 5	REHABILITATION ET EXTENSION DE LA PRISON CENTRALE DE LIBREVILLE	878 763 233	464 991 292	T	AOR	17/MJGSC DH/2021	N	Col.Emmanuella IDJOMBA AGONDJO	27/02/2022	07/03/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05-avr	01/03/2022	21-mars	13-avr	16-avr	27-avr	28-avr	08-mars	15-mars			
19.675.2	Vie du détenu	EQUIPEMENTS ATELIERS DE REINSERTION DE LA PRISON DE LIBREVILLE	Titre 5	EQUIPEMENTS ATELIERS DE REINSERTION DE LA PRISON DE LIBREVILLE	100 000 000	80 000 000	F	AOR	18/MJGSC DH/2021	N	Col.Emmanuella IDJOMBA AGONDJO	27/02/2022	07/03/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05-avr	18/03/2022	21-mars	13-avr	16-avr	27-avr	28-avr	08-mars	15-mars			
TOTAL					9 651 333 717	3 878 367 306																									

Le Ministre

Signé le
23 MARS 2022

Erlyne Antonela NDEMBET DAMAS

Le Responsable du Programme

Signé le

Général de Division
Jean Germain EFFAYONG-ONONG

Le Directeur Général des Marchés Publics

Signé le 06 AVR. 2022

Eugène Pénafort MINTSA OYAME