



Plan de passation des marchés de l'Agence Nationale du Médicament et des Autres Produits de Santé

MISSION : 25 SANTE
SECTION : 91
PROGRAMME : 25.829

DONNEES SUR LE PROGRAMME							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES																	DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES												
							DONNEES DE BASE				Ouverture de la procédure de nouveau projet, projet en cours et projet réalisé				MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION				DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO				EVALUATION			CONCLUSION		EXECUTION								
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nouveau, En cours ou Réalisé	RBOP / RUO	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la short-list	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d'AO et du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la demande de proposition	Date d'ouverture des plis	Date de dépôt du REO	Approbation du REO par la DGMP	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Montant du Marché	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis	Date de notification de marché	Date de démarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire				
MARCHES																																				
25.829.4	Accès aux médicaments et aux produits spécifiques	Equipements médicaux techniques	5	Acquisition des équipements de laboratoire			F	AOO	1	Nouveau	25.829.A2.K4																									
25.829.4	Accès aux médicaments et aux produits spécifiques	Véhicules administratifs	5	Acquisition des véhicules administratifs			F	AOR	2	Nouveau	25.829.A2.K4	25-03-24	08-04-24																							
25.829.4	Accès aux médicaments et aux produits spécifiques	Papeterie et fournitures de bureaux diverses	3	Acquisition de papeterie et fournitures de bureaux diverses			F	AOO	3	Nouveau	25.829.A2.K4																									
25.829.4	Accès aux médicaments et aux produits spécifiques	Travaux de construction et de réhabilitation de bâtiments	5	Travaux de construction de bâtiments			T	AOO	4	Nouveau Réserve	25.829.A2.K4																									
				Travaux de construction de bâtiments autres secteurs																																

				Travaux de réhabilitation de bâtiments															26-mars-24	09-avr-24	12-avr-24	12-mai-24	25-mai-24	09-juin-24	16-juin-24		<u>15-juil-24</u>	<u>12-août-24</u>			
				Travaux de réhabilitation de bâtiments secteur santé															26-mars-24	09-avr-24	12-avr-24	12-mai-24	25-mai-24	09-juin-24	16-juin-24		<u>15-juil-24</u>	<u>12-août-24</u>			

COTATIONS

25.829.4	Accès aux médicaments et aux produits spécifiques	Fournitures informatiques	3	Achat des consommables informatiques			F	DC	1	Nouveau	25.829.A2.K4														26-mars-24	31-mars-24	-	-	-	-	-	-	
25.829.4	Accès aux médicaments et aux produits spécifiques	Imprimés spéciaux	3	Acquisition des imprimés spéciaux			F	DC	2	Nouveau	25.829.A2.K4															26-mars-24	31-mars-24	-	-	-	-	-	-
25.829.4	Accès aux médicaments et aux produits spécifiques	Fournitures d'entretien - véhicules de fonction	3	Service d'entretien des véhicules			S	DC	3	Nouveau	25.829.A2.K4															26-mars-24	31-mars-24	-	-	-	-	-	-
25.829.4	Accès aux médicaments et aux produits spécifiques	Fournitures d'entretien - bâtiments et équipement administratif	3	Achats du matériel et des produits d'entretien de bâtiment et équipement administratif			F	DC	4	Nouveau	25.829.A2.K4															26-mars-24	31-mars-24	-	-	-	-	-	-
25.829.4	Accès aux médicaments et aux produits spécifiques	Fournitures d'entretien - bâtiments et équipement institutionnel	3	Achats du matériel et des produits d'entretien de bâtiment et équipement institutionnel			F	DC	5	Nouveau	25.829.A2.K4															26-mars-24	31-mars-24	-	-	-	-	-	-
25.829.4	Accès aux médicaments et aux produits spécifiques	Entretien et réparations Clim de bureau et bâtiment administratif	3	Entretien et réparations Clim			S	DC	6	Nouveau	25.829.A2.K4															26-mars-24	31-mars-24	-	-	-	-	-	-
25.829.4	Accès aux médicaments et aux produits spécifiques	Entretien et réparations Plomberie de bureau et bâtiment administratif	3	Entretien et réparations Plomberie			S	DC	7	Nouveau	25.829.A2.K4															26-mars-24	31-mars-24	-	-	-	-	-	-
25.829.4	Accès aux médicaments et aux produits spécifiques	Entretien et réparations Electriques de bureau et bâtiment administratif	3	Entretien et réparations Electriques			S	DC	8	Nouveau	25.829.A2.K4															26-mars-24	31-mars-24	-	-	-	-	-	-
25.829.4	Accès aux médicaments et aux produits spécifiques	Réception et restauration	3	Réception et restauration			S	DC	9	Nouveau	25.829.A2.K4															26-mars-24	31-mars-24	-	-	-	-	-	-
25.829.4	Accès aux médicaments et aux produits spécifiques	Agencement et aménagement divers	5	Travaux d'agencement et d'aménagement			T	DC	10	Nouveau	25.829.A2.K4															26-mars-24	31-mars-24	-	-	-	-	-	-
25.829.4	Accès aux médicaments et aux produits spécifiques	Matériel de bureau	5	Achat de mobilier de bureau			F	DC	11	Nouveau	25.829.A2.K4															26-mars-24	31-mars-24	-	-	-	-	-	-



25.829.4	Accès aux médicaments et aux produits spécifiques	Matériel informatique	5	Achat du matériel informatique			F	DC	12	Nouveau	25.829.A2.K4													26-mars-24	31-mars-24	-	-	-	-	-	-	
25.829.4	Accès aux médicaments et aux produits spécifiques	Equipements de climatisation	5	Achat d'équipement de climatisation			F	DC	13	Nouveau	25.829.A2.K4														26-mars-24	31-mars-24	-	-	-	-	-	-
25.829.4	Accès aux médicaments et aux produits spécifiques	Fournitures spécifiques santé et laboratoires	3	Acquisition des fournitures spécifique santé et laboratoires			F	DC	14	Nouveau	25.829.A2.K4														26-mars-24	31-mars-24	-	-	-	-	-	-
25.829.4	Accès aux médicaments et aux produits spécifiques	Fournitures de laboratoires	3	Acquisition des fournitures de laboratoires			F	DC	15	Nouveau	25.829.A2.K4														26-mars-24	31-mars-24	-	-	-	-	-	-
25.829.4	Accès aux médicaments et aux produits spécifiques	Matériel médico-technique et chirurgical	3	Acquisition du matériel médico-technique et chirurgical			F	DC	16	Nouveau	25.829.A2.K4														26-mars-24	31-mars-24	-	-	-	-	-	-

le Directeur Général de l'Agence Nationale du Médicament et des Autres Produits de Santé

21 MARS 2024



Dr. Ange MIBINDZOU MOUELET

Le Responsable du Programme
Prévention et Sécurité Sanitaire, RPROG de rattachement,
Directeur Général de la Prévention de la Santé
du Ministère de la Santé

22 MARS 2024



Dr. Olivia Prudence BABA Epse NZENGUE

Le Ministre
25 MARS 2024



Pr. Adrien MOUGOUGOU

Le Commissaire Général des Marchés Publics



Sylvie NGUEMBHYT