


MISSION: 4 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET TOURISME  
 SECTION: 56 Parc Animalier  
 PROGRAMME: 4.206 TOURISME  
 RPROG : Arcad Edmond LEPEYI, DGT

Plan de passation des marchés: Programme Pilotage et Soutien à l'Administration du Territoire 2024

DONNEES SUR LE PROGRAMME							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES																	DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES									
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	DONNEES DE BASE			Ouverture de la procédure de nouveau projet, projet en cours et projet réalisé		MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION					DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO		EVALUATION			CONCLUSION		EXECUTION									
							Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la short-list	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d'AO et du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la demande de proposition	Date d'ouverture des plis	Date de dépôt du REO	Approbation du REO par la DGMP	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Montant du Marché	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis	Date de notification de marché	Date de démarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire			
4.206.1	Valorisation du patrimoine touristique	Parc animalier	5	Construction des bâtiments (administratif, accueil et technique)			T	AOO	1	nouveau		19-juin-24	03-juil-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	06-juil-24	20-juil-24	23-juil-24	22-août-24	05-sept-24	19-sept-24	26-sept-24	24-oct-24	21-nov-24						
			5	Equipements des bâtiments (administratif, accueil et technique)			F	AOO	2	Nouveau		19-juin-24	03-juil-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	06-juil-24	20-juil-24	23-juil-24	22-août-24	05-sept-24	19-sept-24	26-sept-24	24-oct-24	21-nov-24					
			5	Etudes d'impact environnemental, climatique et social			PI	AOR	3	Nouveau		19-juin-24	26-juin-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10-juil	24-juil	27-juil	26-août	09-sept	23-sept	30-sept-24	28-oct-24	25-nov-24					
			5	Acquisition de 6 véhicules 4*4 double cabine luxe			F	AOR	4	Nouveau		19-juin-24	03-juil-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17-juil	31-juil	03-août	02-sept	16-sept	30-sept	07-oct-24	04-nov-24	02-déc-24					
			5	Viabilisation en eau et électricité			T	DDC	5	Nouveau		30-juin-24	07-juil-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21-juil	04-août	07-août	06-sept										
			5	Viabilisation réseau de communication			T	DDC	6	Nouveau		30-juin-24	07-juil-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21-juil	04-août	07-août	06-sept										
			5	Ouvrage d'infrastructures (Achat et implantation des enclos)			T	AOR	7	Nouveau		30-juin-24	07-juil-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21-juil	04-août	07-août	06-sept										
			5	ouvrage d'infrastructures (Achat et implantation des grilles)			T	AOR	8	Nouveau		30-juin-24	07-juil-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21-juil	04-août	07-août	06-sept										
MONTANT TOTAL NET DE RESERVE OBLIGATOIRE																																	

Signé le **25 JUN 2024**  
 Le Ministre  
  
 Pascal OGOWA

Signé le **24/06/2024**  
 Le Responsable de Programme  
  
 Arcad Edmond LEPEYI

Signé le **26 JUN 2024**  
 P. Le Directeur Général des Marchés Publics  
 P.I. Le Directeur Général Adjoint des Marchés Publics  
  
 Ghislaine NGOUA OBIANG Epse APANGA