

Plan de passation des marchés Programme Pilotage et Soutien à l'Administration du Territoire

MISSION: 4 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET TOURISME
SECTION: 56
PROGRAMME: 4.206 TOURISME
RPROG : Arcad Edmond LEPEYI, DGT


DONNEES SUR LE PROGRAMME							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES															DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES												
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	DONNEES DE BASE			Ouverture de la procédure de nouveau projet, projet en cours et projet réalisé					MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION					DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO					EVALUATION			CONCLUSION		EXECUTION				
							Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la short-list	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d'AO et du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la demande de proposition	Date d'ouverture des plis	Date de dépôt du REO	Approbation du REO par la DGMP	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Montant du Marché	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis	Date de notification de marché	Date de démarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire				
4.206.2	Hôtellerie	Construction de l'hôtel Cap Océan		5	Etudes d'impact environnemental, Géotechnique, Topographique et Architecturale		PI	AOR	1	Nouveau		14-mai-24	21-mai-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	04-juin	18-juin	21-juin	21-juil	04-août	18-août	25-août-24		22-sept-24	20-oct-24					
				5	Acquisition de 8 véhicules 4*4 double cabine luxe		F	AOR	2	Nouveau		14-mai-24	21-mai-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	04-juin	18-juin	21-juin	21-juil	04-août	18-août	25-août-24		22-sept-24	20-oct-24			
				4	Construction de l'Hotel Cap Océan		T	AOO	3	Nouveau		20-juin-24	27-juin-24																					
MONTANT TOTAL NET DE RESERVE OBLIGATOIRE																																		

Le Ministre
Signé le

Pascal OGWE SINFON

Le Responsable de Programme
Signé le 24/06/2024

Arcad Edmond LEPEYI

P. Le Directeur Général des Marchés Publics
P.I. Le Directeur Général Adjoint des Marchés Publics
Approuvé le

Ghislaine NGOUA OBIANG Epse APANGA