



PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024

MISSION: 16
SECTION: 66
PROGRAMME: Gestion et Contrôle des Activités Minières
RPROG: Didier Robert REVANDINE

DONNEES BUDGETAIRES							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES																	DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES										
							DONNEES DE BASE					Ouverture de la procédure de nouveau projet, projet en cours et projet réalisé		MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION					DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO			EVALUATION				EXECUTION								
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nouveau, En cours, Révisé ou Révisé	RBOP / RUC	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la short-list	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d'AO et du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la demande de proposition	Date d'ouverture des plis	Date de dépôt du REO	Approbation du REO par la DGMP	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis	Date de notification de marché	Date de démarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire			
MARCHES																																		
	Réfection des bureaux	Réfection du bâtiment de la Géologie	5	Réfection des bureaux			T	En cours			Directeur Général des Mines et de la Géologie	28/06/2024	05/07/2024																					06-avr-23
	Achat des véhicules	Acquisition de Pick-Up double cabine 4X4 stansard	5	Acquisition des vehicules de terrains			F	AOR	1	Nouveau		28/06/2024	05/07/2024							19-jul-24	02-août-24	05-août-24	04-sept-24	18-sept-24	02-oct-24	09-oct-24	07-nov-24	21-nov-24						
	Achat des véhicules	Acquisition d'une Station Wagon grand luxe	5	Acquisition des vehicules de terrains			F	ED	1	Nouveau		28/06/2024	05/07/2024														02-août-24	16-août-24						
COTATIONS																																		
TOTAL MARCHES																																		
TOTAL																																		

	NBRE	MONTANT
NOMBRE DE PROJETS	3	
MARCHES	3	
COTATIONS		

Signé le 25 JUIN 2024

Le Responsable du Programme
Signé le 25 JUIN 2024

P. Le Directeur Général des Marchés Publics
P.I. Le Directeur Général Adjoint des Marchés Publics

Approuvé le 28 JUIN 2024

Ghislaine NGOUA OBIANG Epse APANGA