

Maquette de Plan de passation des marchés détaillé ou tableau de bord du Programme Pilotage et Soutien à l'Administration du Territoire

MISSION: 02 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE

SECTION: 42

PROGRAMME: 2.157 Pilotage et soutien à la politique d'administration du territoire et de sécurité

RPROG : Judith KOUNBA PEMBA MOMBO, SG

DONNEES SUR LE PROGRAMME							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES																DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES												
							DONNEES DE BASE					Ouverture de la procédure de nouveau projet, projet en cours et projet réalisé		MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION					DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO				EVALUATION				CONCLUSION		EXECUTION						
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nouveau, En cours ou Révisé	RBOP / RUO	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la short list	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d'AO et du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la demande de proposition	Date d'ouverture des plis	Date de dépôt du REO	Approbation du REO par la DGMP	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Montant du Marché	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis	Date de notification de marché	Date de démarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire			
2.157 A2	Coordination	Dotation Equipement informatique et de bureau	5	Achat Equipement informatique et mobilier	163 820 871	163 820 871	F	AOO	1	Nouveau	RBOP A2/RUO K4									18-avr-22	02-mai-22	05-mai-22	04-juin-22	18-juin-22	02-jul-22	09-jul-22		06-août-22	03-sept-22						
					163 820 871	163 820 871																													
	Equipement ministère de l'intérieur	Achat Equipement Roulant	84 000 000	84 000 000	F	AOR	2	Nouveau	RBOP A2/RUO K5	18-avr-22	02-mai-22									16-mai-22	30-mai-22	02-juin-22	02-jul-22	16-juil-22	30-juil-22	06-août-22	03-sept-22	01-oct-22							
			84 000 000	84 000 000																															
MONTANT TOTAL NET DE RESERVE OBLIGATOIRE					247 820 871	247 820 871																													

Le Ministre d'Etat  
 Signé le 08.04.2022  
  
 Lambert-Noël MATHA  


Le Responsable de Programme  
 Signé le 08.04.2022  
  
 Judith KOUNBA PEMBA MOMBO  


Le Directeur Général des Marchés "Publics"  
 Approuvé le 13 AVR. 2022  
  
 Eugène Penafort MINTSA OYAME  


Maquette du Plan de passation des marchés détaillé ou tableau de bord du Programme Pilotage et Soutien à l'Administration du Territoire

MISSION: 02 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE

SECTION: 42

PROGRAMME: 2.157 Pilotage et soutien à la politique d'administration du territoire et de sécurité

RPROG : Judith KOU MBA PEMBA MOMBO, SG

DONNEES SUR LE PROGRAMME							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES																	DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES										
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	DONNEES DE BASE				Ouverture de la				MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION				DEMANDE DE PROPOSITIONS/			EVALUATION			CONCLUSION		EXECUTION							
							Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nouveau, En cours ou Réalisé	RBOP / RUO	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la short-list	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d'AO et du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la demande de proposition	Date d'ouverture des plis	Date de dépôt du REO	Approbation du REO par la DGMP	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Montant du Marché	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis	Date de notification de marché	Date de démarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire		
2.157.A2	Coordination	Dotation Equipement informatique et de bureau	5	Achat Equipement informatique et mobilier	163 820 871	163 820 871	F	AOO	1	Nouveau	RBOP A2/RUO K4								18-avr-22	02-mai-22	05-mai-22	04-juin-22	18-juin-22	02-juil-22	09-juil-22		06-août-22	03-sept-22						
					163 820 871	163 820 871																												
		Equipement ministère de l'Intérieur		Achat Equipement Roulant	84 000 000	84 000 000	F	AOR	2	Nouveau	RBOP A2/RUO K5	18-avr-22	02-mai-22								16-mai-22	30-mai-22	02-juin-22	02-juil-22	16-juil-22	30-juil-22	06-août-22		03-sept-22	01-oct-22				
					84 000 000	84 000 000																												
<b>MONTANT TOTAL NET DE RESERVE OBLIGATOIRE</b>					<b>247 820 871</b>	<b>247 820 871</b>																												

Le Ministre d'Etat  
Signé le 08.04.2022



Lambert-Noël MATHA

Le Responsable de Programme  
Signé le 03.04.2022



Judith KOU MBA PEMBA MOMBO

Le Directeur Général des Marchés Publics  
Approuvé le 13 AVR. 2022



Eugène Pébarfort MINISSA GYAME