

Plan de passation des marchés détaillé ou tableau de bord du Programme Police Nationale

MISSION: 26 SECURITE
SECTION: 42 MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROGRAMME: 26.864 POLICE NATIONALE
Responsable de Programme (RPROG) : Général de Division Serge Hervé NGOMA

DONNEES SUR LE PROGRAMME						DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES																DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES															
						DONNEES DE BASE				Ouverture de la procédure de nouveau projet, projet en cours et projet réalisé				MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION				DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO				EVALUATION				CONCLUSION				EXECUTION							
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	Type MF	Mode de passation	Appoint à concurrence N°	Nouveau, En cours ou Réalisé	RBOF / RUO	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la short-list	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d'AO et du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la demande de proposition	Date d'ouverture des plis	Date de dépôt du REO	Approbation du REO par la DGMP	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Montant du Marché	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis	Date de notification de marché	Date de démarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire					
26.86 4.6	Emi-Immigrati on	Construction poste frontalier de LECONI	5	Acquisition Equipement roulant FPN	3 131 000 000	840 000 000	F	AOR	1	Nouveau	26.864.A2.L1	18/04/2022	02/05/2022								16-mai-22	30-mai-22	02-juin-22	02-juil-22	16-juil-22	30-juil-22	06-août-22		03-sept-22	01-oct-22							
				Achat équipement et matériel de maintien de l'ordre	3 487 710 000	378 000 000	F	AOR	2	Nouveau	26.864.A2.K9	18/04/2022	02/05/2022										16-mai-22	30-mai-22	02-juin-22	02-juil-22	16-juil-22	30-juil-22	06-août-22		03-sept-22	01-oct-22					
				Achat d'autres équipement de défense et de sécurité		294 000 000	F	AOR	3	Nouveau	26.864.A2.K9	18/04/2022	02/05/2022											16-mai-22	30-mai-22	02-juin-22	02-juil-22	16-juil-22	30-juil-22	06-août-22		03-sept-22	01-oct-22				
				Achat matériel de communication	700 000 000	210 000 000	F	AOR	4	Nouveau	26.864.A2.L2	18/04/2022	02/05/2022											16-mai-22	30-mai-22	02-juin-22	02-juil-22	16-juil-22	30-juil-22	06-août-22		03-sept-22	01-oct-22				
				Poursuite réhabilitation des commissariats	1 053 477 262	Travaux de réhabilitation du commissariat de SOGATOL	164 800 000	T	AOR	5	Nouveau	26.864.A2.K8	18/04/2022	02/05/2022										16-mai-22	30-mai-22	02-juin-22	02-juil-22	16-juil-22	30-juil-22	06-août-22		03-sept-22	01-oct-22				
Mobiliers et ameublements de bureaux	37 000 000	F	AOR	6		Nouveau	26.864.A2.K8	18/04/2022	02/05/2022												16-mai-22	30-mai-22	02-juin-22	02-juil-22	16-juil-22	30-juil-22	06-août-22		03-sept-22	01-oct-22							
26.86 4.7	Emi-Immigrati on	Construction poste frontalier de LECONI		Construction poste frontalier de LECONI	495 600 000	416 304 000	T	AOR	7	Nouveau	26.864.A3.K7	18/04/2022	02/05/2022								16-mai-22	30-mai-22	02-juin-22	02-juil-22	16-juil-22	30-juil-22	06-août-22		03-sept-22	01-oct-22							
MONTANT TOTAL NET DE RESERVE OBLIGATOIRE					8 867 787 262	2 339 904 000																															

08 AVR. 2022
Signé le
Le Ministre d'Etat

Lambert Noël MATHA


07 AVR. 2022
Signé le
Le Responsable de Programme

Général de Division NGOMA Serge Hervé


13 AVR. 2022
Approuvé le
Le Directeur Général des Marchés Publics

Eugène Pénaréh MINTSA OYAME
