

Plan de passation des marchés détaillé ou tableau de bord du Programme Pilotage et Soutien à la Politique de l'Evaluation des Politiques Publiques

MISSION: PILOTAGE ET COORDINATION DE L'ACTION GOUVERNEMENTALE

SECTION: 24

PROGRAMME: 8.376 Pilotage et Soutien à la Politique de l'Evaluation des Politiques Publiques

RPROG: MADOUNGOU MOUELE

DONNEES SUR LE PROGRAMME							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES															DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES											
							DONNEES DE BASE					Ouverture de la procédure de nouveau projet, projet en cours et projet réalisé		MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION					DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO			EVALUATION			CONCLUSION		EXECUTION						
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nouveau, En cours ou Réalisé	RBOP / RUO	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la short-list	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d'AO/lettre et du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la demande de proposition	Date d'ouverture des plis	Date de dépôt du REO	Approbation du REO par la DGMP	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Montant du Marché	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis	Date de notification de marché	Date de démarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire	
8.376.1	Pilotage de la stratégie ministérielle	Equipements du Ministère de la Bonne Gouvernance	5	Equipements du Ministère de la Bonne Gouvernance	84 000 000	84 000 000	F	AOR	1	Nouveau		30-mars-22	13-avr-22	25-mars-20	08-avr-20	11-avr-20	11-mai-20	25-mai-20	08-juin-20	15-juin-20	29-juin-20	02-juil-20	01-août-20	15-août-20	29-août-20	05-sept-20		04-oct-20	01-nov-20				

Le Responsable de Mission

Signé le



Francis NKEA NDZIGUE

Le RPROG

Signé le

21 MARS 2022



MADOOUNGOU MOUELE

Le Directeur Général des Marchés Publics

Approuvé le

05 AVR. 2022



Eugène Pénator