

Plan de passation des marchés détaillé ou tableau de bord

MISSION 24 : VALORISATION DU PATRIMOINE DE L'ETAT ET CONTRÔLE DE LA QUALITE DES PRODUITS PETROLIERS
 SECTION: 68 MINISTERE EN CHARGE DU PETROLE
 PROGRAMME: 68 932 CONTRÔLE DE LA QUALITE DES PRODUITS PETROLIERS
 RPROG : Abdul Gafare SAFIOU

DONNEES SUR LE PROGRAMME							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES																	DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES														
							DONNEES DE BASE				Ouverture de la procédure de nouveau projet, projet en cours et projet réalisé				MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION					DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO			EVALUATION			CONCLUSION		EXECUTION										
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nouveau, En cours ou Réalisé	RBOP / RUO	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la short-list	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d'AO et du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la demande de proposition	Date d'ouverture des plis	Date de dépôt du REO	Approbation du REO par la DGMP	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Montant du Marché	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis	Date de notification de marché	Date de démarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire						
68 932 1	Contrôle des spécifications et caractéristiques techniques des produits pétroliers des gaz, des huiles et lubrifiants sur le territoire national	Acquisition des véhicules 4X4	5	Acquisition de 8 véhicules 4X4	200 000 000 F	200 000 000 F	F	AOR		Nouveau	Abdul Gafare SAFIOU/GHISLAIN MEYE ME NDONG	10-mars-22	20-mars-22							27-mars-22	10-avr-22	13-avr-22	13-mai-22	27-mai-22	10-juin-22	17-juin-22		16-juil-22	13-août-22	10-sept-22	09-nov-22	07-déc-22	Prévu					
		Construction d'un bâtiment annexe (R+2) abritant les nouveaux laboratoires et bureaux		870 365 179 F	870 365 179 F	T	AOO		Nouveau	10-mars-22		20-mars-22										27-mars-22	10-avr-22	13-avr-22	13-mai-22	27-mai-22	10-juin-22	17-juin-22		13-juil-22	10-août-22	07-sept-22	06-nov-22	04-déc-22	Prévu			
		Matériels technologiques de monitoring des carburants (équipements divers)		150 000 000 F	150 000 000 F	F	AOO		Nouveau	10-mars-22		20-mars-22											27-mars-22	10-avr-22	13-avr-22	13-mai-22	27-mai-22	10-juin-22	17-juin-22		13-juil-22	10-août-22	07-sept-22	06-nov-22	04-déc-22	Prévu		
																																						Réalisé

Le Ministre
Signé le

Le Responsable de Programme
Signé le

Le Directeur Général des Marchés Publics
Approuvé le

Vincent de Paul MASSASSA



Eugène Penant MINTSA OY...E