

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2022



MISSION: 63 Promotion du Sport
 SECTION: 83
 PROGRAMME: 63.235 – Sport amateur, sport d'Elite et Professionnel
 RPROG: Joannick NGOMO OBIANG, Directeur Général de l'Office National de Développement du Sport et de la Culture

												DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES												DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES									
												DONNEES DE BASE			Ouverture de la procédure de nouveau projet, projet en cours et projet réalisé			MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION						DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO			EVALUATION			EXECUTION			
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nouveau, En cours ou Révisé	RBOF / RVO	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la situation	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d'AO et de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la demande de proposition	Date d'ouverture des plis	Date de dépôt du REO	Approbation du REO par la DGMP	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis	Date de notification de marché	Date de démarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire		
83.63.235.1	Promotion du sport amateur	Réhabilitation des plateaux sportifs pour amateurs	5	Construction de 3 plateaux sportifs (Ndjolé, Lambaréné, Bifoun)	319 575 000 F	82 865 160 FCFA	T	AOO	1	Nouveau	Joannick NGOMO OBIANG			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	04-avr-22	18-avr-22	21-avr-22	21-mai-22	04-juin-22	18-juin-22	25-juin-22		24-juil-22	21-août-22				
		Réhabilitation des plateaux sportifs pour amateurs	5	Réhabilitation du plateau sportif des 3 quartiers (Libreville)	275 005 940 F	69 053 880 FCFA	T	AOO	2	Nouveau				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25-avr-22	09-mai-22	12-mai-22	11-juin-22	25-juin-22	09-juil-22	16-juil-22		14-août-22	11-sept-22			
		Réhabilitation des plateaux sportifs pour amateurs	5	Extension de la tribune du stade AKOUAKAM (Oyem)	663 962 000 F	174 513 360 FCFA	T	AOO	3	Nouveau				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	07-juin-22	21-juin-22	24-juin-22	24-juil-22	07-août-22	21-août-22	28-août-22		26-sept-22	24-oct-22			
		Réhabilitation des plateaux sportifs pour amateurs	5	Réhabilitation du parcours sportif du stade d'Agondjé (Libreville)	522 969 148 F	136 940 769 FCFA	T	En cours					25/04/2022	05/05/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A												
63.235.2	Promotion du sport d'élite et professionnel	Réhabilitation des plateaux sportifs pour amateurs	5	Réhabilitation du plateau sportif d'AKOUAKAM (Oyem)	71 158 000 F	18 414 480 FCFA	T	AOO	4	Nouveau				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28-juin-22	12-juil-22	15-juil-22	14-août-22	28-août-22	11-sept-22	18-sept-22		17-oct-22	14-nov-22			
		Réhabilitation des plateaux sportifs pour amateurs	5	Réhabilitation du plateau sportif du stade de Nzeng-Avong (Libreville)	515 959 000 F	138 108 600 FCFA	T	AOO	5	Nouveau				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	08-juil-22	22-juil-22	25-juil-22	24-août-22	07-sept-22	21-sept-22	28-sept-22		27-oct-22	24-nov-22			
		Réhabilitation des plateaux sportifs pour amateurs	5	Réhabilitation d'un terrain de basket-ball du Lycée AMBOUROUET AVARO	289 333 000 F	73 657 920 FCFA	T	AOO	6						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25-juil-22	08-août-22	11-août-22	10-sept-22	24-sept-22	08-oct-22	15-oct-22		13-nov-22	11-déc-22			
		Réhabilitation des plateaux sportifs pour amateurs	5	Travaux d'aménagement d'un terrain de fitness au Centre-ville Hollando	124 581 273 F	28 789 549 FCFA	T	AOO	7						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	04-août-22	18-août-22	21-août-22	20-sept-22	04-oct-22	18-oct-22	25-oct-22		23-nov-22	21-déc-22			
		Réhabilitation des plateaux sportifs pour amateurs	5	Travaux de parcours sportif au Lycée National Léon Mba	780 480 814 F	204 402 620 FCFA	T	AOO	8	Nouveau					N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23-août-22	06-sept-22	09-sept-22	09-oct-22	23-oct-22	06-nov-22	13-nov-22		12-déc-22	09-janv-23				
TOTAL					3 563 024 175	926 746 338																											

Le Ministre
 Signé le

 Franck NGUEMA

Le Responsable du Programme
 Signé le

 Joannick NGOMO OBIANG
 Directeur Général

Le Directeur Général des Marchés Publics
 Signé le
 07 AVR. 2022

 Eugène Pénafort MINTSA OYAME
 Directeur Général

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2022



MISSION: 63 Promotion du Sport
 SECTION: 83
 PROGRAMME: 63.233 Sport pour Tous, Sport de Proximité
 PROJET: Joannick NGOMO OBIANG, Directeur Général de l'Office National de Développement du Sport et de la Culture

							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES															DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES											
							DONNEES DE BASE					Ouverture de la procédure de nouveau projet, projet en cours et projet réalisé			MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION					DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO			EVALUATION				EXECUTION						
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nouveau, En cours ou Réalisé	RBCP/ RUO	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la short-list	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d'AO et du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la demande de proposition	Date d'ouverture des plis	Date de dépôt du REO	Approbation du REO par la DGMP	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis	Date de notification de marché	Date de démarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire		
63.233.1	Promotion du sport pour tous	Construction d'un plateau sportif (Koulamoutou)	5	Construction d'un plateau sportif à Koulamoutou	576 276 000 FCFA	151 200 000 FCFA	T	AOO	1	Nouveau	Joannick NGOMO OBIANG			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19-avr-22	03-mai-22	06-mai-22	05-jun-22	19-jun-22	03-jul-22	10-jul-22		08-août-22	05-sept-22			
		Construction des plateaux sportifs avec aires de fitness (Oyem, Bitam et Mitzi)	5	Construction des plateaux sportifs dans les villes d'Oyem, Bitam et Mitzi	367 000 000 FCFA	100 800 000 FCFA	T	AOO	2	Nouveau				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29-avr-22	13-mai-22	16-mai-22	15-jun-22	29-jun-22	13-jul-22	20-jul-22		18-août-22	15-sept-22		
		Construction du gymnase de Port-Gentil	5	Construction du gymnase de Port-Gentil	838 236 087 FCFA	211 373 169 FCFA	T	AOO	3	Nouveau				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	09-avr-22	23-avr-22	26-avr-22	26-mai-22	09-jun-22	23-jun-22	30-jun-22		29-jul-22	26-août-22		
63.233.2	Promotion du sport de proximité	Construction du plateau sportif du stade DIVUNGUI (Port-Gentil)	5	Construction du plateau sportif du stade DIVUNGUI (Port-Gentil)	484 000 000 FCFA	130 200 000 FCFA	T	AOO	4	Nouveau				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19-avr-22	03-mai-22	06-mai-22	05-jun-22	19-jun-22	03-jul-22	10-jul-22		08-août-22	05-sept-22		
		Construction d'un plateau sportif (Tchibanga)	5	Construction d'un plateau sportif à Tchibanga	617 000 000 FCFA	168 000 000 FCFA	T	AOO	5	Nouveau				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10-mai-22	24-mai-22	27-mai-22	26-jun-22	10-jul-22	24-jul-22	31-jul-22		29-août-22	26-sept-22		
		Construction et équipement d'une structure d'accueil de jeunes (Franeville)	5	Construction et équipement d'une structure d'accueil de jeunes (Franeville)	680 512 087 FCFA	165 173 169 FCFA	T	AOO	6	Nouveau				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30-mai-22	13-jun-22	16-jun-22	16-jul-22	30-jul-22	13-août-22	20-août-22		18-sept-22	16-oct-22		
TOTAL					3 563 024 174	926 746 338																											

Signé le
 Le Ministre
 Joannick NGUEMA

Signé le
 Le Responsable du Programme
 Joannick NGOMO OBIANG

Signé le
 Le Directeur Général des Marchés Publics
 07 AVR. 2022
 Eugène Pénafort MAÏSSA OYAME