

CENTRE GABONAIS DES ELECTIONS

MISSION: 31 Autorités Administratives Indépendantes et de Régulation
 SECTION: 46
 PROGRAMME: 31.255 Centre Gabonais des Elections
 AUTORITE/RPROG : CGE, le Président Moïse BIBALOU KOUNBA

DONNEES SUR LE PROGRAMME							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES															DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES												
							DONNEES DE BASE				Ouverture de la procédure de nouveau projet, projet en cours et projet réalisé		MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION					DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO			EVALUATION			CONCLUSION		EXECUTION								
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	Type MP	Mode de passation	Appel à	Nouveau, En cours ou Réalisé	RBOP / RUO	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la	Date Publication avis à manifestation	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en	Avis de non objection de la	Date de dépôt de l'avis d'AO et du DAO ou de la demande	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou	Date d'ouverture des plis	Date de dépôt du REO	Approbation du REO par la DGMP	Notification d'attribution et publication des	Montant du Marché	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les	Date de notification de marché	Date de démarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire		
31.255.1	Centre Gabonais des Elections	Acquisition de mobilier de bureau	5	Acquisition de mobilier de bureau	80 000 000 F	80 000 000 F	F	AOO	1	Nouveau	P.CGE									05-mai-21	19-mai-21	22-mai-21	21-juin-21	05-juil-21	19-juil-21	26-juil-21	#####	#####						
31.255.1	Centre Gabonais des Election	Achat de véhicules	5	Achat de véhicules	75 000 000 F	75 000 000 F	F	AOR	2	Nouveau	P.CGE	05-mai-21	19-mai-21								26-mai-21	09-juin-21	12-juin-21	12-juil-21	26-juil-21	09-août-21	16-août-21	#####	12-oct-21					

Prévu

Prévu

Le Président

Le Directeur Général des Marchés Publics

Moïse BIBALOU KOUNBA

Eugène Pénafort MINTSA OYAME