

Plan de Passation des Marchés - Année 2021

MISSION: 25- Santé
 SECTION: 91- Ministère de la Santé
 PROGRAMME: 25.836 Offres et Accès aux soins
 OPERATEUR : Centre Hospitalier Régional d'OYEM
 DIRECTEUR GENERAL: Monsieur Prosper ABESOLO MENGUE

DONNEES SUR LE PROGRAMME							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES															DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES																				
							DONNEES DE BASE		Ouverture de la procédure de nouveau projet, projet en cours et projet réalisé			MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION					DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO			EVALUATION			CONCLUSION		EXECUTION																	
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nouveau, En cours ou Révisé	RBOP / RJO	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la short-list	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'AO et de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence/lettre d'invitation ou transmission de la demande de proposition	Date d'ouverture des plis	Date de dépôt du REO	Approbation du REO par la DGMP	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Montant du Marché	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis	Date de notification de marché	Date de démarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire										
25.836.1	DEVELOPPEMENT EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES SANITAIRES	Fonctionnement des hôpitaux et services spécialisés	3	Achat de fournitures informatiques et de fournitures de bureaux divers	12 500 000 F	12 500 000 F	F	DC	1	Nouveau	Monsieur Prosper ABESOLO MENGUE											30-mars-21	10-avr-21	13-avr-21	16-avr-21	17-avr-21			17-avr-21	18-avr-21	15	03-mai-21	Prévu									
				Achat de produits et fournitures d'entretien de bureaux	10 000 000 F	10 000 000 F	F	DC	2	Nouveau																													Réalisé			
				Fournitures de produits alimentaires divers	100 000 000 F	100 000 000 F	S	AO	3	Nouveau																15-avr-21	29-avr-21	02-mai-21	01-juin-21	08-juin-21	22-juin-21	29-juin-21	28-juil-21	25-aout-21	26-aout-21	365	26-aout-22	Prévu				
				Achat de médicaments	80 000 000 F	80 000 000 F	F	AO	4	Nouveau																15-avr-21	29-avr-21	02-mai-21	01-juin-21	08-juin-21	22-juin-21	29-juin-21	28-juil-21	25-aout-21	26-aout-21	90	24-nov-21	Prévu				
				Achats de consommables médicaux	40 000 000 F	40 000 000 F	F	AO	5	Nouveau																15-avr-21	29-avr-21	02-mai-21	01-juin-21	08-juin-21	22-juin-21	29-juin-21	28-juil-21	25-aout-21	26-aout-21	90	24-nov-21	Prévu				
				Achat de fournitures de radiologie et assimilées	10 000 000 F	10 000 000 F	F	DC	6	Nouveau																															Réalisé	
				Achats de fluides médicaux	15 000 000 F	15 000 000 F	F	DC	7	Nouveau																															Prévu	
				Gardiennage bureaux et bâtiments administratifs	30 000 000 F	30 000 000 F	S	AO	8	Nouveau																															Réalisé	
				Travaux de réhabilitation des bâtiments et de plomberie du CHR	26 000 000 F	26 000 000 F	T	DC	9	Nouveau																																Réalisé
				Achats mobiliers et ameublements de bureaux, des résidences et administratifs généraux	20 000 000 F	20 000 000 F	F	DC	10	Nouveau																																Prévu
				Acquisition de matériels informatiques	10 000 000 F	10 000 000 F	F	DC	11	Nouveau																																Réalisé
				Acquisition d'équipements de climatisation	10 000 000 F	10 000 000 F	F	DC	12	Nouveau																																Prévu
				Achat d'autres équipements administratifs généraux	10 000 000 F	10 000 000 F	F	DC	13	Nouveau																																Réalisé
				Acquisition d'équipements médico-technique et hospitaliers	30 000 000 F	30 000 000 F	F	DC	14	Nouveau																																Prévu

TOTAL **403 500 000 F** **403 500 000 F**

4	AO	250 000 000 F
10	DC	153 500 000 F

Le Directeur Général du CHR d'OYEM

Le Ministre

Le Directeur Général des Marchés Publics

Signé le

Signé le

Approuvé le

Prosper ABESOLO MENGUE

Dr. Guy Patrick OBIANG NDONG

Eugène Pénafort MINTSA OYAME