

Plan de Passation des Marchés Détaillé ou Tableau de bord 2023

MISSION 31 : AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES ET DE REGULATION  
 PROJET DE PLAN D'ACTIONS 2023  
 RESPONSABLE PROJET : LE PRESIDENT DU CNLCEI

DONNEES SUR LE PROGRAMME							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES																DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES									
							DONNEES DE BASE					Ouverture de la procédure de nouveau projet, projet en cours et projet réalisé				MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION				DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO			EVALUATION			CONCLUSION		EXECUTION				
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nouveau, En cours ou Réalisé	RECP / RUO	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la short-list	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d'AO et du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la demande de proposition	Date d'ouverture des plis	Date de dépôt du REO	Approbation du REO par la DGMP	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Montant du Marché	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis	Date de notification de marché	Date de démarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire
31.262.5	Travaux de rénovation de l'immeuble	investissement CNLCEI	5	Travaux de réhabilitation de l'immeuble abritant le CNLCEI			T	ACO	1	Nouveau	Le Président									13-mars-23	27-mars-23	30-mars-23	29-avr-23	13-mai-23	27-mai-23	03-juin-23		25-sept-23	23-oct-23	20-nov-23	19-janv-24	16-févr-24

je su

Le Président de la CNLCEI

Signé le 02 1 MARS 2023

Le Directeur Général des Marchés Publics

Approuvé le 31 MARS 2023

Eugène Renafort MINTSA OYAME