

Plan de Passation de

MISSION: 25-SANTE

SECTION: 93-MINISTERE DE LA SANTE

PROGRAMME: 25-836 Offre d'accès aux soins

OPERATEUR : Le Directeur du Centre National de Transfusion Sanguine (Dr. Olivier REBIENOT PELLEGRIN)

DONNEES SUR LE PROGRAMME							DONNEES DE BASE				Ouverture de la procédure de nouveau projet, projet en cours et projet réalisé		MANIFE	
							Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nouveau, En cours ou Réalisé	RBOP / RUO	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement								
			3	Acquisition de réactifs de Laboratoire	640 000 000 F	640 000 000 F	F	AOO	01/MS/SG/CNT S/2021	Nouveau	RIN			
				Acquisition de poches de sang sous vide	220 000 000 F	220 000 000 F	F	AOO	02/MS/SG/CNT S/2021	Nouveau				
				Acquisition de consommables médicaux	100 000 000 F	100 000 000 F	F	AOO	03/MS/SG/CNT S/2021	Nouveau				
				Restauration des donneurs de sang	50 000 000 F	50 000 000 F	S	AOO	04/MS/SG/CNT S/2021	Nouveau				
				Sécurité. Gardiennage du	20 000 000 F	20 000 000 F	S	C	S/SG/CN 2021	veau				

Dr. Olivier REBIENOT PELLEGRIN

Dr. Guy Patrick OBIANG NDONG

es Marchés - Année 2021

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

STATION D'INTERET / PREQUALIFICATION					DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO			EVALUATION				CONCLUSION	
Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la short-list	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d' AO et du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la demande de proposition	Date d' ouverture des plis	Date de dépôt du REO	Approbation du REO par la DGMP	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Montant du Marché	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis
					22-mars-21	05-avr-21	08-avr-21	08-mai-21	22-mai-21	05-juin-21	12-juin-21		11-juil-21
					22-mars-21	05-avr-21	08-avr-21	08-mai-21	22-mai-21	05-juin-21	12-juin-21		11-juil-21
					22-mars-21	05-avr-21	08-avr-21	08-mai-21	22-mai-21	05-juin-21	12-juin-21		11-juil-21
					15-mars-21	29-mars-21	01-avr-21	01-mai-21	15-mai-21	29-mai-21	05-juin-21		04-juil-21
							15-mars-21	26-mars-21	29-mars-21	01-avr-21	02-avr-21		

							12-avr-21	23-avr-21	26-avr-21	29-avr-21	30-avr-21		
					29-Mar-21	12-avr-21	15-avr-21	15-mai-21	29-mai-21	12-juin-21	19-juin-21		18-juil-21
							15-mars-21	26-mars-21	29-mars-21	01-avr-21	02-avr-21		
							15-mars-21	26-mars-21	29-mars-21	01-avr-21	02-avr-21		

Le Directeur Général des Marchés Publics
 Approuvé le

Eugène Pénafort MINTSA OYAME

DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES

EXECUTION

Date de notification de marché	Date de démarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations EN JOURS CALENDAIRES°	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire
08-août-21	09-août-21	1095	08-août-24
08-août-21	09-août-21	1095	08-août-24
08-août-21	09-août-21	1095	08-août-24
01-août-21	02-août-21	1095	01-août-24
02-avr-21	02-avr-21	60	01-juin-21

30-avr-21	30-avr-21	90	29-juil-21
15-août-21	16-août-21	90	14-nov-21
02-avr-21	02-avr-21	60	01-juin-21
02-avr-21	02-avr-21	60	01-juin-21

