

Plan de passation des marchés détaillé ou tableau de bord

DONNEES SUR LE PROGRAMME							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES											DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES					DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES										
							DONNEES DE BASE				Ouverture de la procédure de nouveau projet, projet en cours et projet réalisé				MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION				DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO			EVALUATION			CONCLUSION		EXECUTION						
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nouveau, En cours ou Révisé	RPOP / RUO	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la short-list	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d'AO et du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la demande de proposition	Date d'ouverture des plis	Date de dépôt du REO	Approbation du REO par la DGMP	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Montant du Marché	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis	Date de notification de marché	Date de démarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire	
13.507.1	Commerce National	Projet Etudes pour la construction d'un parc d'expositions commerciales	T5	Etudes d'ingéniérie du projet de construction d'un parc d'expositions commerciales			PI	Cotation												8-mai-23	22-mai-23	25-mai-23	24-juin-23	8-juil -23	22-juil -23	29-juil -23		27-août-23	24-sept -23				
13.507.1	Commerce National	Projet Etudes pour la construction d'un parc d'expositions commerciales	T5	Etudes d'impact environnemental du projet construction d'un parc d'expositions commerciales			PI	Cotation			Firmin OBIANG NZE									8-mai-23	22-mai-23	25-mai-23	24-juin-23	8-juil -23	22-juil -23	29-juil -23		27-août-23	24-sept -23				
13.507.1	Commerce National	Projet Etudes pour la construction d'un parc d'expositions commerciales	T5	Etudes d'architecture du projet construction d'un parc d'expositions commerciales			PI	Cotation												8-mai-23	22-mai-23	25-mai-23	24-juin-23	8-juil -23	22-juil -23	29-juil -23		27-août-23	24-sept -23				

Le Ministre
Signé le **22 MAI 2023**

Le Responsable de Programme
Signé le **12 MAI 2023**

Le Directeur Général des Marchés Publics
Approuvé le

