

MISSION : 11- EDUCATION NATIONALE  
 SECTION: 81-Ministère de l'Éducation Nationale, chargé de la Formation Civique  
 PROGRAMME: Enseignement Secondaire ; Pilotage et Soutien à la politique de l'Éducation Nationale  
 RPROG : Mme Blanche-Reine MEBALEY, Directeur Général; M. Valentin MBOUMA, Secrétaire Général.

DONNEES SUR LE PROGRAMME							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES																	DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES															
							DONNEES DE BASE				Ouverture de la procédure de nouveau projet, projet en cours et projet réalisé				MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION				DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO			EVALUATION			CONCLUSION			EXECUTION											
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence	Nouveau, En cours ou Révisé	RBOP / RUO	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date de Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la short-list	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d'AO et du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la demande de proposition	Date d'ouverture des plis	Date de dépôt du REO	Approbation du REO par la DGMP	Notification d'attribution des résultats de l'appel à la concurrence	Montant du Marché	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP après les visas requis	Date de notification de marché	Date de démarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire							
11.455	Acquisition des connaissances, des compétences et de certification	Rehabilitation des sanitaires des établissements scolaires	5	Rehabilitation des sanitaires dans huit établissements primaires de la province de l'Estuaire			T	AOO		Nouveau	BILOUNGOU Joseph Christian	10-avr	25-avr								09-mai-23	23-mai-23	07-juin-23	07-juil-23	14-juil-23	28-juil-23	10-août-23												
				Rehabilitation des sanitaires dans six établissements primaires de la province du Haut-Ogooué			T	AOO		Nouveau	BILOUNGOU Joseph Christian	10-avr	25-avr										09-mai-23	23-mai-23	07-juin-23	07-juil-23	14-juil-23	28-juil-23	10-août-23										
				Rehabilitation des sanitaires dans quatre établissements primaires de la province du Moyen Ogooué			T	AOO		Nouveau	BILOUNGOU Joseph Christian	10-avr	25-avr											09-mai-23	23-mai-23	07-juin-23	07-juil-23	14-juil-23	28-juil-23	10-août-23									
				Rehabilitation des sanitaires dans cinq établissements primaires de la province de la Ngounie			T	AOO		Nouveau	BILOUNGOU Joseph Christian	10-avr	25-avr											09-mai-23	23-mai-23	07-juin-23	07-juil-23	14-juil-23	28-juil-23	10-août-23									
				Rehabilitation des sanitaires dans quatre établissements primaires de la province de la Nyanga			T	AOO		Nouveau	BILOUNGOU Joseph Christian	10-avr	25-avr											09-mai-23	23-mai-23	07-juin-23	07-juil-23	14-juil-23	28-juil-23	10-août-23									
				Rehabilitation des sanitaires dans quatre établissements primaires de la province de l'Ogooué-Ivindo			T	AOO		Nouveau	BILOUNGOU Joseph Christian	10-avr	25-avr												09-mai-23	23-mai-23	07-juin-23	07-juil-23	14-juil-23	28-juil-23	10-août-23								
				Rehabilitation des sanitaires dans quatre établissements primaires de la province de l'Ogooué-Lolo			T	AOO		Nouveau	BILOUNGOU Joseph Christian	10-avr	25-avr												09-mai-23	23-mai-23	07-juin-23	07-juil-23	14-juil-23	28-juil-23	10-août-23								
				Rehabilitation des sanitaires dans cinq établissements primaires de la province de l'Ogooué-Maritime			T	AOO		Nouveau	BILOUNGOU Joseph Christian	10-avr	25-avr												09-mai-23	23-mai-23	07-juin-23	07-juil-23	14-juil-23	28-juil-23	10-août-23								
				Rehabilitation des sanitaires dans cinq établissements primaires de la province du Woleu-Ntem			T	AOO		Nouveau	BILOUNGOU Joseph Christian	10-avr	25-avr												09-mai-23	23-mai-23	07-juin-23	07-juil-23	14-juil-23	28-juil-23	10-août-23								
11.465	Acquisition des connaissances, des compétences et de certification	Equipement du Ministère	5	Equipement en materiel roulant			F	AOO		Nouveau	BILOUNGOU Joseph Christian	10-avr	25-avr								09-mai-23	23-mai-23	07-juin-23	07-juil-23	14-juil-23	28-juil-23	10-août-23												
				Equipement en materiel informatique			F	AOO		Nouveau	BILOUNGOU Joseph Christian	10-avr	25-avr											09-mai-23	23-mai-23	07-juin-23	07-juil-23	14-juil-23	28-juil-23	10-août-23									
11.451	Acquisition des connaissances, des compétences et de certification	Renforcement des capacités d'acceuil de l'Education	5	Rehabilitation des centres d'examens dans la province de l'Estuaire			T	AOO		Nouveau	BILOUNGOU Joseph Christian	10-avr	25-avr									09-mai-23	23-mai-23	07-juin-23	07-juil-23	14-juil-23	28-juil-23	10-août-23											
				Rehabilitation des centres d'examens dans la province du Haut-Ogoouee			T	AOO		Nouveau	BILOUNGOU Joseph Christian	10-avr	25-avr											09-mai-23	23-mai-23	07-juin-23	07-juil-23	14-juil-23	28-juil-23	10-août-23									
				Rehabilitation des centres d'examens dans la province du Moyen-Ogoouee			T	AOO		Nouveau	BILOUNGOU Joseph Christian	10-avr	25-avr											09-mai-23	23-mai-23	07-juin-23	07-juil-23	14-juil-23	28-juil-23	10-août-23									
				Rehabilitation des centres d'examens dans la province de la Ngounie			T	AOO		Nouveau	BILOUNGOU Joseph Christian	10-avr	25-avr												09-mai-23	23-mai-23	07-juin-23	07-juil-23	14-juil-23	28-juil-23	10-août-23								
				Rehabilitation des centres d'examens dans la province de la Nyanga			T	AOO		Nouveau	NGOU Christian	10-avr	25-avr												09-mai-23	23-mai-23	07-juin-23	07-juil-23	14-juil-23	28-juil-23	10-août-23								



N°	Type	Statut	Nom	Date de début	Date de fin	Dates																		
						09-mai-23	23-mai-23	07-juin-23	07-juil-23	14-juil-23	28-juil-23	10-août-23												
1	T	AOO	Nou	BILLOU Joseph	10-avr	25-avr																		
			Nouveau	BILOUNGOU Joseph Christian	10-avr	25-avr																		
			Nouveau	BILOUNGOU Joseph Christian	10-avr	25-avr																		
			Nouveau	BILOUNGOU Joseph Christian	10-avr	25-avr																		

Fait à Libreville, le

Le Ministre  
 Signé le  
**09 MAI 2023**  
  
 Camelia N'DJOU ME-LECLERCQ  
 LE MINISTRE

Le Responsable du Programme Pilotage et Soutien  
 Signé le  
  
 Valentin MBEUMBE  
 Le Directeur Général

Le Responsable du Programme Enseignement Secondaire  
 P.O. Le Directeur Général de l'Enseignement Technique et Professionnel  
 Signé le  
**14 AVR. 2023**  
  
 Laure Pascale CHEVALIER BISSACOU  
 LE DIRECTEUR GENERAL

Le Directeur Général des Marchés Publics  
 Signé le  
  
 Eugène Pénafort MINTSA OYAME  
 LE DIRECTEUR GENERAL