

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PRIORITAIRES D'INVESTISSEMENTS POST-COVID DES FORMATIONS SANITAIRES (2023)

MISSION : 25-SANTE

SECTION : 91 MINISTERE DE LA SANTE

DONNEES SUR LE PROGRAMME						DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES														DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES																	
						DONNEES DE BASE				Ouverture de procédure des projets nouveaux, en cours et réalisés		MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION				DEMANDE DE PROPOSITIONS / DAO				EVALUATION				CONCLUSION		EXECUTION											
Code Action	Libellé action	Libellé du Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nouveau, En cours ou Réalisé	RPROG / RUCO	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la short-liste	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d'AO et du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la demande de proposition	Date d'ouverture des plis	Date de dépôt du REO	Approbation du REO par la DOMP	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Montant du Marché	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis	Date de notification de marché	Date de démarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire					
1. REGION SANITAIRE LIBREVILLE - OWENDO																																					
25.836.1	Développement, Equipement et Maintenance des infrastructures sanitaires	Construction et réhabilitation des structures sanitaires	5	Fourniture et installation d'une radiologie numérique de l'hôpital du 3 ^{ème} arrondissement à la Peyrie			F	AOR		Nouveau		10-févr-23											24-févr-23	06-mars-23	10-mars-23	13-mars-23		20-mars-23	22-mars-23				30-juin-23				
				Fourniture et installation d'un scanner de l'hôpital du 3 ^{ème} arrondissement à la Peyrie			F	AOR		Nouveau				10-févr-23											24-févr-23	06-mars-23	10-mars-23	13-mars-23		20-mars-23	22-mars-23				30-juin-23		
				Fourniture et installation d'équipement de laboratoire de l'hôpital du 3 ^{ème} arrondissement à la Peyrie			F	AOR		Nouveau					10-févr-23											24-févr-23	06-mars-23	10-mars-23	13-mars-23		20-mars-23	22-mars-23				30-juin-23	
				Fourniture et installation d'équipements d'urgence-chirurgie de l'hôpital du 3 ^{ème} arrondissement à la Peyrie			F	AOR		Nouveau					10-févr-23											24-févr-23	06-mars-23	10-mars-23	13-mars-23		20-mars-23	22-mars-23				30-juin-23	
				Fourniture et installation d'équipements de sténésation de l'hôpital du 3 ^{ème} arrondissement à la Peyrie			F	AOR		Nouveau					10-févr-23											24-févr-23	06-mars-23	10-mars-23	13-mars-23		20-mars-23	22-mars-23				30-juin-23	
				Fourniture et installation d'équipements informatiques et téléphonique de l'hôpital du 3 ^{ème} arrondissement à la Peyrie			F	AOR		Nouveau						10-févr-23											24-févr-23	06-mars-23	10-mars-23	13-mars-23		20-mars-23	22-mars-23				30-juin-23
				Poursuite des travaux de l'hôpital du 6 ^{ème} arrondissement de Nzenz-Ayong			F	En cours							01-févr-23	10-févr-23																14-févr-23	16-févr-23				30-juin-23
				Construction et équipement du Centre Opérationnel pour les urgences de Santé Publique (COUSP) à Libreville			F/T	AOR		Nouveau						10-févr-23											24-févr-23	06-mars-23	10-mars-23	13-mars-23		20-mars-23	22-mars-23				30-juin-23
				Travaux d'aménagement extérieur à l'Institut des Maladies Infectieuses			T	AOO		Nouveau						10-févr-23											24-févr-23	06-mars-23	10-mars-23	13-mars-23		20-mars-23	22-mars-23				30-juin-23
				Travaux supplémentaires (logements, local oxygène, ...) à l'Institut des Maladies Infectieuses			T	AOO		Nouveau						10-févr-23											24-févr-23	06-mars-23	10-mars-23	13-mars-23		20-mars-23	22-mars-23				30-juin-23
				Diagnostic et renforcement du plateau technique au CHUL			F	ED		Nouveau						01-févr-23	10-févr-23															14-févr-23	16-févr-23				30-juin-23
				Fourniture et installation d'un équipement de sténésation à l'Institut des Maladies Infectieuses			F	AOR		Nouveau						10-févr-23											24-févr-23	06-mars-23	10-mars-23	13-mars-23		20-mars-23	22-mars-23				30-juin-23
				Fourniture et installation d'une unité d'échographie à l'Institut des Maladies Infectieuses			F	AOR		Nouveau						10-févr-23											24-févr-23	06-mars-23	10-mars-23	13-mars-23		20-mars-23	22-mars-23				30-juin-23
				Fourniture et installation d'une unité d'échographie à l'Institut des Maladies Infectieuses			F	AOR		Nouveau						10-févr-23											24-févr-23	06-mars-23	10-mars-23	13-mars-23		20-mars-23	22-mars-23				30-juin-23
Fourniture et installation d'une unité d'échographie à l'Institut des Maladies Infectieuses			F	AOR		Nouveau						10-févr-23											24-févr-23	06-mars-23	10-mars-23	13-mars-23		20-mars-23	22-mars-23				30-juin-23				
Fourniture et installation d'une unité d'échographie à l'Institut des Maladies Infectieuses			F	AOR		Nouveau						10-févr-23											24-févr-23	06-mars-23	10-mars-23	13-mars-23		20-mars-23	22-mars-23				30-juin-23				
2. REGION SANITAIRE OUEST (Estuaire)																																					
25.836.1	Développement, Equipement et Maintenance des infrastructures sanitaires	Construction et réhabilitation des structures sanitaires	5	Fourniture et installation équipement médico-techniques de l'hôpital départemental de Ntoun			F	AOR		Nouveau		10-févr-23											24-févr-23	06-mars-23	10-mars-23	13-mars-23		20-mars-23	22-mars-23				30-juin-23				

3. REGION SANITAIRE SUD-EST (Haut-Ogooué)			
Code	Activité	Statut	Description
25.836.1	Développement, Equipement et Maintenance des infrastructures sanitaires	F	Fourniture et installation équipement médico-techniques à l'Unité des Soins Intensifs à l'hôpital départemental d'Akiéni
	Construction et réhabilitation des structures sanitaires	AOR	
		Nouveau	M.Martin ESSONO NDOUTOUMOU
			10-févr-23
			24-févr-23
			06-mars-23
			10-mars-23
			13-mars-23
			20-mars-23
			22-mars-23
			30-juin-23
4. REGION SANITAIRE CENTRE (Moyen-Ogooué)			
	Développement, Equipement et Maintenance des infrastructures sanitaires	T	Conception et réalisation d'un local technique devant abriter un scanner au CHR Georges RAWIRI de Lambaréni
	Construction et réhabilitation des structures sanitaires	AOR	
		Nouveau	Mme ONGOLLO Eliane épse ONDO
			06-févr-23
			20-févr-23
			27-févr-23
			03-mars-23
			06-mars-23
			13-mars-23
			15-mars-23
			30-juin-23
5. REGION SANITAIRE CENTRE-SUD (Ngounié)			
25.836.1	Développement, Equipement et Maintenance des infrastructures sanitaires	T	Aménagement des espaces extérieurs (VRD) à EPFASS de Moula
	Construction et réhabilitation des structures sanitaires	EID	
		Nouveau	Mme ONGOLLO Eliane épse ONDO
			01-févr-23
			10-févr-23
			14-févr-23
			16-févr-23
			30-juin-23
		F	Fourniture et installation d'équipements pédagogiques
		EID	
		Nouveau	Mme ONGOLLO Eliane épse ONDO
			01-févr-23
			10-févr-23
			14-févr-23
			16-févr-23
			30-juin-23
6. REGION SANITAIRE SUD (Nyanga)			
25.836.1	Développement, Equipement et Maintenance des infrastructures sanitaires	F	Fourniture et installation d'une centrale à oxygène y/c révision de l'existant
	Construction et réhabilitation des structures sanitaires	EID	
		Nouveau	Mme ONGOLLO Eliane épse ONDO
			10-févr-23
			24-févr-23
			06-mars-23
			10-mars-23
			13-mars-23
			20-mars-23
			22-mars-23
			30-juin-23
		F	Equipeement médicaux du CHR de Tchibanga
		EID	
		Nouveau	Mme ONGOLLO Eliane épse ONDO
			10-févr-23
			24-févr-23
			06-mars-23
			10-mars-23
			13-mars-23
			20-mars-23
			22-mars-23
			30-juin-23
7. REGION SANITAIRE NORD-EST (Ogooué Ivindo)			
25.836.1	Développement, Equipement et Maintenance des infrastructures sanitaires	F	Fourniture du mobilier de bureau et d'équipement divers au Centre de Santé de Mokéko
	Construction et réhabilitation des structures sanitaires	AOR	
		Nouveau	Mme ONGOLLO Eliane épse ONDO
			10-févr-23
			24-févr-23
			06-mars-23
			10-mars-23
			13-mars-23
			20-mars-23
			22-mars-23
			30-juin-23
		F	Réalisation d'un forage d'eau potable, équipement et raccordement y/c éclairage solaire au Centre de Santé de Mokéko
		AOR	
		Nouveau	Mme ONGOLLO Eliane épse ONDO
			10-févr-23
			24-févr-23
			06-mars-23
			10-mars-23
			13-mars-23
			20-mars-23
			22-mars-23
			30-juin-23
8. REGION SANITAIRE CENTRE-EST (Ogooué Lolo)			
25.836.1	Développement, Equipement et Maintenance des infrastructures sanitaires	T	Conception et réalisation d'un local technique devant abriter unité de scanner au CHR Paul Moukambi de Koula-Moutou
	Construction et réhabilitation des structures sanitaires	AOR	
		Nouveau	Mme ONGOLLO Eliane épse ONDO
			06-févr-23
			20-févr-23
			27-févr-23
			03-mars-23
			06-mars-23
			13-mars-23
			15-mars-23
			30-juin-23
		F	Fourniture et installation d'une unité de scanner au CHR Paul Moukambi de Koula-Moutou
		AOO	
		Nouveau	Mme ONGOLLO Eliane épse ONDO
			06-févr-23
			20-févr-23
			27-févr-23
			03-mars-23
			06-mars-23
			13-mars-23
			15-mars-23
			30-juin-23
9. REGION SANITAIRE MARITIME (Ogooué Maritime)			
25.836.1	Développement, Equipement et Maintenance des infrastructures sanitaires	T	Travaux de réhabilitation du CHR de Port-Gentil
	Construction et réhabilitation des structures sanitaires	AOR	
		Nouveau	Mme ONGOLLO Eliane épse ONDO
			01-févr-23
			10-févr-23
			14-févr-23
			16-févr-23
			30-juin-23
		F	Fourniture et installation d'équipements médico-techniques au CHR de Port-Gentil
		AOR	
		Nouveau	Mme ONGOLLO Eliane épse ONDO
			06-févr-23
			20-févr-23
			27-févr-23
			03-mars-23
			06-mars-23
			13-mars-23
			15-mars-23
			30-juin-23
		T	Construction coursives et autres aménagement extérieurs y/c espaces verts au Centre Médical d'Omboué
		En cours	Mme ONGOLLO Eliane épse ONDO
			06-févr-23
			20-févr-23
			27-févr-23
			03-mars-23
			06-mars-23
			13-mars-23
			15-mars-23
			30-juin-23

n

10. REGION SANITAIRE NORD (Woleu-Ntem)																														
25.856.1	Développement, Equipement et Maintenance des infrastructures sanitaires	Construction et réhabilitation des structures sanitaires	5	Achèvement travaux de réhabilitation et aménagement extérieur de l'hôpital d'Ebeigne	T	En cours		Mme ONGOLLO Eliane épse ONDO	01-févr-23	10-févr-23											14-févr-23	16-févr-23			30-juin-23					
						AOR	Nouveau		01-févr-23	10-févr-23																				
11. AUTRES PROJETS																														
				Etudes et bureaux de contrôle	E	ED	Nouveau	Mme ONGOLLO Eliane épse ONDO	06-févr-23												20-févr-23	27-févr-23	03-mars-23	06-mars-23		13-mars-23	15-mars-23			30-juin-23
				Assistance technique	A	ED	Nouveau	Mme ONGOLLO Eliane épse ONDO	06-févr-23												20-févr-23	27-févr-23	03-mars-23	06-mars-23		13-mars-23	15-mars-23			30-juin-23

Le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales
 Signé le **25 JAN. 2023**

 Dr Guy Patrick OBIANG NDONG


Le Directeur Général des Marchés Publics
 Approuvé le

 Eugène Pénafort MINTSA OYAME
