

Plan de Passation des Marchés - ANNEE 2023

MISSION: 25-SANTE
 SECTION: 91-MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES
 PROGRAMME: 25-836 Offre et Accès aux Soins
 OPERATEUR: Centre Hospitalier Universitaire d'Owendo (CHUO)
 DIRECTEUR GENERAL: Docteur Elise EYANG OBAME

DONNEES SUR LE PROGRAMME						DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES													DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES																			
						DONNEES DE BASE					Ouverture de la procédure de nouveau projet / projet en cours et projet réalisé			MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION				DEMANDE DE PROPOSITIONS / DAC			EVALUATION			CONCLUSION		EXECUTION												
Code Action	Libellé Action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation / Engagement	Credit / de paiement	Type MF	Article de passation	Appel à concurrence n°	Niveau / En cours / Révisé	Statut / R/R/S	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la short-list	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d'achat du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la demande de proposition	Date d'ouverture des plis	Date de dépôt au SED	Approbation de RED par la DGMP	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Montant du Marché	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les mises requises	Date de notification de marché	Date de démarrage des prestations	Date d'échéance des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire						
25 836-1	Développement équipement et la maintenance des infrastructures sanitaires	Véhicules	Achat de médicaments hormis ceux de la réserve hospitalière	F	ED	1	Nouveau					12/04/2023	17/04/2023															03-jul-23	31-jul-23	31-jul-23	365	30-jul-24	Prevu					
		Fournitures de Laboratoires	LOT 1 Réactifs et Consommables de Laboratoire (Biochimie -hématologie)	F																																		
			Lot 2 Réactifs et Consommables de Laboratoire (Sérologie -immunologie)	F																			20-avr-23	04-mai-23	07-mai-23	06-jun-23	20-jun-23	04-jul-23	11-jul-23	197 170 437 F	09-août-23	06-sept-23	06-sept-23	365	05-sept-24	Prevu		
			Lot 3 Fourniture d'une unité de bactériologie centrale + réactifs	F																																		
			Lot 4 Fourniture d'un automate d'hémoculture + réactifs	F																																		
			Autres fournitures de laboratoire	F	DDC	3	Nouveau																											60			Prevu	
		Consommables Médicaux	Lot 1 Sondes drains canules et cathéters	F																																		
			Lot 2 Fils de suture	F																																		
			Lot 3 Equipement de protection individuelle	F																																		
			Lot 4 Consommables de stérilisation	F																																		
		Produits alimentaires divers	Restauration des patients	S	AOO	5	Nouveau															20-avr-23	04-mai-23	07-mai-23	06-jun-23	20-jun-23	04-jul-23	11-jul-23	350 000 000 F	09-août-23	06-sept-23	06-sept-23	365	05-sept-24	Prevu			
		Sécurisation de l'Hôpital	Gardiennage	S	REC	6	En cours																															
		Matériel médico-technique et chirurgical	Achat des boites chirurgicales	F	AOO	7	En cours																															
			Achat d'implants chirurgicaux	F	ED	8	Nouveau																															
		Fournitures d'entretien bâtiment et équipement institutionnels	Achat de produits d'hygiène hospitalière	F	REC	9	En cours							12/04/2023	17/04/2023																							
			Fourniture de radiologie et assimilées	F	REC	10	En cours																															
			Imprimés Spéciaux	F	DDC	11	Nouveau																															
Fournitures Informatiques	F		AOO	12	Nouveau																20-avr-23	04-mai-23	07-mai-23	06-jun-23	20-jun-23	04-jul-23	11-jul-23	76 479 536 F	09-août-23	06-sept-23	06-sept-23	365	05-sept-24	Prevu				
Papeterie et Fournitures de bureaux diverses	F		REC	13	En cours																																	
Entretien réparation - Equipement informatique	Entretien Serveur et autres équipement informatiques		S	AOO	14	Nouveau															20-avr-23	04-mai-23	07-mai-23	06-jun-23	20-jun-23	04-jul-23	11-jul-23	42 399 946 F	09-août-2023	06-sept-23	06-sept-23	365	05-sept-24	Prevu				
	Lot 1 Maintenance Préventive et curative des équipements de stérilisation																																					
Maintenance des équipements de haute technologie	Lot 2 Maintenance Préventive et curative des équipements d'Anesthésie -Réanimation		S	AOO	15	Nouveau															05-mai-23	19-mai-23	22-mai-23	21-jun-23	05-jul-23	19-jul-23	26-jul-23	110 000 000	24-août-23	21-sept-23	21-sept-23	1095	20-sept-26	Prevu				
	Lot 3 Maintenance préventive et curative des équipements de bloc opératoire																																					
	Lot 4 Maintenance préventive et curative des équipements de laboratoire																																					
Maintenance des équipements de haute technologie	Maintenance préventive et curative du scanner et équipements Philips de RADIOLOGIE		S	ED	16	Nouveau							12/04/2023	17/04/2023																								
	Maintenance préventive et curative des autres équipements de RADIOLOGIE	S	DDC	17	Nouveau																																	

n

25.836-1

Développement, équipement et la maintenance des infrastructures sanitaires

PDF Eraser Free

Description des équipements		Caractéristiques		Dates		Montants		Délais		Statuts	
Entretien réparation ascenseurs de bâtiments	Maintenance préventive des ascenseurs et réparation	F	S	ED	18	Nouveau	12/04/2023	17/04/2023			
Entretien réparation climatisation de bâtiments	Maintenance préventive et curative de la climatisation Centrale	F	S	AOO	19	En cours			40 000 000 F	02-jul-23	31-jul-23
Subvention sur les dépenses de biens et services	Entretien des espaces verts	F	S	DDC	20	Nouveau			25 942 300 F		
	Gestion des déchets biomédicaux	F	S	DDC	21	Nouveau			21 726 000 F		
Achat de logiciel	Achat logiciel comptabilité	F	F	DDC	22	Nouveau			24 000 000 F		
	Achat de logiciel VEPRO de Radiologie	F	F	ED	23	Nouveau	12/04/2023	17/04/2023	15 000 000 F		
Travaux de réhabilitation de bâtiments Secteur Santé	Lot 1 Construction d'un hôtel de garde	F	F	DDC	24	Nouveau			46 000 000 F	02-jul-23	31-jul-23
	Lot 2 Réhabilitation de la chaussée	F	F	AOO	25	Nouveau		05-mai-23	30 000 000 F		
Mobiliers et ameublements de bureaux	Achat mobiliers de bureaux	F	F	DDC	26	Nouveau			56 000 000 F	05-août-2023	06-sept-23
Mobiliers et ameublements de soins de santé	Achat de lits d'hospitalisation et matelas médicaux	F	F	DDC	27	Nouveau			30 000 000 F		
Equipement médico-technique	Lot 1 Acquisition des équipements de bloc opératoire	F	F			En cours					
	Lot 2 Acquisition des équipements d'ORL Ophtalmologie et Maxillo-Faciale	F	F			En cours					
	Lot 3 Acquisition des équipements de radiologie	F	F			En cours					
	Lot 5 Acquisition des équipements des équipements d'anesthésie-réanimation	F	F	AOO	28	En cours			344 540 634 F		
	Lot 6 Acquisition du matériel d'endoscopie	F	F			En cours					
	Lot 7 Acquisition des équipement de Maternité et Néonatalogie	F	F			En cours					
	Lot 8 Acquisition des équipements de radiologie	F	F			En cours					
Equipement médico-technique	Lot 1 Acquisition des équipements d'orthopédie	F	F			Nouveau					
	Lot 2 Acquisition des équipements d'ORL	F	F			Nouveau					
	Lot 3 Acquisition d'une colonne d'endoscopie	F	F			Nouveau					
	Lot 4 Acquisition de respirateurs d'anesthésie Réanimation	F	F	AOO	29	Nouveau		19-mai-23	402 959 366 F	02-juin-23	05-juin-23
	Lot 5 Acquisition des équipements de stomatologie	F	F			Nouveau		05-juin-23		05-jul-23	19-jul-23
	Lot 6 Acquisition des équipements d'ophtalmologie FACO	F	F			Nouveau		02-août-23		09-août-23	
	Lot 8 Acquisition d'un automate de biochimie +réactifs	F	F			Nouveau					
	Lot 8 Acquisition d'un automate de biochimie +réactifs	F	F			Nouveau					
Autres machine et équipements	Acquisition de batterie de cuisine	F	F	DDC	30	Nouveau			24 000 000 F		
	Acquisition des équipements d'hygiène	F	F	DDC	31	Nouveau			24 000 000 F		

Dr. Elise EYANG OBAME

S	REC
1 701 341 234 F	10 AOO
260 720 000 F	11 DDC
345 963 261 F	S ED
31	

Le Directeur Général du CHUO d'Owendo
 Signé le **12 AVR. 2023**

 Dr. Elise EYANG OBAME

Le Responsable de Programme
 Signé le

 Martin ESSONO NDOUOUMOU

Le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales
 Signé le **13 AVR. 2023**

 Dr. Guy Patrick OBIANG NDONG

Le Directeur Général des Marchés Publics
 Approuvé le

 Eugène Pénafort MINTSA OYAME