

PLAN DE PASSATION DES MARCHES - ANNEE 2023

MISSION: 25-SANTE  
 SECTION: 91-MINISTRE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES  
 PROGRAMME: 91.8-ACCES AUX SOINS  
 OPERATEUR: OFFICE PHARMACEUTIQUE NATIONAL (OPN)  
 DIRECTEUR GENERAL : Ousmane CISSE

DONNEES SUR LE PROGRAMME							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES																	DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES													
Code Action	Libelle action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	DONNEES DE BASE				Ouverture de la procédure de nouveau projet, projet en cours et projet réalisé					MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION					DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO			EVALUATION				CONCLUSION		EXECUTION							
							Type MIP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nouveau, En cours ou Réalisé	RBOP / RUO	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la short-list	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d'AO et du DAO ou de la demande de	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la	Date d'ouverture des plis	Date de dépôt du REO/Formulaire d'attribution	Approbation du REO par la DGMP/Sig nature du formulaire d'attribution	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la	Montant du Marché	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis / Lettre de	Date de notification de marché	Date de démarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire					
25.836.3	ACCES AUX MEDICAMENTS AUX PRODUITS SPECIFIQUES	Aprovisionnement en Médicaments et Autres Produits de Santé	3 (Dotation Etat et Fonds propres)	Achat de médicaments	1		F	AOR	1	Nouveau	Ousmane CISSE	21-avr-23	05-mai-23						19-mai-23	02-juin-23	05-juin-23	05-juil-23	19-juil-23	02-août-23	09-août-23		07-sept-23	05-oct-23	05-oct-23	365	04-oct-24						
				Achat de consommables médicaux			F	AOR	2	Nouveau		21-avr-23	05-mai-23										19-mai-23	02-juin-23	05-juin-23	05-juil-23	19-juil-23	02-août-23	09-août-23		07-sept-23	05-oct-23	05-oct-23	365	04-oct-24		
				Achat de Solutés et électrolytes			F	AOR	3	Nouveau		21-avr-23	05-mai-23												19-mai-23	02-juin-23	05-juin-23	05-juil-23	19-juil-23	02-août-23	09-août-23		07-sept-23	05-oct-23	05-oct-23	365	04-oct-24
				Achat médicaments antirétroviraux et autres produits des programmes nationaux de santé			F	ED	4	Nouveau		21-avr-23	05-mai-23																				03-juin-23	01-juil-23	01-juil-23	365	30-juin-24
				Achat MAPS programme Pharmacies Hospitalières			F	ED	5	Nouveau		24-avr-23	08-mai-23																				06-juin-23	04-juil-23	04-juil-23	365	03-juil-24
		Transit et Dédouanement	3 (Fonds propres)	Service de transit pour le dédouanement des marchandises	S	AOO	6	Nouveau													26-avr-23	10-mai-23	13-mai-23	12-juin-23	26-juin-23	10-juil-23	17-juil-23		15-août-23	12-sept-23	12-sept-23	365	11-sept-24				
		Transport terrestre		Service de transport pour l'acheminement des médicaments à l'intérieur du pays	S	AOO	7	Nouveau														26-avr-23	10-mai-23	13-mai-23	12-juin-23	26-juin-23	10-juil-23	17-juil-23		15-août-23	12-sept-23	12-sept-23	365	11-sept-24			
		Assurance		Assurance pour le entrepôts et les MAPS (Multirisques et exploitation)	S	AOO	8	Nouveau														26-avr-23	10-mai-23	13-mai-23	12-juin-23	26-juin-23	10-juil-23	17-juil-23		15-août-23	12-sept-23	12-sept-23	365	11-sept-24			
		Conventions gardiennage - bureaux et bâtiments administratif		Gardiennage et sécurité	S	AOO	9	Nouveau														26-avr-23	10-mai-23	13-mai-23	12-juin-23	26-juin-23	10-juil-23	17-juil-23		15-août-23	12-sept-23	12-sept-23	365	11-sept-24			
		Entretien et réparations - équipement informatique	5 (Fonds propres)	Maintenance des équipements Informatiques / Maintenance serveurs / Maintenance - logiciel et vidéo surveillance	S	AOO	10	Nouveau	26-avr-23	10-mai-23											24-mai-23	07-juin-23	10-juin-23	10-juil-23	24-juil-23	07-août-23	14-août-23		12-sept-23	10-oct-23	10-oct-23	365	09-oct-24				
		Fournitures de bureau, consommables informatiques		Fournitures de bureau, papeterie et autres consommables de bureau	F	DDC	11	Nouveau																													
		Service internet / Communication		Connexion internet de l'OPN dans tous les pays	S	DDC	12	Nouveau																													
		Réhabilitation des pharmacies des hôpitaux et renforcement des capacités	5 (Fonds propres)	Réhabilitation et mise à niveau des pharmacies des hôpitaux dans les Formations sanitaires	T	AOO	13	Nouveau													26-avr-23	10-mai-23	13-mai-23	12-juin-23	26-juin-23	10-juil-23	17-juil-23		15-août-23	12-sept-23	12-sept-23	120	10-janv-24				
		Acquisition matériels informatique		Achat du matériel et équipements informatiques	T	AOO	14	Nouveau														26-avr-23	10-mai-23	13-mai-23	12-juin-23	26-juin-23	10-juil-23	17-juil-23		15-août-23	12-sept-23	12-sept-23	120	10-janv-24			
		Construction d'un nouvel espace de stockage		Etudes APD - APS du projet d'extension des entrepôts de l'OPN	S	AMI	15	Nouveau			01-mai-23	15-mai-23	18-mai-23	17-juin-23	01-juil-23	15-juil-23	29-juil-23	12-août-23	15-août-23	14-sept-23	28-sept-23	12-oct-23	19-oct-23						17-nov-23	15-déc-23	15-déc-23	120	13-avr-24				
		Acquisition de véhicule		Acquisition des équipements de transport des MAPS 2 Caniers 2 Pick-Up mono cabine aménagé 1 Mini bus	F	AOO	16	Nouveau														28-avr-23	12-mai-23	15-mai-23	14-juin-23	28-juin-23	12-juil-23	19-juil-23		17-août-23	14-sept-23	14-sept-23	30	14-oct-23			

FONDS PROPRES	SL

7	AOO
1	AMI
4	AOR
2	ED
2	DDC
16	

Le Directeur Général de l'OPN  
 Signé le  
 Ousmane CISSE

Le Responsable de Programme  
 Signé le  
 Martin ESSONO NDOU TOUMOU

Le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales  
 Signé le  
 Dr. Guy Patrick OBIANG NDONG

Le Directeur Général des Marchés Publics  
 Approuvé le  
 Eugène Pénafort MINTSA OYAME

14 AVR. 2023

14 AVR. 2023