

Plan de passation des marchés détaillé de la DGHL

MISSION: 15 - Construction, Logement et Equipement Collectifs  
 SECTION : 65 - Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme  
 PROGRAMME: 15.577 - Logement  
 RPROG : Le Directeur Général de l'Habitat et du Logement, Monsieur Jacob Eric TSINGA

DONNEES SUR LE PROGRAMME																							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES										DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES											
																																	EXECUTION											
																							DONNEES DE BASE		Ouverture de la procédure de nouveau projet, projet en cours et projet réalisé		MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION						DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO			EVALUATION			CONCLUSION		Date de notification de marché	Date de démarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	Type MIP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nouveau, En cours ou Réalisé	RBOF / RUO	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la short-list	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d'AO et du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la demande de proposition	Date d'ouverture des plis	Date de dépôt du REO	Approbation du REO par la DGMP	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Montant du Marché	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis	18-juil-22															
15.577.1	Normes de l'habitat	Travaux d'aménagement de la voie d'accès au lotissement MIBAKA (KOULAMOUTOU)	5	Travaux d'aménagement de la voie d'accès au lotissement MIBAKA (KOULAMOUTOU)	1 260 000 000 F	1 260 000 000 F	T	ACO	1	Nouveau	DGHL	20-avr-22	05-mai-22	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	06-mai-22	05-juin-22	07-juin-22	17-juin-22	19-juin-22		20-juin-22	23-juin-22	30-juin-22	15-juin-23	22-juin-23												

Le Responsable de Programme  
 Le Directeur Général de l'Habitat et du Logement

Signé le 31 MARS 2022

  
 Jacob Eric TSINGA  


Le Ministre

Signé le

  
 Olivier Abel NANG EKOMBE  


Le Directeur Général des Marchés Publics

Approuvé le

14 AVR. 2022

  
 Eugène Pénafon MINTSA OYAME  
