

**Plan de passation des marchés détaillé ou tableau de bord de la Direction Générale de l'Urbanisme et des Aménagements Fonciers**

MISSION: 15 - Construction, logement et Equipements collectifs, Transports

SECTION: 65 - Ministère de l'Habitat

PROGRAMME: 15.584 - Urbanisation et amélioration du cadre de vie

RPROG : Le Directeur Général de l'Urbanisme et des Aménagements Fonciers, Madame Célestine MBOUMBOU BOUANGA

DONNEES SUR LE PROGRAMME							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES															DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES											
							DONNEES DE BASE					Ouverture de la procédure de nouveau projet, projet en cours et projet réalisé					MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION					DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO			EVALUATION		CONCLUSION		EXECUTION				
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nouveau, En cours ou Réalisé	RBOP / RVU	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la short-list	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d'AO et du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la demande de proposition	Date d'ouverture des plis	Date de dépôt du REO	Approbation du REO par la DGMP	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Montant du Marché	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis	Date de notification de marché	Date de démarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire	
15.584 2	Appui à l'aménagement urbain et amélioration du cadre de vie	Elaboration du code de l'urbanisme et de la construction	5	Recrutement d'un consultant en vue de l'élaboration du code de l'urbanisme et de la construction	387 240 000 F	387 240 000 F	PI	AOR	1	Nouveau	DGAF/DGAUAF	22-févr-22	09-mars-22							22-févr-22	09-mars-22	17-mars-22	16-avr-22	30-avr-22	14-mai-22	21-mai-22	23-mai-22	18-juin-22	16-juil-22	21-juil-22	15-janv-23	22-janv-23	
		Production de Parcelles Constructibles		Recrutement d'un prestataire en vue de la Production de Parcelles Constructibles	2035993750 F	2035993750 F	pe M	AOO		Nouveau	DGAF/C M	05/05/2022	19/05/2022							21-mai-22		26-mars-22	25-avr-22	09-mai-22	23-mai-22	30-mai-22		28-juin-22	26-juil-22				
		Régularisation foncière de masse sur l'ensemble du territoire		Régularisation foncière de masse sur l'ensemble du territoire	374609760 F	374609760 F	PI	AOO		Nouveau	DGAF/DC	12/04/2022	27/04/2022							28-avr-22		03-mai-22	02-juin-22	16-juin-22	30-juin-22	07-juil-22		05-août-22	02-sept-22				

**Le Responsable de Programme**  
Le Directeur Général de l'Urbanisme et des Aménagements Fonciers

Signé le 30/03/22

Célestine MBOUMBOU BOUANGA

**Le Ministre**

Signé le

Olivier Abel NANG EKOMIYE

**Le Directeur Général des Marchés "Publics"**

Approuvé le

Eugène Pénafort MINTSA OYAME

