

Plan de passation des marchés détaillé ou tableau de bord de la Mairie LAMBARENE 2022

MISSION: 2- ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
 SECTION: 42- MINISTERE DE L'INTERIEUR
 PROGRAMME: 2.143- GESTION DES COLLECTIVITES LOCALES
 MAIRIE DE LAMBARENE, B.P.: 09 Tél.:076.39.97.03.
 MAIRE: M. Jean Justin Hilaire MAURY NGOWEMANDJI

DONNEES SUR LES PROJETS					DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES																	DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES										
					DONNEES DE BASE					Ouverture de la procédure de nouveau projet, projet en cours et projet réalisé				MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION				DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO			EVALUATION				CONCLUSION		EXECUTION					
Libellé Projet	Imputation budgétaire	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nouveau, En cours ou Réalisé	RBOP / RUO	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la short-list	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d'AO et du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la demande de proposition	Date d'ouverture des plis	Date de dépôt du REO	Approbation du REO par la DGMP	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Montant du Marché	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis	Date de notification de marché	Date de démarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire		
Réhabilitation Bâtiment administratifs Mairie du 2ème Arrondissement	21.4.22.1.01	Réfection de la toiture, de l'intérieur, des ouvertures, carrelage, électricité et plomberie	88 754 751	31 877 375	Travaux	A.O.O	1	EN COURS	Maire de Lambaréné									21-juil-21	28-juil-21	30-juil-21	14-août-21	21-août-21	28-août-21	01-sept-21		16-sept-21	30-sept-21					Prévu
Acquisition véhicules	21.4.22.9.99	Achat de véhicules	63 000 000	63 000 000	Fourniture	AOR	1	Nouveau	Maire de Lambaréné	22/03/2022	05/04/2022							21-mars-22	28-mars-22	30-mars-22	14-avr-22	21-avr-22	28-avr-22	02-mai-22		17-mai-22	31-mai-22					Prévu

Le Maire de la Commune de Lambaréné
 signé le 17/03/2022

 Jean Justin Hilaire MAURY NGOWEMANDJI

Le Gouverneur de la Province du Moyen-Ogooué
 Signé le 09 MARS 2022

 Barnabé Béné MBANGALVOUA


Le Directeur Général des Marchés Publics
 Approuvé le 17 MARS 2022

 Eugène Pénafort MINTSA OYAME
