



PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2023

MISSION: 2 Administration du Territoire
 SECTION: 42-Ministère de l'Intérieur
 PROGRAMME: 2.143 - Gestion des Collectivités Locales
 Mairie de Gamba
 RPROG: M. Arnaud MPIRA

							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES														NEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES													
							DONNEES DE BASE				Ouverture de la procédure de nouveau projet, projet en cours et projet réalisé				MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION				DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO				EVALUATION				EXECUTION							
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Taxe	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Cir-cle de paiement	Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence	Montant en devis	REGP / RUC	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation en d'intérêt	Date de dépôt en vue de la soumission	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d'AO et du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la DGMP	Date d'ouverture des plis	Date de dépôt du RFO	Approbation du RFO par la DGMP	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis	Date de notification de marché	Date de démarrage des prestations	Date d'achèvement des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire			
21.4.22.9.96				Travaux de construction de cinq villas dont quatre de trois chambres et une à usage localit dans la Commune de Gamba			T	AOO	1		Maire	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/04/2023	02-mai	05-mai	04-juin	18-juin	02-juil	09-juil	06-août	03-sept						
23.4.22.3.01				Acquisition d'un véhicule de liaison (type pick-up) du Conseil Municipal de la Commune de Gamba			T	ED (cotation)	1		Maire	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/04/2023	02-mai	09-mai	06-juin	04-juil						
TOTAL																																		

Mairie de Gamba
 Le Maire de la Commune de Gamba
 Signé le
 Arnaud MPIRA
 le 06/02/2023

Signé le

PROVINCE DE L'OGOUE MARITIME
 Le Gouverneur de la Province de l'Ogooué Maritime
 Paul NGOMÉ AYONG

Signé le

Le Directeur Général des Marchés Publics
 Eugène Penafos MINTSA OYAME